

**Do wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści SIWZ**

**Do wykonawców, którym
zamawiający przekazał SIWZ**

**Do zamieszczenia na stronie
internetowej**

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2**

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu: Studium wykonalności (Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie:

1. Zgodnie pkt. 6.2 SOPZ przedstawiającym harmonogram realizacji, etap X (*Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego*) należy wykonać w terminie 40 dni od zakończenia etapu IX (*Przygotowanie opracowania pod nazwą: „Prowadzenie Robót budowlanych w systemie projekt i budowa”*). Uwzględniając, że wykonanie etapu IX ma nastąpić w terminie 180 dni od podpisania umowy, sumarycznie daje to czas na wykonanie etapu X w liczbie 220 dni od podpisania umowy. Następnie zgodnie z pkt. 4.11 SOPZ - „*Etap X - Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego*” Wykonawca przygotowuje część techniczną SIWZ dla następnych etapów realizacji Projektu dla **wybranego przez Zamawiającego wariantu Inwestycyjnego** tj. OPZ/PFU. Jednakże zgodnie z przedstawionym w pkt. 6.2 SOPZ harmonogramem realizacji wybór wariantu nastąpi dopiero w terminie 265 dni od podpisania umowy (dokładnie wg harmonogramu 40 dni od zakończenia etapu VI, wykonanie etapu VI ma zakończyć się w terminie 225 dni od podpisania umowy, sumarycznie daje to więc czas na wybór wariantu do realizacji w liczbie 265 dni od podpisania umowy), a więc po terminie wykonania Etapu X tj. OPZ/PFU. W związku z tym wykonanie OPZ/PFU miałoby się zakończyć przed wyborem wariantu inwestycyjnego, co jest nielogiczne, gdyż OPZ/PFU powinien dotyczyć wariantu wybranego. W związku z tym harmonogram przedstawiony w SOPZ nie Jest możliwy do terminowej realizacji zamówienia. Wykonawca proponuje wprowadzenie następującej zmiany w poz. 10 harmonogramu: w kolumnie „*Termin dostarczenia liczony od:*” wpisać „*Od zakończenia Etapu VII*” zamiast „*Od zakończenia Etapu IX*”.

2. Zgodnie pkt. 6.2 SOPZ przedstawiającym harmonogram realizacji, etap VIII ma zostać zrealizowany w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji projektu. Prosimy informację w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się podjąć takową decyzję i na jakim etapie realizacji zamówienia taką decyzję będzie podejmował.
3. W pkt. pkt. 4.11.1 SOPZ dotyczącym etapu X znajduje się zdanie: „W ramach **etapu XI**, Wykonawca przygotowuje część techniczną SIWZ”, Proszę o wyjaśnienie czy w zdaniu tym wskazano właściwy numer etapu, gdyż zdaniem Wykonawcy zdanie powinno brzmieć następująco: „W ramach **etapu X**, Wykonawca przygotowuje część techniczną SIWZ”.
4. W pkt. pkt. 4.12.3 SOPZ dotyczącym etapu XI znajduje się zdanie: „Raport podsumowujący **Etap X**”. Proszę o wyjaśnienie czy w zdaniu tym wskazano właściwy numer etapu, gdyż zdaniem Wykonawcy zdanie powinno brzmieć następująco: „Raport podsumowujący **EtapXI**”.

Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:

Ad 1.

Zamawiający dokonał zmiany treści pkt. 7 załącznika nr 6 do SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem pkt. 7 załącznika nr 6 do SIWZ, termin dostarczenia etapu X liczony jest od zakończenia etapu VII.

Ad 2.

Zamawiający zobowiązuje się podjąć decyzję o realizacji etapu VIII niezwłocznie (nie później jednak niż do 14 dni), po wykonaniu i odbioru etapu VII.

Ad 3.

Zamawiający dokonał zmiany treści pkt. 4.11.1 załącznika nr 6 do SIWZ. Nowe brzmienie pkt. 4.11.1 jest zgodne ze stanowiskiem Wykonawcy wyrażonym w treści pytania.

Ad 4.

Zamawiający dokonał zmiany treści pkt. 4.12.3 załącznika nr 6 „SOPZ” do SIWZ. Nowe brzmienie pkt. 4.12.3 jest zgodne ze stanowiskiem Wykonawcy wyrażonym w treści pytania.