

UCHWAŁA Nr 250 /6101/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektów.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

- 1) nr **WND-RPPK.01.01.00-18-813/09** pn. **„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz nieruchomości”**, złożonego przez **Enformatic Sp. z o.o.**, 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48 lok. 50, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.07.2013 r. na 31.12.2013 r.
- 2) nr **WND-RPPK.01.01.00-18-038/09** pn. **„Zakup linii technologicznej do obróbki szkła”**, złożonego przez **Firma „VITRE” – Kuś Piotr**, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9A, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 25.11.2012 r. na 31.12.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 14.12.2012 r. na 31.12.2013 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent **Enformatic Sp. z o.o.** który w 42 % zrealizował projekt pn.: **„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz nieruchomości”** (umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-813/09-00 zawarta w dniu 2 maja 2012 r.), zwrócił się po raz trzeci z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.07.2013 r. na 31.12.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia opóźnieniami w realizacji po stronie dostawcy urządzeń oraz przedłużającym się procesem odbioru nieruchomości i oddaniem do użytku.

Beneficjent **Firma „VITRE” – Kuś Piotr**, który w ok. 50% zrealizował projekt pn.: **„Zakup linii technologicznej do obróbki szkła”** (umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-038/09-00 zawarta w dniu 19 czerwca 2012 r.), zwrócił się po raz drugi z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 25.11.2012 r. na 31.12.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 14.12.2012 r. na 31.12.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia długim okresem oczekiwania na dostawę drugiej maszyny.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl