

UCHWAŁA Nr 270 / 6554 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 25 pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Na wniosek Beneficjenta wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi” nr UDA-RPPK.04.04.00-18-080/09-00 (z późn. zm.) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zawartej w dniu 1 sierpnia 2011 r. z Powiatem Strzyżowskim.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl



Załącznik nr 1 do uchwały nr 270 / 6554 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 września 2013 r.

UZASADNIENIE

Projekt Powiatu Strzyżowskiego pn. „Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi” (złożony do konkursu ogłoszonego w ramach działania 4.4 „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom”) został warunkowo wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 260/5071/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2010r., zaś umowa o dofinansowanie tego Projektu została podpisana w dniu 1 sierpnia 2011 roku.

Zgodnie z zapisami tej umowy wartość projektu określono na:

- wartość całkowita projektu – 3 240 305,62 zł,
- wydatki kwalifikowane – 3 237 905,62 zł,
- dofinansowanie z EFRR – 2 752 219,77 zł,
- wkład własny – 485 685,85 zł,

oraz okres realizacji projektu został ustalony na:

- 1) rozpoczęcie realizacji Projektu – 02.05.2011r.
- 2) zakończenie rzeczowe realizacji Projektu – 31.08.2011r.
- 3) zakończenie finansowe realizacji Projektu – 23.09.2011r.

Jednakże, od dnia podpisania umowy Beneficjent kilkakrotnie wnioskował o przesunięcia terminów realizacji ww. projektu.

Wnioskując o wydłużenia ww. terminów beneficjent wskazywał jako uzasadnienie:

- problemy finansowe, uniemożliwiające przeprowadzenie procedur związanych z zamówieniem publicznym,
- niekorzystne warunki pogodowe mające wpływ na trzy spośród pięciu osuwisk objętych projektem,
- problemy związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i technicznej dla 3 osuwisk (Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska – droga powiatowa nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś, Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska – droga powiatowa nr 1938R Glinik Charzewski – Połomia, Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska – droga powiatowa nr 1320R Cieszyna – Stęпина – Huta Gogołowska), w związku ze zmianą technologii wykonania robót i sposobu zabezpieczenia tych osuwisk.

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2012r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na przesunięcie terminów realizacji ww. projektu, konsekwencją czego było podpisanie w dniu 23 sierpnia 2012r. aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego terminy realizacji projektu, określając je odpowiednio na:

- 1) zakończenie rzeczowe realizacji Projektu – do dnia 30.09.2013r.
- 2) zakończenie finansowe realizacji Projektu – do dnia 30.10.2013r.
- 3) złożenie wniosku o płatność końcową – do dnia 15.11.2013r.

Pismem Marszałka Województwa z dnia 14 stycznia 2013r. znak PI-V.410.23.2013.WL z uwagi na niezadowolający postęp rzeczowo-finansowy projektu, zobowiązano beneficjenta do dokonania wnikliwej analizy stanu wdrażania

i realizacji projektu, a następnie przekazanie stosownych informacji w tym zakresie. W odpowiedzi Beneficjent wskazał nowe terminy realizacji projektu wydłużając je o 3 miesiące w stosunku do terminów określonych w aneksie do umowy. Pismem tut. Urzędu z dnia 29 maja 2013r. zwrócono się do Beneficjenta o przeanalizowanie możliwości utrzymania terminów wynikających z umowy o dofinansowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksem do umowy. Beneficjent pismem z dnia 6 czerwca br., znak IP.042.3.2011 wskazał, iż nie jest możliwe utrzymanie tych terminów, wskazując jednocześnie konieczność wystąpienia do Instytucji Zarządzającej Programem z wnioskiem o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2013r., znak IP.042.3.2011 Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Beneficjent poinformował, iż otrzymał środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do wykorzystania w 2013 roku. Środki te, zgodnie z pismem Beneficjenta, pokrywają w całości wydatki przewidziane na realizację robót budowlanych w ramach projektu oraz część wydatków na sporządzenie dokumentacji technicznej.

Ponadto, wskazał, iż podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy przeanalizował dwa warianty realizacji inwestycji, tj. przy wsparciu ze środków EFRR i Budżetu Państwa oraz przy wsparciu tylko Budżetu Państwa, biorąc pod uwagę rzeczywisty i wymagany wkład własny Powiatu Strzyżowskiego. Zgodnie z pismem beneficjenta wybrano taki wariant, który wymagał poniesienia najniższych kosztów z budżetu jst.

Biorąc pod uwagę, pismo Beneficjenta wskazujące na jednoznaczną wolę rozwiązania umowy oraz fakt, iż Beneficjent dokonał zwrotu otrzymanego dotychczas dofinansowania tj. kwoty 248 880,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 56 295,00 zł, uzasadnione jest podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy.

W związku z tym Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.04.04.00-18-080/09-00 z dnia 1 sierpnia 2011r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.04.04.00-18-080/09-01 z dnia 23 sierpnia 2012r., na podstawie § 16 ust. 4 umowy.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl