

UCHWAŁA Nr 277 / 6730 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów :

1. **nr WND-RPPK.01.01.00-18-759/09 pn. „Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce”**, złożonego przez **Primoris Sp. z o.o.**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 31.12.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 31.12.2013 r.,
2. **nr WND-RPPK.01.01.00-18-832/09 pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci szkieletowej Wide – Net w Ustrzykach Dolnych”**, złożonego przez **„Wide - Net” Jacek Wajda**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.07.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.08.2013 r. na 31.10.2013 r.,
3. **nr WND-RPPK.01.01.00-18-577/09 pn. „Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T”**, złożonego przez **D.A. Glass – Teodora Doros**, zmianę terminu rzeczowej realizacji projektu z 27.09.2013 r. na 27.11.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 28.09.2013 r. na dzień 28.11.2013 r.,
4. **nr WND-RPPK.01.01.00-18-593/09 pn. „Zróznicowanie działalności firmy Stacja paliw AUTO-GAZ w Leżajsku poprzez wprowadzenie nowych usług myjni dotykowej i bezdotykowej”**, złożonego przez **Stacja Paliw "AUTO-GAZ" J. Chamiec, M. Chamiec**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu

z 30.09.2013 r. na 30.11.2013 r. oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 31.10.2013 r. na 15.12.2013 r.,

5. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-808/09** pn. **„Innowacyjne technologie w służbie zdrowia – Centrum Medyczne SABAMED”**, złożonego przez **Centrum Medyczne SABAMED Daker AISoori, Bożena AISoori Spółka Jawna**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 24.09.2013 r. na 24.12.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 28.12.2013 r.,
6. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-482/09** pn. **„Rozwój oraz wzrost konkurencyjności Stacji Paliw „MARPOL” poprzez budowę i innowacyjne wyposażenie automatycznej myjni samochodowej”**, złożonego przez **Stacja Paliw „MARPOL” Stanisław Żurawski**; zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 08.04.2013 r. na 20.10.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 08.04.2013 r. na 20.10.2013 r.,
7. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-503/09** pn. **„Wzrost konkurencyjności firmy „AUTO-CENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup innowacyjnych urządzeń”**, złożonego przez **„AUTO-CENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.12.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.12.2013 r.,
8. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-582/09** pn. **„Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemysłu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych”**, złożonego przez **BUDOWNICTWO NAFTOWO GAZOWNICZE NAFTOMONTAŻ PRZEMYSŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 20.06.2013 r. na 31.12.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r.,
9. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-211/09** pn. **„Rozszerzenie zakresu działania firmy JANBOX sp. z o.o. poprzez utworzenie centrum hotelarsko-gastronomicznego”**, złożonego przez **„JANBOX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.11.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 31.10.2013 r. na 15.12.2013 r.,

10. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-212/09** pn. „**Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim**”, złożonego przez P.P.H.U. „EX-WIK” Cholewa Jadwiga; zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.11.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 31.10.2013 r. na 15.12.2013 r.,
11. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-499/09** pn. „**Unowocześnienie wyposażenia Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Serwiński Janusz**”, złożonego przez **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Serwiński Janusz**; zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 20.08.2013 r. na 30.08.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 20.08.2013 r. na 30.08.2013 r.,
12. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-042/09** pn. „**Dywersyfikacja działalności poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warsztatem mechaniczno-wulkanizacyjnym**”, złożonego przez **CONTROL Szałyga Wojciech Spółka Jawna**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 14.09.2013 r. na 31.12.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 21.09.2013 r. na 31.12.2013 r.,
13. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-233/09** pn. „**Budowa inteligentnego centrum turystycznego w Leżajsku**”, złożonego przez Firma "SUN-SET" Artur Żuraw, zmianę terminu zakończenia rzeczowej z 30.09.2013 r. na 31.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 30.09.2013 r. na 31.12.2013 r.,
14. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-404/09** pn. „**Utworzenie Centrum Innowacyjnej Diagnostyki Medycznej w Rudnej Małej**”, złożonego przez **INTER-MEDIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Prywatna Praktyka Specjalistyczna Dariusz Szafran)**, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.12.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.12.2013 r.,

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

Załącznik do
Uchwały nr 277 / 6730 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 8 października 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent **Primoris Sp. z o.o.**, realizujący projekt pn.: **"Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce"** zwrócił się po raz **trzeci** z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 31.12.2013 r. Przedmiotowe zmiany są wynikiem opóźnień w realizacji po stronie dostawcy oprogramowania, oraz przedłużającego się procesu doszczegóławiania i akceptacji działania funkcjonalności systemu po stronie wnioskodawcy. Data podpisania umowy o dofinansowanie **27 lipca 2012 r.** Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent przedłożył w dniu **27 września 2013 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 52%**.

Beneficjent **„Wide – Net” Jacek Wajda**, realizujący projekt pn.: **„Rozbudowa i modernizacja sieci szkieletowej Wide – Net w Ustrzykach Dolnych”** po raz **drugi** zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.07.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.08.2013 r. na 31.10.2013 r. Ze względu na zmianę zakresu rzeczowego wystąpiła konieczność przeprowadzenia powtórnej procedury środowiskowej, co pociągnęło za sobą przedłużenie prac na ostatnim – 3 etapie inwestycji - związane z budową masztu kratownicowego na górze Gromadzyń. Data podpisania umowy o dofinansowanie **22 sierpnia 2012 r.** Beneficjent ostatni wniosek o płatność pośrednią złożył **27 listopada 2012 r.**, wynika z niego realizacja projektu na poziomie **ok. 82%**.

Beneficjent, **D.A. Glass – Teodora Doros**, realizujący projekt pn.: **„Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T”**, po raz **drugi** zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu

z 27.09.2013 r. na 27.11.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 28.09.2013 r. na 28.11.2013 r. Przedmiotowa zmiana motywowana jest koniecznością właściwego zakończenia montażu linii magnetronowej oraz spóźnioną dostawą urządzeń wewnętrznego transportu i składowania. Data podpisania umowy o dofinansowanie **5 października 2010 r.** Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent złożył w dniu **27 lipca 2012 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 99,7%**.

Beneficjent **Stacja Paliw "AUTO-GAZ" J. Chamiec, M. Chamiec**, realizujący projekt pn.: „**Zróżnicowanie działalności firmy Stacja paliw AUTO-GAZ w Leżajsku poprzez wprowadzenie nowych usług myjni dotykowej i bezdotykowej**” zwrócił się po raz **drugi** z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.11.2013 r. oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 31.10.2013 r. na 15.12.2013 r. Przedmiotowe zmiany są wynikiem opóźnień w realizacji prac budowlanych budynku myjni samochodowej i oczekiwaniem na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku. Data podpisania umowy o dofinansowanie **26 czerwca 2012 r.** Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent przedłożył w dniu **28 sierpnia 2013 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 52%**.

Beneficjent, **Centrum Medyczne SABAMED Daker AISoori, Bożena AISoori Spółka Jawna**, realizujący projekt pn.: „**Innowacyjne technologie w służbie zdrowia – Centrum Medyczne SABAMED**”, po raz **czwarty** zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 24.09.2013 r. na 24.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 28.12.2013 r. Przedmiotowa zmiana uzasadniona jest późniejszym, niż pierwotnie zakładano, terminem dostawy urządzeń oraz zakończenia prac budowlanych w związku z wydłużonym okresem zimowym. Data podpisania umowy o dofinansowanie **15 lutego 2012 r.** Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent przedłożył w dniu **5 września 2013 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 62%**.

Beneficjent, **Stacja Paliw „MARPOL” Stanisław Żurawski**, po raz **drugi** zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 08.04.2013 r. na 20.10.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 08.04.2013 r. na 20.10.2013 r. Umowa o dofinansowanie została

podpisana **14 marca 2013 r.** Wydłużenie terminu Beneficjent uzasadnia zawarciem umowy leasingu, którego ostatnia rata przypada na październik 2013 r. (wydatek niekwalifikowany). Beneficjent ostatni wniosek o płatność pośrednią złożył **29 lipca 2013 r.**, wynika z niego realizacja projektu na poziomie **ok. 51%**.

Beneficjent **"AUTO-CENTRUM" Sp. z o. o.**, realizujący projekt pn.: **„Wzrost konkurencyjności firmy „AUTO-CENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup innowacyjnych urządzeń”** zwrócił się po raz **czwarty** z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.12.2013 r. oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.12.2013 r. Przedmiotowe zmiany są wynikiem opóźnień w dostawie ostatniego urządzenia będącego przedmiotem projektu. Planowany termin dostawy tego urządzenia to najprawdopodobniej 31.10.2013 r. Data podpisania umowy o dofinansowanie **6 sierpnia 2012 r.** Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent przedłożył w dniu **16 kwietnia 2013 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 60%**.

Beneficjent **BUDOWNICTWO NAFTOWO GAZOWNICZE NAFTOMONTAŻ PRZEMYSŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, realizujący projekt pn.: **„Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemysłu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych”** zwrócił się po raz **piąty** z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 20.06.2013 r. na 31.12.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana **3 grudnia 2010 r.** Wydłużenie terminu Beneficjent tłumaczy kontrolą pośrednią projektu trwającą od 19.09.2012 r. i zakończoną protokołem w dniu 30.08.2013 r. oraz wstrzymaną weryfikacją wniosku o płatność pośrednią za okres od 16.09.2011 r. do 06.12.2011 r. Beneficjent ostatni wniosek o płatność pośrednią złożył **23 lipca 2012 r.**, wynika z niego realizacja projektu na poziomie **ok. 69%**.

Beneficjent **„JANBOX” Sp. z o.o.**, realizujący projekt pn.: **„Rozszerzenie zakresu działania firmy JANBOX sp. z o.o. poprzez utworzenie centrum hotelarsko-gastronomicznego”** zwrócił się po raz **drugi** z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.11.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 31.10.2013 r. na 15.12.2013 r. Przedmiotowe zmiany są wynikiem opóźnień w rozliczeniu

pierwszego wniosku o płatność i zwrocie dotacji, za którą Beneficjent planuje pokryć pozostałe wydatki. Data podpisania umowy o dofinansowanie **20 listopada 2012 r.** Beneficjent ostatni wniosek o płatność pośrednią złożył **17 maja 2013 r.**, wynika z niego realizacja projektu na poziomie ok. **30%**.

Beneficjent **„EX-WIK” Jadwiga Cholewa**, realizujący projekt pn.: **„Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim”** zwrócił się po raz **szósty** z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.11.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 31.10.2013 r. na 15.12.2013 r. Przedmiotowe zmiany są wynikiem ponownego przeprowadzania postępowania ofertowego na ostatnie zakupy w projekcie. Data podpisania umowy o dofinansowanie **11 maja 2012 r.** Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent przedłożył w dniu **10 czerwca 2013 r.** Realizacja projektu na poziomie **94%**.

Beneficjent **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Serwiński Janusz**, realizujący projekt pn.: **„Unowocześnienie wyposażenia Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Serwiński Janusz”** zwrócił się po raz **szósty** z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 20.08.2013 r. na 30.08.2013 r., oraz zmianę terminu finansowej realizacji projektu z 20.08.2013 r. na 30.08.2013 r. Przedmiotowe zmiany są wynikiem opóźnionego dostarczenia faktury przez wykonawcę i braku możliwości zaksięgowania jej z datą 20 sierpnia 2013 r. Data podpisania umowy o dofinansowanie **9 czerwca 2011 r.** Beneficjent przedłożył końcowy wniosek o płatność. Realizacja projektu na poziomie **100%**.

Beneficjent, **CONTROL Szałyga Wojciech Spółka Jawna**, realizujący projekt pn.: **„Dywersyfikacja działalności poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warsztatem mechaniczno-wulkanizacyjnym”**, po raz **piąty** zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 14.09.2013 r. na 31.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 21.09.2013 r. na 31.12.2013 r. Przedmiotowa zmiana spowodowana jest opóźnieniem zakończenia prac zewnętrznych na terenie działki przy wybudowanym obiekcie, ze względu na warunki atmosferyczne, oraz oczekiwaniem na zamknięcie procedury uzyskania pozwoleń na użytkowanie budynku i otwarcie okręgowej stacji kontroli pojazdów. Data podpisania umowy o dofinansowanie **6 kwietnia 2011 r.**

Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent przedłożył w dniu **22 lipca 2013 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 94,3%**.

Beneficjent Firma **"SUN-SET" Artur Żuraw**, realizujący projekt pn.: „**Budowa inteligentnego centrum turystycznego w Leżajsku**” zwrócił się z prośbą po raz **czwarty** o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 31.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 30.09.2013 r. na 31.12.2013 r. Powodem wnioskowanej zmiany jest opóźnienie przez dostawcę w dostarczeniu stolików interaktywnych, które stanowią część składową systemu innowacyjnych rozwiązań w projekcie. Umowa o dofinansowanie została podpisana **13 lipca 2011 r.** Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent przedłożył w dniu **3 lipca 2013 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 95,4%**.

Beneficjent **INTER-MEDIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Prywatna Praktyka Specjalistyczna Dariusz Szafran)**, realizujący projekt pn.: „**Utworzenie Centrum Innowacyjnej Diagnostyki Medycznej w Rudnej Małej**” zwrócił się po raz **drugi** o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.12.2013 r., oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 30.12.2013 r. Powodem wnioskowanej zmiany była konieczność dokonania ponownej oceny dokumentacji przez Koordynatora do spraw Środowiska oraz zmiana zakresu rzeczowego projektu. Umowa o dofinansowanie została podpisana **28 maja 2012 r.** Ostatni wniosek o płatność pośrednią Beneficjent przedłożył w dniu **24 września 2013 r.** Realizacja projektu na poziomie **ok. 58,8%**.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MAŁYSZALEK WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar