

UCHWAŁA Nr 384 / 9163 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu realizowanego w ramach działania 1.3 pn. „Regionalny system innowacji” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-009/12 pn. „Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego”.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I Stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar

Załącznik do Uchwały Nr 384/9163/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-009/12 pn. „Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego” realizowanego w ramach działania 1.3 pn. „Regionalny system innowacji” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I Wyrazić zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu nr WND-RPPK.01.03.00-18-009/12 i ustalenie dat zakończenia realizacji przedsięwzięcia według następującego harmonogramu:

- zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: **31 sierpnia 2015 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji Projektu: **31 sierpnia 2015 r.**

albo

WARIANT II Nie wyrazić zgody na wnioskowaną przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTW

Lucjan Kuźniar