

UCHWAŁA Nr 86 / 1983 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego
pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Gminę
Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), uchwały nr 290/6964/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu nr RPPK.02.01.00-18-004/13 pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w zakresie wykonania remontu ulic: Wiosennej i Żabiej, zniszczonych w wyniku powodzi w roku 2010 – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

§ 2


Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 290/6964/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2013 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 17 grudnia 2013 r., zgodnie z którą:

- całkowita wartość projektu wyniosła - 7 426 676,51 zł,
- wydatki kwalifikowane wyniosły - 7 137 669,72 zł,
- dofinansowanie z EFRR wyniosło - 6 067 019,25 zł,
- dofinansowanie z budżetu Państwa wyniosło - 1 070 650,47 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i zgodą Zarządu Województwa Podkarpackiego (uchwała nr 43/963/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r.) na rozszerzenie zakresu rzeczowego o:

- Ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej na odcinkach z nawierzchni tłuczniowej na następujących ulicach: Wałowej, Dąbie, Parkowej, Łąkowej, Kopanina, Krańcowej, Nizinnej, Zacisznej, Ogrodowej i Kolejowej.
- Ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej na zjazdach tłuczniowych ulic: Przechodniej, Młynarskiej, Dąbie, Łąkowej, Kopanina, Cichej, Nizinnej, Zacisznej i Wałowej.
- Wykonanie zjazdów z kostki betonowej na ul. Zgodnej.
- Remont odcinka drogi gminnej ul. Dąbrowa.
- Wzmocnienie rowów poprzez wyłożenie ich elementami betonowymi na ulicach: Dąbie, Wałowej, Batalionów Chłopskich, Szklanej i Parkowej.
- Budowa odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie na jej odcinku kratek ściekowych oraz przykanalików na ulicy Słomki
- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór autorski i inwestorski.

podpisano w dniu 27 kwietnia 2015 r. aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym, koszty projektu, przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość projektu - 8 810 827,43 zł,
- wydatki kwalifikowane - 7 832 545,96 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 6 657 664,06 zł,
- dofinansowanie z budżetu Państwa - 1 174 881,90 zł.

Następnie pismem z dnia 20 maja 2015 r., znak RMF-II.042.195.2013 Beneficjent wystąpił z prośbą, by w przypadku wystąpienia oszczędności w limicie środków wspólnotowych przeznaczyć je na remont dróg gminnych – ul. Wiosennej i ul. Żabiej. Zakres rzeczowy tej części przedsięwzięcia przewiduje:

1. na ul. Wiosennej:

- wykonanie remontu nawierzchni drogi na odcinku ok 400 m poprzez ułożenie warstwy bitumicznej na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
 - wykonanie remontu zjazdów poprzez ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
2. na ul. Żabiej:
- wykonaniu remontu nawierzchni drogi na odcinku ok 400 m poprzez ułożenie warstwy bitumicznej na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego,
 - remont zjazdów poprzez ułożenie warstwy z kruszywa łamanego.

Pismem z dnia 25 maja 2015 r., znak PI-VI.433.121.2013.JP Marszałek Województwa poinformował, iż ze względu na brak środków wspólnotowych niemożliwe jest rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz zwiększenie dofinansowania.

Pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. Beneficjent poinformował, iż w wyniku analizy złożonych ofert na realizację rozszerzonego zakresu projektu powstaną oszczędności poprzetargowe wystarczające na pokrycie kosztów związanych z realizacją wnioskowanego rozszerzenia dot. ul. Wiosennej i ul. Żabiej.

W związku z powyższym Marszałek Województwa pismem z dnia 23 czerwca 2015 r., znak PI-VI.433.121.2013.JP zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie prawidłowo przygotowanych dokumentów celem przedstawienia propozycji rozszerzenia do decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego. W ww. piśmie Beneficjentowi została przekazana również informacja, iż nie jest konieczne przeprowadzenie procedury ponownej oceny merytorycznej, gdyż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie koszt rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu nie przekracza 25% jego wartości całkowitej.

W odpowiedzi Prezydent Tarnobrzega pismem z dnia 9 lipca 2015 r., znak RMF.II.042.195.2013 przedłożył wniosek o dofinansowanie projektu uwzględniający w opisie zakresu rzeczowego jak również w części finansowej rozszerzenie zakresu rzeczowego, którego koszty pokryte zostaną z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Dokumentacja dotycząca rozszerzenia zakresu rzeczowego została poddana ocenie pod kątem zgodności z wymogami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie spełniania wymogów środowiskowych dla projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W wyniku oceny, pismem z dnia 27 lipca 2015 r., znak OS-V.432.4.5.2013.AP oraz pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak OS-V.432.4.5.2013.AP Koordynator do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazał, iż ww. zadania nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poinformował o braku uwag do sposobu wypełnienia formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS, a także o kompletności akt sprawy wymaganych na podstawie „Wytocznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5.05.2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”.

Ostatecznie Beneficjent przesłał wniosek o dofinansowanie, zgodnie z którym projekt nie przekroczy wartości:

- wydatki kwalifikowane – 7 140 105,63zł,
 - dofinansowanie z EFRR - 6 069 089,77 zł,
 - dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu Państwa – 1 071 015,86 zł.
- Beneficjent poinformował również, iż wprowadzono dodatkową kategorię kosztów niekwalifikowanych: ul. Słomki - etap II - budowa chodnika.

Biorąc pod uwagę znaczenie ww. projektu kluczowego realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg dla poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie wnioskowanych zmian, Zarząd Województwa wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

