

UCHWAŁA Nr 117 / 2560 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t..) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), uchwały nr 43/960/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wydłużenia terminów realizacji indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt...”, uchwały nr 77/1748/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wydłużenia terminów realizacji oraz zmianę w zakresie rzeczowym indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt...” oraz porozumienia nr UDA-RPPK.04.04.00-18-002/14-00 z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...”, tj.:
 - a) zakończenia rzeczowej realizacji projektu - do 24 listopada 2015 r.;
 - b) zakończenia finansowej realizacji projektu - do 4 grudnia 2015 r.;
 - c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 8 grudnia 2015 r.;

§ 2


Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do uchwały nr 117 / 2560 /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 16/329/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...” nr RPPK.04.04.00-18-002/14 złożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Zgodnie z uchwałą nr 3/77/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustalone zostały następujące terminy, tj.

- a) termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu - do 31 lipca 2015 r.,
- b) termin złożenia wniosku o płatność końcową - do 30 września 2015 r.

Porozumienie o dofinansowaniu przedmiotowego projektu zostało podpisane w dniu 26 lutego 2015 roku, zgodnie z którym koszty projektu przedstawiały się następująco:

- wartość całkowita projektu - 4 323 015,00 zł,
- wydatki kwalifikowane - 4 247 189,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 3 610 110,65 zł.

W wyniku dwukrotnego aneksowania dokonanego na prośbę Beneficjenta (aneks nr 1 z dnia 27 maja 2015 r. oraz aneks nr 2 z dnia 19 sierpnia 2015 r.) terminy zakończenia realizacji omawianego projektu zostały ustalone w sposób następujący:

- a) zakończenie rzeczowej realizacji projektu - do 30 października 2015 r.;
- b) zakończenie finansowej realizacji projektu – do 25 listopada 2015 r.;
- c) złożenie wniosku o płatność końcową -- do 30 listopada 2015 r.

Komenda Wojewódzka Policji pismem z dnia 23 października 2015 r. znak F-762/2015 powiadomiła tut. Urząd, iż w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie laboratorium kryminalistycznego” będącego częścią omawianego projektu, występują opóźnienia w realizacji dostawy certyfikowanych materiałów odniesienia dla laboratorium kryminalistycznego. Jak wynika z wyjaśnień dostawcy tych materiałów, wspomniane opóźnienia mają swe źródło w zmianie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (które weszły w życie z dniem 1 lipca br.), zgodnie z którymi „nastąpiła zmiana statusu części niekontrolowanych substancji na substancje kontrolowane, do których konieczne było uzyskanie zezwolenia na zakup substancji kontrolowanej, co wiąże się z kolei z długim czasem oczekiwania na zezwolenia importowe”.

Z tych względów, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, zwróciła się z prośbą do tut. Urzędu o wyrażenie zgody na przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu, tj.

- a) zakończenia rzeczowej realizacji projektu - z 30 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r.;

- b) zakończenia finansowej realizacji projektu - z 25 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.;
- c) złożenia wniosku o płatność końcową - z 30 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.

Pismem z dnia 29 października br. tut. Urząd poinformował Beneficjenta, iż z uwagi na fakt kończącego się okresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz w związku z podjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 65/1459/15 dotyczącą harmonogramu zamknięcia pomocy dla RPO WP 2007 -2013, rekomendowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WP termin zakończenia rzeczowego projektów to 31 października 2015 r.

W toku dalszej korespondencji w przedmiotowej sprawie Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie pismem z dnia 2 listopada br. znak F-762/2015 skróciła wskazane wcześniej terminy, tj. zakończenia rzeczowego - do 24 listopada 2015 r., datę zakończenia finansowego projektu – do 4 grudnia 2015 r. oraz datę złożenia wniosku o płatność końcową – do 8 grudnia 2015 r.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione przez Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie;

- terminu zakończenia rzeczowego projektu – do 24 listopada 2015 r.,
- zakończenia finansowego projektu – do 4 grudnia 2015 r.
- złożenia wniosku o płatność końcową – do 8 grudnia 2015 r.

Ww. zgoda stanowi odstępstwo od Harmonogramu zamknięcia pomocy dla RPO WP 2007 - 2013 przyjętego uchwałą nr 65/1459/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcie terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zastrzegł, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w porozumieniu o dofinansowaniu z rozwiązaniem porozumienia włącznie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

