

UCHWAŁA Nr 417 / 8734 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 kwietnia 2018r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17
realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U z 2017 poz.2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), uchwały nr 287/5755/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w związku z uchwałą nr 319/6688/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, RPO WP na lata 2014 – 2020 i uchwałą nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia **31 grudnia 2019 r.** dla projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. „*Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy*” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020., **przy czym termin osiągnięcia i przedstawienia we wnioskach o płatność wydatków na poziomie 8 mln zł ustala się do dnia 31 października 2018 r.**
2. Zobowiązuje się Beneficjenta do rozliczenia w ramach wniosków o płatność do 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych w wysokości co najmniej 8 mln zł oraz dochowania terminu zakończenia realizacji projektu określonego w ust. 1.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie wartość projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi - 45 413 849,60 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą - 41 940 702,11 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi - 35 649 596,79 zł.

Uchwałą nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym termin osiągnięcia i przedstawienia we wnioskach o płatność wydatków na poziomie 16,58 mln zł został ustalony do dnia 31 października 2018 r.

Pismem z dnia 5 kwietnia 2018 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wymaganego na dzień 31 października 2018 r. rozliczenia wydatków kwalifikowalnych do poziomu 8 mln zł. Beneficjent swoją prośbę argumentuje ryzykiem nieotrzymania ofert w postępowaniu publicznym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych lub otrzymaniem ofert przewyższających cenowo wysokość środków przewidzianych na realizację projektu, czego skutkiem byłaby konieczność powtórzenia postępowania przetargowego. Tym samym konieczność powtórzenia postępowania, będzie skutkowała brakiem możliwości dotrzymania założonych terminów rozliczenia pośredniego oraz zakończenia projektu.

Powyższe ryzyko wynika z wniosków i zapytań potencjalnych wykonawców w ramach ogłoszonego 9 marca 2018 r. postępowania przetargowego, w których wskazano, iż poziom realizacji założonych ilości instalacji PV - ok. 1106 szt. do końca października 2018 r. jest za duży i grozi brakiem możliwości wykonania zamówienia we wskazanym terminie oraz spowoduje wzrost kosztów w składanych ofertach.

Beneficjent, poinformował jednocześnie, iż analiza rynku oraz ogłoszonych postępowań przetargowych na dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby realizacji projektów parasolowych oraz innych związanych z odnawialnymi źródłami energii potwierdza powyższe zagrożenia w realizacji projektu.

Beneficjent, zaznaczył również, iż projekt ten jest największym realizowanym tego typu w Polsce oraz Europie, a jego prawidłowa realizacja pozwoli na to, aby mógł stanowić przykład dobrych praktyk dla wszystkich Państw członkowskich UE. W związku z powyższym Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dokłada wszelkich starań, aby realizacja przedsięwzięcia się powiodła i wnosi o zmniejszenie zakładanego wskaźnika rozliczenia kosztów kwalifikowanych wymaganego na dzień 31 października 2018 do 8 mln zł, co pozwoli na zmianę w obecnie trwającym postępowaniu przetargowym wymaganej do zainstalowania w tym terminie liczby instalacji do realnie możliwego poziomu.

Wg szacunków ww. zmniejszenie kosztów kwalifikowanych do 8 mln zł nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie wskaźnika postępu finansowego tzw. Ram Wykonania w osi 3. Suma wydatków scertyfikowanych w tej osi, wydatków zatwierdzonych i jeszcze nie certyfikowanych oraz wydatków w złożonych i weryfikowanych obecnie wnioskach o płatność jest kwotą bliską wartości docelowej tego wskaźnika wynoszącej ponad 60 mln EURO.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska