

UCHWAŁA Nr 457 / 9561 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 lipca 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z późn. zm.),
- Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Uchwały Nr 255/5148/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2021 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Romania
Bogdan Romaniuk

- UZASADNIENIE –

W dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 287/5752/17 podjął decyzję o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Decyzja została zmieniona Uchwałą nr 350/7447/17 z dnia 10 października 2017 r., Uchwałą Nr 397/8347/18 z dnia 13 lutego 2018 r. oraz Uchwałą nr 452/9441/18 z dnia 10 lipca 2018 r.

W wyniku dokonanych korekt we wniosku o dofinansowanie montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1) | całkowita wartość projektu: | 181 232 570,39 zł, |
| 2) | wydatki kwalifikowane: | 177 454 454,75 zł, |
| 3) | dofinansowanie z EFRR: | 150 836 258,08 zł, |
| 4) | wkład własny w wyd. ogółem: | 30 396 312,31 zł, w tym: |
| | - Wojewoda Podkarpacki: | 18 787 227,79 zł. |

Pierwotnie termin zakończenia realizacji projektu miał nastąpić 31 października 2018 r., tj. w dniu wskazanym w Regulaminie Konkursu.

Beneficjent pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020r. argumentując generalnie czasochłonnością procedur przetargowych oraz procedur administracyjnych związanych z projektem. Beneficjent został poinformowany, iż w celu uruchomienia środków rezerwy wykonania konieczne jest rozliczenie w ramach ww. projektu do końca października 2018 r. wydatków kwalifikowalnych na poziomie minimum ok. 75,2 mln zł, co odpowiada wartości dofinansowania ze środków EFRR w wysokości ok. 64 mln zł. Poinformowano go również, iż proponowana data zakończenia realizacji projektu jest zbyt odległa. W odpowiedzi Beneficjent zadeklarował wykonanie ww. wydatków w zadanym terminie wnioskując przy tym o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r., a nie jak pierwotnie wnioskował do 31 grudnia 2020 r. W dniu 30 października 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 359/7599/17 wyraził zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji przedmiotowego projektu. Zarząd zobowiązał jednocześnie Beneficjenta do rozliczenia w ramach wniosków o płatność do 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych w wysokości co najmniej 75,2 mln zł.

Pismem z dnia 20 czerwca br. znak SI-I.433.50.2018.PK Beneficjent zwrócił się z prośbą o kolejne wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu do dnia 31 grudnia 2021 r. argumentując, iż Partnerzy projektu muszą unieważniać postępowania przetargowe zarówno z uwagi na brak ofert jak i przekroczenia składanych ofert w stosunku do zakładanych kwot. Beneficjent poinformował również, iż zostało przeprowadzone badanie rynku które potwierdziło,

iz można oczekiwać spadku cen zamówień planowanych w latach 2019, 2020 i 2021, gdyż ceny na rynku robót geodezyjnych w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły ze względu na dużą podaż zamówień. Pismem z dnia 13 lipca br. znak PI-VII.433.2.37.2016.ŁN Marszałek Województwa zwrócił się z prośbą do Beneficjenta o wnikliwe przeanalizowanie terminu zakończenia realizacji projektu pod kątem jego maksymalnego skrócenia oraz potwierdzenie zapewnienia, że pomimo wnioskowanego przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu rozliczone zostaną do 31 października 2018 r. wydatki kwalifikowalne w wysokości co najmniej 75,2 mln zł. W odpowiedzi pismem z dnia 19 lipca br. znak SI-I.433.50.2018.PK Beneficjent potrzymał prośbę o przesunięcie terminu do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz poinformował, iż do końca października 2018 r. planuje rozliczyć wydatki na poziomie 78,7 mln zł.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis


regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk