

UCHWAŁA Nr 142 / 3182 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 kwietnia 2020r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0001/18, pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 438/9169/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18, uchwały nr 481/10165/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18, uchwały nr 490/10334/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I”, zatwierdzonej uchwałą nr 481/10165/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3, 4 i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

3. Całkowita wartość Projektu wynosi **44 223 952,34** (słownie: **czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze**).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **42 847 168,83 PLN** (słownie: **czterdzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze**),

w tym:

- 1) Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą
 PLN (słownie:
),

w tym:

- a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi
 PLN (słownie:
),

- b) wkład własny wynosi PLN (słownie:
);

- 2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą **42 847 168,83 PLN** (słownie: **czterdzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze**),

w tym:

- a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi **36 420 093,46 PLN** (słownie: **trzydzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy**);

- b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi
 PLN,

- c) wkład własny wynosi **6 427 075,37 PLN** (słownie: **sześć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy**).

7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi **36 420 093,46 PLN** (słownie: **trzydzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy**).

2. § 3 ust. 1 pkt. 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2) zakończenie realizacji Projektu: **31.07.2020 r.**

3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1) Integralną część Decyzji stanowią załączniki

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0001/18 z dnia 20.08.2018 r. (załącza beneficjent)
Załącznik nr 2	Harmonogram płatności (załączono)

Załącznik nr 3	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 4	Lista wytycznych <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 5	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 Wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 6	Obowiązki informacyjne beneficjenta <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 7	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 8	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta <i>(załącza beneficjent)</i>
Załącznik nr 9	Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Decyzji spółki cywilnej <i>(załącza beneficjent)</i>
Załącznik nr 10	Skorygowane pola A.5. oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do Decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/18-01

§ 2

Zmianie ulega załącznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142/3182/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 7 kwietnia 2020r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0001/18 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 481/10165/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. Uchwałą nr 490/10334/18 z dnia 30 października 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Decyzję o dofinansowaniu projektu.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o płatność dofinansowanie na kwotę 31 456 962,42 zł.

Projekt miał być realizowany w terminie od 30 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., co było zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego w naborze projektu powinna zakończyć się (powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 13 grudnia 2019 r. znak PZDW-WFU/3051/RPO/984M-I/3/19 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r. Uzasadniając swoją prośbę PZDW wskazał na opóźnienia na etapie fazy projektowej oraz konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót związanych z budową dodatkowego chodnika realizowanego na wniosek Gminy Mielec (od ronda zlokalizowanego w miejscowości Rzędzianowice do obiektu mostowego oraz od obiektu mostowego do miejscowości Złotniki), a także konieczność wykonania zwiększonego zakresu umocnienia brzegów rzeki Wisłoki w związku ze zmianą warunków technicznych spowodowanych zmianą przepisów prawa wodnego. Ponadto PZDW poinformował, że wydatki niekwalifikowalne związane z budową chodnika zostaną sfinansowane ze środków dotacji celowej Miasta Mielec (o wartości 238 939,79 zł.). Jednocześnie Beneficjent wyjaśnił, że po zakończeniu robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, ostateczne rozliczenie kontraktu, sporządzenie końcowego świadectwa płatności oraz dokonanie ostatnich płatności w ramach projektu, a wnioskowany termin zakończenia realizacji projektu (30 września 2020 r.) pozwoli na prawidłowe zakończenie rzeczowe i rozliczenie projektu.

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. znak DT- I.8010.5.61.2019.UP-Ś oraz z dnia 6 marca 2020 r. znak DT- I.8010.5.62.2020.MS (w odpowiedzi na zapytania skierowane przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych) zarekomendował uznać zmianę terminu zakończenia realizacji

projektu do dnia 31 lipca 2020 r., argumentując, iż zgodnie z podpisanymi aneksami i protokołami konieczności termin wykonania robót to 15 kwietnia 2020 r., a termin wydatkowania to 15 czerwca 2020 r. – w związku z tym okres 1,5 miesiąca należy uznać za wystarczający na końcowe rozliczenie finansowe projektu. Ponadto uznał za zasadne wprowadzenie do projektu dodatkowych kosztów niekwalifikowalnych.

Jednocześnie wskazał, że wydłużenie terminu realizacji inwestycji przez wykonawcę nie narusza zapisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że

„w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl