

**UCHWAŁA Nr 142 / 3193 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 7 kwietnia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0546/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej” realizowanego przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r., uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0546/17, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy”, realizowanego przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działania 3.1 „Rozwój OZE”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

**Władysław Ortyl**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142/3193/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 7 kwietnia 2020r.

**UZASADNIENIE**

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0546/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej”, realizowany przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 15 października 2018 r. Montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 003 329,73 zł,
- 2) wydatki kwalifikowalne wynoszą: 815 665,23 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 693 315,44 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wart. całkowitej projektu) wynosi: 310 014,29 zł.

Dotychczas w ramach projektu nie zostało wypłacone dofinansowanie.

Projekt miał być realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 5 grudnia 2019 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020 r., argumentując czasem potrzebnym na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W odpowiedzi pismem z dnia 31 stycznia 2020 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o wnikliwie przeanalizowanie terminu zakończenia realizacji projektu pod kątem jego maksymalnego skrócenia. Dodatkowo Beneficjent został poproszony o wyjaśnienie z jakiego powodu nie zostało do tej pory ogłoszone postępowanie przetargowe, skoro znaczna część dokumentów potrzebnych do ogłoszenia przetargu została opracowana na potrzeby wniosku o dofinansowanie.

W odpowiedzi pismem przesłanym w dniu 4 lutego 2020 r. Beneficjent (działając poprzez pełnomocnika) wyjaśnił, iż konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu wynika z występowania osuwisk w okolicach działki w Błędowej Tyczyńskiej, na której ma zostać zrealizowana inwestycja (instalacja fotowoltaiczna). Beneficjent poinformował również, iż pomimo możliwości technicznych zabezpieczenia działki przed osuwaniem się mas ziemi, zwróci się do Instytucji Zarządzającej o zmianę działki, na której zostanie zrealizowana inwestycja. Spowodowane jest to wysokimi kosztami zabezpieczenia działki i brakiem całkowitej pewności ich skuteczności.

Jednocześnie Beneficjent zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r.

W dniu 18 lutego 2020 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił Beneficjentowi uwagę, iż uzasadnienie wydłużenia terminu zakończenia projektu przedstawione w piśmie z dnia 5 grudnia 2019 r. jest identyczne w treści z uzasadnieniami przedstawionymi w piśmie z dnia 10 grudnia 2019 r. przysłanym przez EI-NAFT Sp. z o.o. oraz z dnia 23 grudnia 2019 r. przesłanym przez Arch. Piotr Jurczak Pracownia Projektowo Usługowa.

Jednocześnie odnosząc się do wyjaśnień z dnia 4 lutego 2020 r. wskazano Beneficjentowi, iż położenie działki oraz zagrożenia występowania osuwisk na działce objętej inwestycją było znane jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i pomimo posiadanej wiedzy o zagrożeniach i obowiązkach wynikających z położenia działki, Beneficjent godził się na konieczność spełnienia wymogów nałożonych przez organy wydające decyzję dot. zagospodarowania terenu oraz pozwolenie budowlane.

W odpowiedzi pismem z dnia 4 marca 2020 r. uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2020 r. Beneficjent wyjaśnił, iż tożsamość wyjaśnień dotyczących wydłużenia terminu realizacji projektów z innymi Beneficjentami wynika z analogicznej specyfiki i podobieństw realizowanych projektów. Ponadto Beneficjent poinformował, iż długi czas przygotowania dokumentów przetargowych wynika z ze zmian technologicznych na rynku paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie wskazał, iż pomimo zagrożeń związanych z osuwiskami, w przypadku braku zgody na zmianę inwestycji, może ona dalej zostać zrealizowana w dotychczasowej lokalizacji.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika*

z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinny umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0546/17 do dnia 30 września 2020 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl