

UCHWAŁA Nr 150 / 3317 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0412/17-00 z dnia 16 sierpnia 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa małej elektrowni słonecznej o mocy do 200 KW przez PROEN Sp. z o.o.” realizowanego przez PROEN Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017r. oraz uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-18-0412/17-00 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa małej elektrowni słonecznej o mocy do 200 KW przez PROEN Sp. z o.o.” nr RPPK.03.01.00-18-0412/17-00 zawartą w dniu 16 sierpnia 2018 r. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.1 „Rozwój OZE– konkurs ogólny”, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie powyższego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 150/3317/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 5 maja 2020 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Budowa małej elektrowni słonecznej o mocy do 200 KW” nr RPPK.03.01.00-18-0412/17 został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 16 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z aneksem nr RPPK.03.01.00-18-0412/17-01 z dnia 29 kwietnia 2019 r. aktualny montaż finansowy przedstawia się następująco:

- Całkowita wartość projektu wynosi 1 070 824,47 zł,
- Wydatki kwalifikowane wynoszą 677 076,91 zł,
- Dofinansowanie z EFRR wynosi 372 392,30 zł,
- Wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi 698 432,17 zł.

Dotychczas nie wyplacono dofinansowania ze środków EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy, projekt miał być realizowany w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami uchwały nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zgodnie z którą zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 12 marca 2019 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 kwietnia 2020 r. Wówczas Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu. Powyższe przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu, zostało uwzględnione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-0412/17-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu oraz poinformował, że zarząd spółki Proen podjął decyzję o rezygnacji z realizacji i finansowania ww. projektu. Argumentując swą prośbę Beneficjent wyjaśnił, że przy obecnych cenach energii elektrycznej oraz koniecznych nakładach inwestycyjnych, planowana inwestycja jest nierentowna a tym samym bezzasadne jest ponoszenie nakładów na jej realizację oraz osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Uwzględniając wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0412/17-00 z dnia 16 sierpnia 2018 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl