

UCHWAŁA Nr 180 / 3730 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 lipca 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr RPPK.04.01.00-18-0001/18.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- Uchwały Nr 38/970/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 2 Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym i typ projektu 3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu nr RPPK.04.01.00-18-0001/18, pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zgodnie z wnioskiem beneficjenta z dnia 9 czerwca 2020 r., skorygowanym w dniu 16 lipca 2020 r. Całkowita wartość rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu wyniesie 2 271 079,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 1 930 417,15 zł.
2. Wyraża się zgodę na zwiększenie dofinansowania projektu z EFRR o kwotę 909 984,35 zł.

§ 2

Uzasadnienie podjętych decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/3730/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 lipca 2020r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie” nr RPPK.04.01.00-18-0001/118) został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 38/970/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z zawartym w dniu 24 lipca 2019 r. porozumieniem o dofinansowaniu:

- całkowita wartość projektu wynosiła 3 528 834,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosiło 2 999 508,89
- dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 529 325,11 zł,
- zakończenie realizacji projektu zostało ustalone na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Do chwili obecnej Beneficjent nie rozliczył jeszcze żadnych wydatków dotyczących realizowanego projektu.

Przedmiotem pierwotnego zakresu rzeczowego projektu jest rozbudowa i integracja środków łączności stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego. W ramach projektu dostarczone i zainstalowane zostaną 22 systemy integrujące środki łączności w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz w 21 jednostkach miejskich i powiatowych PSP.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych” Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie uzyskała oszczędności w wysokości 1 200 509,19 zł.

Pismem z dnia 26 maja 2020 r. oraz wnioskiem o zmianę zakresu z dnia 9 czerwca 2020 r. skorygowanym 16 lipca 2020 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zwróciła się z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania w ww. projekcie.

Zgodnie z przedstawioną argumentacją, proponowany dodatkowy zakres związany jest z wprowadzonym stanem epidemicznym. Nowy zakres dotyczy systemu transmisji obrazu i dźwięku pomiędzy stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Jest to narzędzie wielozadaniowe, niezbędne dla tej służby w chwili

obecnej. Umożliwić ma znaczne podniesienie efektywności komunikacji w porównaniu z rozmową telefoniczną, czy przesyłem wiadomości tekstowych zwłaszcza w sytuacjach, gdy ograniczone jest przemieszczanie się strażaków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej. Wdrożenie systemu usprawnić ma kierowanie działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Dodatkowy zakres będzie obejmował:

1. Dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie:

- a) centrum zarządzania systemem,
- b) 2 mobilne terminale komunikacyjne,
- c) zaawansowany interaktywny terminal komunikacyjny z wyświetlaczem wideo,
- d) standardowy interaktywny terminal komunikacyjny,
- e) 3 zestawy komputerowe do zarządzania systemem,
- f) zestaw do transmisji wideo z drona w czasie rzeczywistym.

2. Dla Komend Miejskich/Powiatowych PSP Województwa Podkarpackiego,

- a) mobilne terminale komunikacyjne – 21 szt.,
- b) standardowe interaktywne terminale komunikacyjne – 21 szt.

Zgodnie z informacjami podanymi przez beneficjenta proponowana wartość rozszerzenia zakresu rzeczowego (koszty kwalifikowalne) wynosi 2 271 079,00 zł.

W odniesieniu do montażu finansowego w zakresie ww. rozszerzenia, beneficjent proponuje, aby część ww. kosztów pokryć oszczędnościami powstałymi w projekcie na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie na kwotę niższą niż planowano. Powstałe oszczędności w zakresie kosztów kwalifikowalnych wynoszą 1 200 509,19 zł. Do pozostałych kosztów związanych z rozszerzeniem tj. kwoty 1 070 569,81 zł, konieczne jest zwiększenie dofinansowania ze środków EFRR w projekcie o 909 984,35 zł.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, beneficjent pismem z dnia 8 lipca 2020 r., znak WT.I.0823.7.2020, zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 listopada 2020 r. na 31 grudnia 2020 r. Wnioskowany termin nie wykracza poza termin określony w Regulaminie konkursu. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., terminy zakończenia realizacji projektów realizowanych w ramach RPO uległy wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Biorąc pod uwagę, iż:

- proponowane rozszerzenie zakresu rzeczowego nie wpływa negatywnie na ocenę dokonaną w oparciu obowiązujące dla projektu kryteria,

- projekt jest realizowany w konkursie, gdzie jedynymi beneficjentami jest Komenda Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 - rozszerzony zakres projektu ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
 - w obecnym limicie w Działaniu 4.1 znajdują się środki w wysokości pozwalającej na sfinansowanie rozszerzonego zakresu,
- w ocenie Instytucji Zarządzającej RPO ww. zmiany są możliwe do wprowadzenia.

W kwestii dopuszczalności zaproponowanych przez beneficjenta zmian, a także zwiększenia w limicie środków europejskich z EFRR o 909 984,35 zł wypowiedział się Departament Zarządzania RPO. W piśmie z dnia 30 czerwca 2020 r., znak RP-III.410.39.2020.KD wskazano na zasadność argumentacji beneficjenta dotyczącej rozszerzenia zakresu rzeczowego i tym samym wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego obecnie realizowanego projektu oraz zwiększenie jego dofinansowania.

Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz zwiększenie jego dofinansowania ze środków EFRR o kwotę 909 984,35 zł.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl