

UCHWAŁA Nr 296 / 5792 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lipca 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20
pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”,
realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- Uchwały Nr 100/2368/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – Numer RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19,
- Uchwały nr 173/3596/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 296/5792/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 lipca 2021r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. projekt pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, nr naboru RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 12 145 033,40 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 9 742 051,56 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 6 332 333,50 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 5 812 699,90 zł. |

W ramach projektu dotychczas wypłacono 62 400 PLN ze środków EFRR.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 sierpnia 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 3 grudnia 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Beneficjent pismem z dnia 23 września 2020 r., zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2023 r. Termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony do 30 kwietnia 2023 r. aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 10 listopada 2020 r.

Beneficjent po raz drugi pismem z dnia 25 czerwca 2021 r., znak RIG.042.16.2020, zwrócił się o kolejne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, tym razem do 31 sierpnia 2023 roku.

Z treści ww. pisma wynika, że główną przyczyną wydłużenia terminu realizacji projektu są problemy które wystąpiły na etapie postępowania przetargowego i przeprowadzona procedura odwoławcza. W dniu 22 listopada 2020 r. Gmin Nowa Sarzyna ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy w trakcie którego prowadzona była procedura odwoławcza w Krajowej Izbie Odwoławczej. Wpłynęła ona na wydłużenie o kilka miesięcy całości postępowania przetargowego a wybór wykonawcy dokonany został dopiero 11 czerwca 2021 r.

W ww. piśmie beneficjent poinformował, że w związku z wydłużoną procedurą przetargową oraz ze względu na bardzo obszerny zakres rzeczowy projektu wybrany wykonawca zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do końca czerwca 2023 r. W projekcie umowy z wykonawcą przewidziano możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji w związku z wydłużeniem procedur przetargowych.

W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta wyraził zgodę na wydłużenie do dnia **31 sierpnia 2023 r.** terminu realizacji ww. projektu.