

UCHWAŁA Nr 299 / 5888 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 lipca 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu na osiągnięcie wskaźnika rezultatu:
„Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych”
dla projektu nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 pn. „Kompleksowe uzbrojenie
terenów inwestycyjnych w Strzyżowie” realizowanego przez Gminę Strzyżów
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-001/15).**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 7 i 11, art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 12 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2021 r. terminu na osiągnięcie wskaźnika rezultatu: „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych” dla projektu nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Strzyżowie”.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 299/5888/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 lipca 2021r.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą podejmuje się w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Strzyżowie” realizowanego przez Gminę Strzyżów.

Celem projektu było powstanie kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Strzyżów i stworzenia lepszych warunków do rozwoju MŚP.

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 9 ppkt d) Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej ogłoszonego w dniu 26 listopada 2015 r. wykorzystanie całości uzbrojonych terenów inwestycyjnych na rzecz inwestycji realizowanych przez MŚP winno nastąpić w terminie trzech lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Niewypełnienie niniejszego obowiązku skutkować będzie proporcjonalnym pomniejszeniem dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie przy uwzględnieniu stosunku powierzchni niewykorzystanej na rzecz inwestycji realizowanych przez MŚP do całkowitej powierzchni terenu uzbrojonego w ramach projektu. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zostały zawarte również w § 5 ust. 4 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którą Beneficjent podpisał w dniu 9 stycznia 2017 r.

Beneficjent zakończył realizację przedmiotowego projektu z dniem 27 listopada 2017 r. (data złożenia wniosku o płatność końcową), tym samym pełne wykorzystanie uzbrojonego w ramach projektu terenu winno nastąpić do dnia 27 listopada 2020 r. W tym terminie Beneficjent udostępnił/sprzedał teren dwóm inwestorom z sektora MŚP, co stanowi 80,66 % powierzchni terenów przeznaczonych dla inwestorów (realizacja wskaźnika rezultatu „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych”).

Beneficjent dwukrotnie występował z prośbą o wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźnika „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych”. W styczniu 2021 roku zawnioskował o wydłużenie terminu do 31 marca 2021 r., a następnie w kwietniu 2021 r. o kolejne dwa miesiące, tj. do 30 czerwca 2021 roku. Argumentem przemawiającym za wydłużeniem okresu była trwająca pandemia COVID-19 oraz związane z tym obostrzenia, które spowodowały, iż negocjacje z potencjalnymi inwestorami odciągnęły się w czasie.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o zapisy § 21 *Ustalenia dotyczące siły wyższej* zawartej umowy o dofinansowanie wyrażono zgodę na wydłużenie terminu

na osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika, zobowiązując jednocześnie Beneficjenta do kontynuowania wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe. Zobowiązany został również do podejmowania wszystkich alternatywnych działań i czynności zmierzających do wykonania umowy o dofinansowanie, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

W wyniku prowadzonych działań naprawczych w czerwcu 2021 r. Beneficjentowi udało się pozyskać inwestora, niemniej jednak pogłębiona analiza dokumentów wykazała, iż podmiot nie spełnia wymogów wynikających z Załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (status MŚP). Wobec powyższego umowa z inwestorem została rozwiązana.

Gmina Strzyżów stara się pozyskać kolejnych inwestorów z sektora MŚP, zainteresowanych nabyciem pozostałych działek. Obecnie do Gminy wpłynęła oferta inwestora z sektora MŚP zainteresowanego dzierżawą przedmiotowej działki. Jednak ze względu na czas niezbędny do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, pismem z 22 czerwca 2021 r. Beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą o przedłużenie terminu osiągnięcia wskaźnika rezultatu: „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych” do 30 września 2021 r.

Zapisy Umowy partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 - 2020 wskazują, iż „(...) wsparcie z programu operacyjnego przyznane na realizację projektu dotyczącego terenów inwestycyjnych podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy teren objęty projektem nie zostanie w pełni wykorzystany przez MŚP w określonym terminie, nie później jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia danego programu”. Należy zatem uznać, iż zapisy dokumentu programowego dają Instytucji Zarządzającej uprawnienia w kształtowaniu relacji z Beneficjentami w tym zakresie o ile przejęte terminy pozwolą na prawidłowe rozliczenie programu operacyjnego z Komisją Europejską.

Przedmiotowe nie stoi również w sprzeczności z zapisami dokumentów programowych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP), jak również z zapisami art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) tj. nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałyby negatywną oceną projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyraża zgodę na wydłużenie terminu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu: „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych” do 30 września 2021 r. co skutkować będzie zmianą zapisów umowy o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie.