

**UCHWAŁA Nr 301 / 5921 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 27 lipca 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego  
nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji  
Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
- Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- Uchwały Nr 255/5148/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 czerwca 2022 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 301/5921/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 27 lipca 2021r.

### - UZASADNIENIE -

W dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 287/5752/17 podjął decyzję o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, nr RPPK.02.01.00-18-0037/16. Zgodnie z decyzją o realizacji projektu (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- |    |                             |                          |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1) | całkowita wartość projektu: | 185 155 928,53 zł,       |
| 2) | wydatki kwalifikowalne:     | 177 012 556,02 zł,       |
| 3) | dofinansowanie z EFRR:      | 150 456 421,98 zł,       |
| 4) | wkład własny w wyd. ogółem: | 34 699 506,55 zł, w tym: |
|    | - Wojewoda Podkarpacki:     | 18 538 552,08 zł.        |

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 120 463 067,37 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o realizacji projektu własnego, projekt miał być realizowany w okresie od 19 maja 2014 r. do 31 października 2018 r. Ustalony termin mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu Konkursu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona do 31 października 2018 r. Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już dwukrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji:

- 1) uchwałą nr 359/7599/17 z dnia 30 października 2017 r. wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. z uwagi na czasochłonność procedur przetargowych oraz procedur administracyjnych związanych z realizacją projektu;
- 2) uchwałą nr 457/9561/18 z dnia 31 lipca 2018 r. wydłużenie do 31 grudnia 2021 r. z uwagi na unieważnienie postępowań przetargowych realizowanych przez partnerów (z powodu braku złożonych ofert i przekroczenia wartości składanych ofert w stosunku do wartości zakładanych).

Pismem z dnia 30 czerwca 2021 r., znak SI-I.433.19.1.22021.TJ beneficjent zwrócił się z prośbą o kolejne przesunięcie terminu realizacji projektu. Z podanego uzasadnienia wynika, iż wykonawca jednego z zadań realizowanych przez Powiat

Strzyżowski (partner uczestniczący w realizacji projektu) zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 6 miesięcy ze względu na długoterminową absencję pracowników, spowodowaną trwającą pandemią COVID-19. Powiat Strzyżowski po przeanalizowaniu dowodów oraz informacji przekazanych przez wykonawcę stanął na stanowisku, iż zgodnie z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin umowy z wykonawcą powinien zostać wydłużony do 28 marca 2022 r. Lider projektu mając na uwadze prośbę partnera, umożliwienie realizacji i rozliczenia wszystkich zadań w projekcie oraz możliwość nawrotu pandemii jesienią 2021 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu do 30 czerwca 2022 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO mając na uwadze wyjaśnienia beneficjenta uznał wprowadzone zmiany w ramach realizowanego zamówienia za zgodne z ww. przepisem.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie do 30 czerwca 2022 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.