

**UCHWAŁA Nr 316 / 6283 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 28 września 2021 r.

**w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz.1668 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 333/7156/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17,
- uchwały nr 413/8637/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17,
- uchwały nr 422/8804/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- uchwały nr 36/913/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17, pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- uchwały nr 142/3189/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17, pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki

w ciągu DW 984” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- uchwały nr 265/5229/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17, pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „**Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984**”, zatwierdzonej uchwałą nr 422/8804/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmienionej uchwałą nr 36/913/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 142/3189/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą nr 265/5229/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 2 ust. 3-4 i ust. 7** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
  3. Całkowita wartość Projektu wynosi **14 298 875,63 PLN** (słownie: **czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze**).
  4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **12 768 638,96 PLN** (słownie: **dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy**);), w tym:
    - 1) Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą .....**PLN**  
(słownie:.....),  
w tym:
      - a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi .....**PLN**  
(słownie:.....),
      - b) wkład własny wynosi.....**PLN**  
(słownie:.....);
    - 2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą

**12 768 638,96 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),**

w tym:

- a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi **10 853 343,08 PLN** (słownie: **dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote osiem groszy**);
  - b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi **0,00 PLN**,
  - c) wkład własny wynosi **1 915 295,88 PLN** (słownie: **jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy**).
7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi **10 853 343,08 PLN** (słownie: **dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote osiem groszy**).
2. **§ 3 ust. 1 pkt. 2** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
- 2) zakończenie realizacji Projektu: **31.03.2021 r.**
3. **§ 25 ust. 1** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
- 1. Integralną część Decyzji stanowią załączniki

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „ <b>Infrastruktura komunikacyjna</b> ” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze <b>RPPK.05.01.00-18-0040/17</b> z dnia <b>30.01.2018 r.</b> ( <i>załącza beneficjent</i> )
Załącznik nr 2	Harmonogram płatności ( <i>załączono</i> )
Załącznik nr 3	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ( <i>załączono</i> )
Załącznik nr 4	Lista wytycznych ( <i>załączono</i> )
Załącznik nr 5	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i> 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

	<i>(załączono)</i>
Załącznik nr 6	Obowiązki informacyjne beneficjenta <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 7	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 8	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta <i>(załącza beneficjent)</i>
Załącznik nr 9	<del>Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Decyzji spółki cywilnej <i>(załącza beneficjent)</i></del>
Załącznik nr 10	Skorygowane pole A.5, C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0040/17-01.
Załącznik nr 11	Skorygowane pole C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0040/17-02.
Załącznik nr 12	Skorygowane pole A.8 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0040/17-03.
Załącznik nr 13	Skorygowane pole A.5, C.1 i część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0040/17-04.

## § 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

## UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0040/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 413/8637/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r., zaś Uchwałą nr 422/8804/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. podjęta została *Decyzja* o dofinansowaniu ww. projektu.

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 13 231 625,79 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą: 11 701 655,79 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 946 407,39 zł,
- wkład własny (w odniesieniu do całkowitej wartości projektu) wynosi: 3 285 218,40 zł.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o płatność dofinansowanie na kwotę 9 030 326,26 zł.

Pierwotnie zakładano, że projekt zostanie zrealizowany w okresie od 28 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., co było zgodne z *Regulaminem naboru* jednakże wyznaczony termin nie został dotrzymany. Zarząd Województwa Podkarpackiego – uznając zasadność wniosków składanych przez Beneficjenta, po uprzednim zasięgnięciu opinii Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego dwukrotnie wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu, tj.:

1. do 31 grudnia 2019 r. – Uchwałą z dnia 9 kwietnia 2019 r. – ze względu na opóźnienia w wydaniu opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz decyzji środowiskowej przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego, jak również konieczność uzyskania dodatkowej opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego oraz problemy z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID,
2. do 15 listopada 2020 r. – Uchwałą z dnia 7 kwietnia 2020 r. – ze względu na okoliczności zaistniałe na etapie fazy projektowej, w tym szczególnie opóźnienia w procedowaniu warunków technicznych przez PGW Wody Polskie oraz decyzji wodno-prawnej i decyzji ZRID.

Pismem z dnia 4 listopada 2020 r. PZDW zwrócił się z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 marca 2021 r. wskazując na opóźnienia w realizacji

robót oraz wydłużające się procedury związane z czynnościami odbiorowymi gestora sieci elektroenergetycznej wynikające z wystąpienia pandemii COVID-19.

Ponadto pismem z dnia 29 grudnia 2020 r. Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu polegającą w szczególności na wykonaniu drenaży melioracyjnych, wydłużenia drogi dojazdowej oraz zmiany nawierzchni zjazdów z tłuczniowej na bitumiczną.

Wraz z ww. wnioskiem Beneficjent zwrócił się z prośbą o zwiększenie wartości kosztów kwalifikowanych o kwotę 1 066 983,17 zł i dofinansowania o kwotę 906 935,69 zł, z czego: 765 954,69 zł EFRR dotyczy robót budowlanych, 50 300,45 zł EFRR dotyczy inżyniera kontraktu i 90 680,55 zł EFRR dotyczy odszkodowań za nabyte nieruchomości do wysokości limitu 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto wystąpiła konieczność poniesienia wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 266,67 zł, dotyczących przyłączy energetycznych.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się z prośbą o opinię do Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w kwestii zasadności kolejnego wydłużenia terminu zakończenia realizacji wspomnianego projektu oraz zgodności tej zmiany z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zmiany zakresu rzeczowego i zwiększenia dofinansowania. W wyniku korespondencji (wspartej opinią *Biura prawnego* tut. Urzędu), uzyskano ostatecznie stanowisko wskazujące na zasadność ww. zmian.

Wg stanu na dzień 28.04.2020 r. (tj. na dzień planowanego zakończenia realizacji określonego w Aneksie do umowy z wykonawcą nr 4/2019) zaawansowanie robót wynosiło 30,50%, do wykonania zaś pozostawały jeszcze roboty o wartości 7 175 620,38 zł (brutto).

Obecnie projekt został zakończony i Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.