

UCHWAŁA Nr 316 / 6291 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 września 2021 r.

**w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia
wskaźników rezultatu realizacji projektów *RR.9.2.1 Liczba inwestycji
zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)* oraz *RR.9.2.2 Wartość
inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)*, przez
Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza
i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A - Projekty inwestycyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 12 i pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) oraz pkt 7.9.2 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się wyjaśnienie przedstawione przez Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Kolbuszowa oraz Gminę Tarnobrzeg, w związku z nieosiągnięciem wskaźników rezultatu *RR.9.2.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)* oraz *RR.9.2.2 Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)*.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie projektu, które wskazują, iż zmiany zakładanych wskaźników rezultatu realizacji projektu, w szczególności zmiany powodujące zmniejszenie wartości docelowych będących podstawą uzyskania punktów w trakcie oceny merytorycznej projektu są, co do zasady niedopuszczalne, konieczne jest podjęcie decyzji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WP) w sprawie przyjęcia wyjaśnień Beneficjentów w związku z nieosiągnięciem wskaźników rezultatu w pełnej wysokości.

W trakcie prowadzonych kontroli na miejscu, na zakończenie realizacji projektu Zespół Kontrolujący każdorazowo ustalał poziom osiągnięcia wszystkich wskaźników realizacji projektu. W przypadku, gdy na moment kontroli na miejscu, na zakończenie realizacji projektu wskaźniki rezultatu nie były osiągnięte lub był jeszcze czas na ich osiągnięcie, zobowiązywano Beneficjenta w rekomendacjach zawartych w Informacji pokontrolnej do dołożenia wszelkich starań w celu osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika w roku następnym lub w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie. Ponadto w kolejnych latach monitorowano poziom osiągnięcia niezrealizowanego na moment kontroli na zakończenie wskaźnika rezultatu.

Często w wyniku prowadzonych działań naprawczych część z tych wskaźników udało się Beneficjatom osiągnąć w okresie trwałości, lecz nie wszystkim. Dodatkowo niektórzy Beneficjenci zdołali osiągnąć wskaźniki po okresie trwałości. Mając na uwadze powyższe konieczne jest podjęcie decyzji przez Instytucję Zarządzającą przyjmującą wyjaśnienia złożone przez Beneficjentów uwzględniając niżej przedstawiony stan faktyczny.

1. W ramach projektu nr **RPPK.01.04.00-18-045/09** zrealizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna którego zakres rzeczowy obejmował uzbrojenie terenów o powierzchni ok. 36 ha pod działalność produkcyjno – usługową na terenie miejscowości Sarzyna oraz Rudy Łańcuckiej nie osiągnięto wskaźnika *R.9.2.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach* (wskaźnik zrealizowano na poziomie 50 % - z planowanych 12 inwestycji zrealizowano 6) oraz wskaźnika *R.9.2.2 Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach* (wskaźnik zrealizowano na poziomie 28,57 % - z planowanych 14 mln PLN inwestycji zrealizowano 4 mln PLN). Fakt nie osiągnięcia wskaźników Beneficjent uzasadniał brakiem zainteresowania przez firmy prowadzeniem działalności gospodarczej na uzbrojonych terenach pomimo prowadzenia ciągłych działań zachęcających podmioty do lokowania inwestycji na przygotowanym terenie.

Ostatecznie ciągła promocja wraz z preferencyjnymi warunkami dały częściowy efekt. Po zakończeniu okresu trwałości wartość zlokalizowanych inwestycji osiągnęła wartość 14 mln PLN co pozwoliło osiągnąć wskaźnik na założonym poziomie. Natomiast wskaźnik Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych został osiągnięty na poziomie 75 %, gdyż dodatkowo 2 przedsiębiorców ulokowało się na ww. terenie.

2. W ramach projektu nr **RPPK.01.04.00-18-048/09** zrealizowanego przez Gminę Kolbuszowa którego zakres obejmował uzbrojenie terenów o powierzchni 7,99 ha zlokalizowanych w Kolbuszowej, w rejonie ulic Sokołowskiej, Żytniej i Leśnej, nie osiągnięto wskaźnika R.9.2.1 *Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (wskaźnik zrealizowano na poziomie 50 % - z planowanych 2 inwestycji zrealizowano 1)* oraz wskaźnika R.9.2.2 *Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (wskaźnik zrealizowano na poziomie 33,33 % - z planowanych 12 mln PLN inwestycji zrealizowano 4 mln PLN)*.

Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, iż w okresie trwałości podjął liczne działania informacyjno - promocyjne terenów uzbrojonych w wyniku projektu. Niestety pomimo podjętych działań nie osiągnięto zakładanych wskaźników zgodnie z założeniami projektu. Wynikało to z przyczyn niezależnych od beneficjenta, ponieważ zainteresowane podmioty gospodarcze odstępowały od zakupu nieruchomości z braku odpowiednich środków finansowych lub nie były one zainteresowane zakupem nieruchomości w formie użytkowania wieczystego.

Ostatecznie podjęte działania pozwoliły po zakończeniu okresu trwałości sprzedać pozostałe tereny inwestycyjne 3 przedsiębiorcom, którzy zadeklarowali inwestycje na poziomie 10 mln PLN. W związku z powyższym Beneficjent osiągnął wskaźniki na wyższym od założonego poziomie.

3. W ramach projektu nr **RPPK.01.04.00-18-005/12** zrealizowanego przez Gminę Tarnobrzeg, którego zakres obejmował uzbrojenie terenów o łącznej powierzchni 8,60 ha w obrębie Zakrzów - Tarnobrzeg ulokowanych na terenie Tarnobrzęskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, nie osiągnięto wskaźnika RR.9.2.2 *Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP) (wskaźnik zrealizowano na poziomie 77 % - z planowanych 0,5 mln PLN inwestycji zrealizowano 0,38 mln PLN)*. Fakt nieosiągnięcia wskaźnika Beneficjent uzasadniał tym, że inwestorzy, którzy zakupili działki wstrzymywali się z inwestycjami do czasu skomunikowania uzbrojonych terenów z planowaną budową obwodnicy Tarnobrzęga, poprzez wybudowanie zjazdów. Ponadto, na realizację inwestycji przez MŚP wpływ miało także objęcie tych terenów przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mapami zagrożenia powodziowego (działki te mają zostać wyłączone ze strefy zalewowej na początku 2022 r.)

Z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, iż w okresie trwałości podjął działania naprawcze, poprzez liczne kampanie informacyjno-promocyjne terenów

uzbrojonych, a także rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Jeszcze w okresie trwałości dokonał sprzedaży terenów, co pozwoliło mu na osiągnięcie wskaźnika dotyczącego liczby inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach. Należy nadmienić, iż uzyskano zapewnienia inwestorów, iż w najbliższym czasie planowane jest wykonanie ogrodzenia działek, dalsze prace związane z utwardzeniem i podnoszeniem terenu a w kolejnych latach: budowa hal magazynowych, serwisu opon, biura z warsztatem oraz obiektu handlowo-produkcyjnego. Wartość zaplanowanych prac została oszacowana na kwotę 17 mln PLN. Powyższe działania pozwolą osiągnąć wskaźniki na wyższym od założonego poziomie.

Wspomnieć należy, iż wskaźniki realizacji projektu *RR.9.2.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)*, *RR.9.2.2 Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)*, w poszczególnych naborach wniosków o dofinansowanie organizowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dla działania 1.4 schemat A w ramach RPO WP na lata 2007-2013 były wskaźnikami, które nie miały wpływu na ocenę merytoryczną projektów. Regulaminy poszczególnych naborów nie przewidywały przyznawania punktów za osiągnięcie ww. wskaźników. Dlatego brak realizacji ww. wskaźników nie miał wpływu na decyzję o wyborze przedmiotowych projektów do dofinansowania.

Mając na uwadze, że **cele Projektów zostały osiągnięte, a brak osiągnięcia wskaźników nie miał ostatecznie wpływu na uzyskanie dofinansowania, a także z uwagi na fakt, iż nieosiągnięcie założonej we wnioskach wartości wskaźników wynika w znacznej mierze z czynników niezależnych od Beneficjenta** Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wyjaśnienia Beneficjentów. Dodatkowo zobowiązuje Beneficjentów do podjęcia działań, które umożliwią osiągnięcie wskaźników na planowanym poziomie.