

UCHWAŁA Nr 317 / 6339 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 4 października 2021 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0141/19 realizowanego przez Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 18 Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (regionalna pomoc inwestycyjna) Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 476/10077/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 (z późn.zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0141/19** pn. **„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”**, realizowanego przez **Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha**.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 317/6339/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 4 października 2021 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0141/19 realizowanego przez Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu: **RPPK.01.04.01-18-0141/19** pn. „**Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań**” do dnia **31 grudnia 2021 r.**

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0141/19** pn. „**Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań**”.