

**UCHWAŁA Nr 332 / 6530 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 9 listopada 2021 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.05.00-18-0001/19,  
pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” realizowanego przez  
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2020 poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 z póź. zm.),
- Uchwały nr 95/2260/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

**Wyraża się zgodę** na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.05.00-18-0001/19 pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

## UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 95/2260/19 wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020, realizowany przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 29 listopada 2019 r. (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	104 785 600,06 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	90 594 875,35 zł,
3) dofinansowanie wynosi:	64 583 962,36 zł,
w tym:	
• dofinansowanie z EFRR wynosi:	62 653 562,10 zł
• dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi:	1 930 400,26 zł
4) wkład własny wynosi	40 201 637,70 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 45 750 342,51 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 28 maja 2014 r. do 30 czerwca 2021 r. Przyjęty przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca II kwartału 2021 r.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już raz zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 28 września 2021 r. Powodem przesunięcia terminu były problemy związane z realizacją robót budowlanych przez partnera (Gminę Tyczyn) spowodowane m.in. pandemią COVID-19. Na podstawie obowiązującego wówczas przepisu zawartego w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. wnioskowany termin został zaakceptowany.

Pismem z dnia 27 września 2021 r., znak SROF/027/02/099/21/JR uzupełnionego pismem z dnia 26 października 2021 r., znak SROF/027/02/106/21/JR i pismem z dnia 3 listopada 2021 r., znak SROF/027/02/108/21/JR beneficjent zwrócił się po raz kolejny z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z informacjami podanymi przez beneficjenta wydłużenie terminu spowodowane jest niezakończeniem robót budowlanych przez wykonawcę realizującego zadanie Gminy Miasta Rzeszów (jednego z partnerów w projekcie) w ustalonym terminie. Do 28 września 2021 r. nie zostały wykonane roboty związane z zagospodarowaniem terenu tj. ponowne ukształtowanie skarp, które zostały rozmyte po ulewach oraz przebudowa istniejącego złącza ze strony PGE. Ponadto nie zostały zakończone odbiory wykonanych robót budowlanych i tym samym nie zostały wystawione faktury końcowe. Z ostatniej korespondencji otrzymanej od beneficjenta wynika, iż do 27 października 2021 r. zakończone zostały wszelkie prace budowlane a w dniu 2 listopada 2021 r. poniesiony został ostatni wydatek związany z realizacją projektu.

Na podstawie podanego uzasadnienia w zakresie przesunięcia terminu realizacji umowy z wykonawcą, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO uznał zgłoszone zmiany za zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe a także złożony i skomplikowany proces rozrachunkowy projektu, Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu (tj. złożenia wniosku o płatność końcową) do 31 grudnia 2021 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny*

*uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów

*o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

*Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta oraz skomplikowany proces rozliczenia ww. projektu Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.*