

**UCHWAŁA Nr 338 / 6618 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**

z dnia 23 listopada 2021 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 realizowanego przez Podkarpackie Centrum  
Innowacji Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna  
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2020 poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020 poz. 818 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 4 Regulaminu naboru projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” typ „Podkarpackie Centrum Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 378/7936/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, Typ projektu: „Podkarpackie Centrum Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym  
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0085/17** pn. „**Podkarpackie Centrum Innowacji**”, realizowanego przez **Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.**
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 338/6618/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2021 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 realizowanego przez **Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

#### **WARIANT I**

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0085/17** pn. „**Podkarpackie Centrum Innowacji**” do dnia **30.06.2023 r.**

lub

#### **WARIANT II**

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0085/17** pn. „**Podkarpackie Centrum Innowacji**”.