

UCHWAŁA Nr 342 / 6713 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” nr RPPK.03.03.03-18-0001/18 realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz.1668),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały 488/10316/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.03.03-IZ.00-18-001/18.,

w związku z:

- uchwałą nr 7/156/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.,
- uchwałą nr 217/4364/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” nr RPPK.03.03.03-18-0001/18 realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. *Wyraża się zgodę* na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia **31 grudnia 2023 r.** dla projektu nr RPPK.03.03.03-18-0001/18 pn. „*Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF*” –wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.3,„Poprawa jakości powietrza” poddziałania 3.3.3 „Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Uchwałą nr 7/156/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr RPPK.03.03.03-18-0001/18 pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, zaś Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 grudnia 2018 r.

Aktualne koszty projektu przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi - 49 949 716,71 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą - 44 873 505,13 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi - 38 142 479,27zł.

Dotychczas w ramach wniosków o płatność zatwierdzono Beneficjentowi kwotę dofinansowania w wysokości - 6 630,00 zł.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 12 listopada 2018 r. do 26 marca 2021 r. był zgodny z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie, zgodnie z którym realizacja omawianego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2021 r.

Na wniosek Beneficjenta (pismo z dnia 5 października 2020 r.) Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 30 czerwca 2023 r. Uzasadnieniem wniesionej przez Stowarzyszenie ROF prośby było planowane w grudniu 2020 r. ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawców instalacji grzewczych i związana z tym konieczność wyznaczenia optymalnego czasu na przeprowadzenie tego postępowania w celu pozyskania konkurencyjnych cen rynkowych. Istniała bowiem obawa, że wyznaczony krótki czas na realizację omawianego projektu (tj. do 26 marca 2021 r.) mógłby spowodować wzrost cen w składanych ofertach, gdyż w tym okresie z uwagi na realizowane już inne projekty z zakresu wymiany źródeł ciepła w ramach RPO WP, ilość dostępnych producentów urządzeń grzewczych, jak i wykonawców była ograniczona.

Pismem z dnia 26 listopada 2021 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zwróciło się z kolejnym wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji robót - do 31 grudnia 2023 r. podając w uzasadnieniu, iż z powodu śmierci właściciela firmy (z którą zawarto umowę na wymianę starych pieców grzewczych na kotły gazowe kondensacyjne) ustanowiony został „zarząd sukcesyjny”, który poinformował o odstąpieniu od realizacji wspomnianej umowy. W tej sytuacji, koniecznym stało się powtórne przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż zarówno kotłów kondensacyjnych, a także na

dostawę i montaż kotłów na biomasę (gdyż ogłoszony w poprzednim okresie przetarg na ten zakres robót został unieważniony ze względu na brak ofert). Beneficjent zakłada przy tym, że podpisanie umowy na realizację wspomnianych zadań mogłoby nastąpić w maju 2022 r., zaś przy założeniu 15 - miesięcznego okresu realizacji robót, proces inwestycyjny zostałby zakończony do listopada 2023 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu - do dnia 31 grudnia 2023 r.