

UCHWAŁA Nr 343 / 6776 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-0004/19 realizowanego przez KORTOJA Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 10 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Sieciowanie MŚP, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 25/613/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Sieciowanie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19 (z późn.zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.03.00-18-0004/19** pn. „**Zagłębie Ambitnej Turystyki – „sharing economy” - Narty Dzieciom**”, realizowanego przez **KORTOJA Sp. z o.o.**
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 343/6776/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2021 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.03.00-18-0004/19** realizowanego przez **KORTOJA Sp. z o.o.** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.03.00-18-0004/19** pn. „**Zagłębie Ambitnej Turystyki – „sharing economy” - Narty Dzieciom**” do dnia **30.06.2022 r.**

albo

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.03.00-18-0004/19** pn. „**Zagłębie Ambitnej Turystyki – „sharing economy” - Narty Dzieciom**”.