

UCHWAŁA Nr 352 / 6997 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu: nr RPPK.04.02.00-18-0027/19
pn. „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi
w firmie Metkom Sp. z o.o”, realizowanego przez firmę Metkom Sp. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
- Uchwały nr 69/1807/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, RPO WP na lata 2014 – 2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 czerwca 2022 r.**, terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0027/19 pn. „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom sp. z o.o.” realizowanego przez firmę Metkom Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 69/1807/19 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.04.02.00-18-0027/19 pn. „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom Sp. z o.o.”.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. całkowita wartość projektu wynosi: | 4 916 343,21 zł, |
| 2. wydatki kwalifikowane wynoszą: | 3 997 027,00 zł, |
| 3. dofinansowanie z EFRR wynosi: | 2 398 216,20 zł, |
| 4. wkład własny wynosi | 1 598 810,80 zł. |

W ramach projektu dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.

Przedmiotem projektu jest zakup trzech maszyn do przemysłowego gospodarowania i przetwórstwa odpadów z metali, tj. maszyny załadunkowo - przeładunkowej, prasnożyc oraz brykociarki.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 25 lutego 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 07 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przyjęty przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. W związku z tym, że umowa została podpisana w lutym 2020 r., to 24-ro miesięczny termin realizacji projektu upłynąłby w lutym 2022 r.

W dniu 18 listopada 2020 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r., na co wyrażono zgodę. Ww. termin był również zgodny z ww. wymogiem Regulaminu konkursu (mieścił się w 24 miesięcznym okresie realizacji projektu). Powodem wydłużenia były zmiany w zakresie rzeczowym projektu polegające min. na zmianie lokalizacji części projektu oraz długa procedura oceny jej wpływu na środowisko, a w konsekwencji opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego – co uniemożliwiło realizację projektu w pierwotnie zaplanowanym terminie.

Pismem z dnia 30 listopada 2021 r., firma Metkom Sp. z o.o., zwróciła się ponownie z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 30 czerwca 2022r., uzasadniając to:

1. koniecznością przeprowadzenia prac adaptacyjnych, dostosowawczych w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w lokalizacji Mielec, które wydłużyły się z powodu utrudnień związanych z pandemią COVID-19;
2. opóźnieniem w uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dot. przetwarzania odpadów (przewidywany termin uzyskania I / II. Kw. 2022 r.).

Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 4 miesiące poza ww. termin wskazany w Regulaminie konkursu, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, biorąc pod uwagę konieczność jak najszybszego wykorzystania środków finansowych z perspektywy 2014-2020 pismem z dnia 8 grudnia 2021 r. zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zaproponowanego terminu pod kątem jego skrócenia.

W odpowiedzi przesłanej pismem z dnia 15 grudnia 2021 r., Beneficjent poinformował, iż podtrzymuje ww. termin mając na uwadze przedstawione wcześniej uzasadnienie i zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ww. wydłużenie terminu realizacji projektu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 r. dla projektu nr **RPPK.04.02.00-18-0027/19** pn. „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom sp. z o. o”.