

UCHWAŁA Nr 354 / 7036 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/19 pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik – etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz.1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 53/1278/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17,
- Uchwały nr 77/2005/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-014/19,
- uchwały nr 92/2211/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik - etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- uchwały nr 265/5232/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik - etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga –

Pruchnik – etap I”, zatwierdzonej uchwałą nr 92/2211/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą nr 265/5232/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 3 ust. 1 pkt. 2** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
 - 2) zakończenie realizacji Projektu: **30.09.2022 r.**
2. **§ 25 ust. 1** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
 1. Integralną część Decyzji stanowią załączniki

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „ Infrastruktura komunikacyjna ” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0003/19 z dnia 01.08.2019 r. (<i>załącza beneficjent</i>)
Załącznik nr 2	Harmonogram płatności (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 3	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 4	Lista wytycznych (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 5	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 Wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania</i> Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i> 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 6	Obowiązki informacyjne beneficjenta (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 7	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 8	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta (<i>załącza beneficjent</i>)
Załącznik nr 9	Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Decyzji spółki cywilnej (<i>załącza beneficjent</i>)
Załącznik nr 10	Skorygowane pole A.8 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0003/19-01.
Załącznik nr 11	Skorygowane pole C.1 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0003/19-02.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0003/19 pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik – etap I”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 77/2005/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., zaś Uchwałą nr 92/2211/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. podjęta została *Decyzja* o dofinansowaniu ww. projektu.

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| – całkowita wartość projektu wynosi: | 34 485 885,19 zł, |
| – wydatki kwalifikowane wynoszą: | 34 461 741,73 zł, |
| – dofinansowanie z EFRR wynosi: | 29 292 480,42 zł, |
| – wkład własny (w odniesieniu do całkowitej wartości projektu) wynosi: | 5 193 404,77 zł. |

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o płatność dofinansowanie na kwotę 13 661 194,07 zł.

Zgodnie z zapisami *Regulaminu naboru*, projekt miał zostać zrealizowany w okresie od 30 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,

Pismem z dnia 9 grudnia 2021 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia omawianego projektu do 30 września 2022 r., podając jednocześnie, iż terminowa realizacja *Harmonogramu rzeczowo -finansowego* nie była możliwa ze względu na:

1. wystąpienie na etapie fazy projektowej opóźnień w procedowaniu decyzji środowiskowej (oraz pozwolenia wodno-prawnego),
2. trudności z opracowaniem dokumentacji podziałowej w związku z trwającym scalaniem gruntów w m. Pruchnik,
3. zmianę rozwiązań projektowych z uwagi na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu o wpisaniu drzew alei Jesionowej w Kańczudze do rejestru zabytków,
4. konieczność wprowadzenia (na wniosek Burmistrzów Gmin) do dokumentacji projektowej dodatkowych elementów, tj.:
 - na terenie Gminy Kańczuga: ok. 0,6 km chodnika (w m. Łopuszka Mała oraz Pantalowice), ok. 2,7 km ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia drogowego na obszarze zabudowanym (w m. Pantalowice),

- na terenie Gminy Pruchnik: ok. 3 km chodnika (w m. Rozbórz Długi oraz Pruchnik).

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się z prośbą o opinię do Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w kwestii zasadności wydłużenia terminu zakończenia realizacji wspomnianego projektu (pismo z dnia 14 grudnia 2021 r.).

W odpowiedzi, (pismo z dnia 20 grudnia 2021 r.) Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego poinformował, iż opisane przez Beneficjenta utrudnienia z jakimi miał do czynienia na etapie projektowym, jak również realizacyjnym uzasadniają potrzebę wydłużenie terminu zakończenia terminu zakończenia do 30 września 2022 r. Dodatkowo, analiza przeprowadzona przez wspomniany Departament wykazała, iż proponowana zmiana terminu nie narusza ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.