

UCHWAŁA Nr 360 / 7230 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2020 r. poz.1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 53/1278/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17,
- uchwały nr 77/2005/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-014/19,
- uchwały nr 92/2209/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- uchwały nr 255/5028/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- uchwały nr 265/5224/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II”, zatwierdzonej uchwałą nr 92/2209/19 Zarządu Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. zmienionej uchwałą nr 255/5028/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2021 r. oraz uchwałą nr 265/5224/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. , wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 3 ust. 1 pkt. 2** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2) zakończenie realizacji Projektu: **31.08.2022 r.**

2. **§ 25 ust. 1** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1. Integralną część Decyzji stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0001/19 z dnia 01.08.2019 r. (<i>załącza beneficjent</i>)
Załącznik nr 2	Harmonogram płatności (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 3	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 4	Lista wytycznych (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 5	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 Wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania</i> Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i> 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 6	Obowiązki informacyjne beneficjenta (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 7	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (<i>załączono</i>)
Załącznik nr 8	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta (<i>załącza beneficjent</i>)
Załącznik nr 9	Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Decyzji spółki cywilnej (<i>załącza beneficjent</i>)
Załącznik nr 10	Skorygowane pole C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/19-01
Załącznik nr 11	Skorygowane pole A.8 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/19-02
Załącznik nr 12	Skorygowane pole C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/19-03

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 77/2005/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., zaś Uchwałą nr 92/2209/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. podjęta została *Decyzja* o dofinansowaniu ww. projektu.

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

– całkowita wartość projektu wynosi:	68 773 121,85 zł,
– wydatki kwalifikowane wynoszą:	68 736 591,37 zł,
– dofinansowanie z EFRR wynosi:	58 426 102,64 zł,
– dofinansowanie ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa wynosi:	0,00 zł
wkład własny (w odniesieniu do całkowitej wartości projektu) wynosi:	10 347 019,21zł.

Dotychczas we wnioskach o płatność zatwierdzono dofinansowanie na kwotę 35 393 987,63 zł.

Zgodnie z zapisami *Regulaminu naboru*, projekt miał zostać zrealizowany w okresie od 22 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r., jednakże na skutek wystąpienia w trakcie realizacji trudności (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy) związanych m. in. z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ) oraz pozwoleń wodnoprawnych spowodowanych wydłużeniem czasu trwania procedur administracyjnych w urzędach w związku z trwającą pandemią COVID 19, dotrzymanie ustalonego *Harmonogramu robót* stało się niemożliwe.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Województwa Podkarpackiego - w odpowiedzi na wniosek złożony przez Beneficjenta - po uprzednim zasięgnięciu opinii Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Uchwałą z dnia 23 lutego 2021 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 31 grudnia 2021 r.

Wskazany wyżej termin również nie został dotrzymany. W trakcie bowiem wykonywania przepustu (w km 10+932 drogi wojewódzkiej nr 894) metodą „przecisku hydraulicznego” Wykonawca napotkał na utrudnienia i przeszkody techniczne (m. in. zalegające w nasypie korzenie i pnie drzew oraz drewniane bale stanowiące pozostałość po wcześniej prowadzonych robotach budowlanych), które z kolei były przyczyną awarii sprzętu budowlanego przez co nie była możliwa terminowa realizacja *Harmonogramu robot*. Dodatkowo z opisanych wyżej powodów, konieczne było również niezwłoczne opracowanie

programu naprawczego oraz projektu zabezpieczenia ścian wykonywanego przepustu, przy czym do czasu wdrożenia wspomnianego „programu”, roboty w tym zakresie nie mogły być kontynuowane.

Przedstawiając powyższe uwarunkowania, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pismem z dnia 30 grudnia 2021 r. zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się z prośbą o opinię do Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w kwestii zasadności wydłużenia terminu zakończenia realizacji wspomnianego projektu oraz zgodności opisanej zmiany z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (pismo z dnia 11 stycznia 2022 r.).

W odpowiedzi, (pismo z dnia 24 stycznia 2022 r.) Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego potwierdził, iż z uwagi na utrudnienia natury technicznej (opisane przez PZDW) wydłużenie terminu zakończenia do 31 sierpnia 2022 r. – jest zasadne, zwłaszcza, że zmiana terminu nie narusza ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.