

**UCHWAŁA Nr 380 / 7587 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20 pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 547),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020,
- uchwały nr 217/4362/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020 nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **31 października 2023 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20 pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im.

Św. Ojca Pio w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4362/20 z dnia 4 listopada 2020 r. projekt pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi:                                | 5 953 365,23 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                                    | 5 953 365,23 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                                     | 5 060 360,44 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 893 004,79 zł.   |

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 1 254,60 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 22 grudnia 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., co jest zgodne z Regulaminem konkursu, zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie.

Pismem znak WSZ/DAT/081.3.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, w związku z uzyskaną informacją o planowanym uruchomieniu Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w 2023 r., bez wskazania jednak konkretnej daty proponowanego zakończenia realizacji projektu.

Powyższe Beneficjent argumentował brakiem możliwości integracji z platformą regionalną RCIM, a tym samym możliwości zakończenia i rozliczenia projektu do końca 2022 r.

Należy podkreślić, że realizacja projektu Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, po przeprowadzeniu ustaleń w sprawie terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w ramach którego uruchomiony zostanie zmodernizowany RCIM, pismem znak PI-I.433.8.6.2020.AS z dnia 24 marca 2022 r. poinformował Beneficjenta o prowadzonych procedurach zmierzających do zmiany terminu ww. projektu na marzec 2023 r.

W odpowiedzi na powyższe pismo Beneficjent pismem znak WSZ/DAT/081.3.2022 z dnia 30 marca 2022 r., zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2023 r.

Beneficjent argumentując swój wniosek wskazał, że podany termin jest niezbędny dla przeprowadzenia prac instalacyjnych i wdrożeniowych, które wymagają gotowej platformy regionalnej RCIM, planowanej do uruchomienia w marcu 2023 r. Beneficjent podkreślił, że czas testów oraz konieczność integracji własnych rozwiązań dziedzinowych wymaga kolejnych kilku miesięcy.

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” wydłużając termin realizacji wskazanego projektu do 31 marca 2023 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20 pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” do dnia 31 października 2023 r.