

UCHWAŁA Nr 397 / 7944 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed”, realizowanego przez ALFAMED Anna Kamińska I Robert Niemiec Spółka Partnerska Lekarzy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 547),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 41/1032/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.),
- uchwały nr 133/3059/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020, nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **31 października 2022 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed”, realizowanego przez ALFAMED Anna Kamińska I Robert Niemiec Spółka Partnerska Lekarzy w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych

w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 18.03.2020 r. projekt pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 1 293 445,00 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 1 254 565,00 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 1 066 380,25 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 227 064,75 zł. |

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 4 250,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 17 lipca 2020 r., ww. projekt miał być realizowany do 30 kwietnia 2022 r., co jest zgodne z Regulaminem konkursu, zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie.

Projekt należy do dwóch najbardziej opóźnionych w ramach ww. naboru. W maju 2021 r. dokonano wyboru Inżyniera kontraktu, natomiast trwają prace z wyłonieniem wykonawcy zakresu rzeczowego projektu - co oznacza, że od zawarcia umowy brak było konkretnych działań w celu zrealizowania zakresu rzeczowego projektu.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu do dnia **31 października 2022 r.**

Powyższe Beneficjent argumentował wystąpieniem siły wyższej jaką był wybuch światowej pandemii COVID-19, własnym zaangażowaniem w funkcjonowanie prowadzonego ośrodka w warunkach pandemii i koniecznością zaangażowania całego personelu, w tym właścicieli do pracy z pacjentami również w zakresie szczepień. Wg. Beneficjenta prowadzenie działań wdrożeniowych projektu nie było możliwe, gdyż wymagałoby to ingerencji w funkcjonujące systemy i realizowane procedury w placówce w sytuacji pandemii. W ww. piśmie podkreślił on, że prowadzono jednak częściowe prace projektowe polegające na wyborze Inżyniera kontraktu oraz na prowadzeniu analizy możliwości dostaw, z której wynikało, że potencjalni wykonawcy ze względu na ogromne zainteresowanie rozwiązaniami IT mogą nie być w stanie dotrzymać terminów wymaganych przez beneficjenta (I kwartał 2022 r.).

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w dniu 10 maja 2022 r. wystosował do Beneficjenta pismo znak PI-II.433.4.11.2020.MP wskazując w nim dużą opieszałość w realizacji projektu i w związku z bardzo dużym opóźnieniem poinformował o konieczności jak najszybszej jego realizacji. Beneficjent został wezwany do ponownej analizy wnioskowanego terminu celem maksymalnego skrócenia czasu jego realizacji.

W odpowiedzi na powyższe pismo, Beneficjent pismem z dnia 12 maja 2022 r., poinformował, że jego zdaniem okres przedłużenia o 6 m-cy jest najbardziej realnym terminem, a jego skrócenie wiązałoby się z podjęciem dużego ryzyka związanego z niedotrzymaniem zaproponowanych terminów (w szczególności w zakresie dostaw). Przedstawił również szczegółowy plan działań począwszy od 23 maja do 30 października 2022r., w którym przedstawił szczegółowo wszystkie etapy wdrażania projektu wskazując konkretny termin ich wykonania i zwrócił się z prośbą o utrzymanie wnioskowanego terminu zakończenia realizacji projektu tj. do dnia **31 października 2022 r.**

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed” do dnia **31 października 2022 r.**