

UCHWAŁA Nr 397 / 7945 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 czerwca 2022 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0016/19
pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w
Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Brzostku”, realizowanego przez Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Brzostku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 547),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 41/1032/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.),
- uchwały nr 133/3059/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020, nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 września 2022 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0016/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku”, realizowanego przez Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5

Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 18.03.2020 r. projekt pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 2 386 568,20 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 2 010 728,20 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 1 709 118,97 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 677 449,23 zł. |

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 20 995,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 czerwca 2020 r., ww. projekt miał być realizowany do 30 czerwca 2022 r., co jest zgodne z Regulaminem konkursu, zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie.

Projekt należy do dwóch najbardziej opóźnionych w ramach ww. naboru. Inżyniera kontraktu wyłoniono dopiero w maju 2021 r., a umowę na dostarczenie sprzętu i integrację z PSIM podpisano dopiero w marcu 2022 r.

Pismem z dnia 17 maja 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu o 6-mcy tj. do dnia **31 grudnia 2022 r.**

Powyższe Beneficjent argumentował wystąpieniem siły wyższej jaką był wybuch światowej pandemii COVID-19, a także zgłoszonymi przez wykonawcę problemami z dostępem do urządzeń teleinformatycznych spowodowanym ograniczeniem ich podaży.

Powyższe powody w opinii Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, nie były wystarczające i adekwatne do opóźnień w projekcie i pismem znak PI-II.433.4.12.2020.MP z dnia 26 maja 2022 r. Beneficjent został poinformowany o konieczności wskazania konkretnych argumentów oraz dokonania ponownej analizy wnioskowanego terminu, a także przedstawienia planu działań celem maksymalnego skrócenia czasu jego realizacji.

W odpowiedzi na powyższe pismo, Beneficjent pismem z dnia 1 czerwca 2022 r. potwierdził, że opóźnienie realizacji projektu wynikało z wybuchu pandemii Covid-19 i z konieczności zaangażowania personelu w opiekę nad chorymi i w prowadzenie zakładu w utrudnionych warunkach.

Beneficjent podtrzymał również argumenty dot. problemów z dostawą urządzeń informatycznych. Wskazał, że wykonawca projektu zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na niedostępność części urządzeń i komponentów

informatycznych, która wynika z okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19. Według Beneficjenta pozostałe dostawy są realizowane w terminach, a jedynym problemem jest dostawa ww. sprzętu. Przedstawił także szczegółowy plan działań związany z ich dostawą w terminie od sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. i w związku z tym zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji o 3 m-ce tj. do **30 września 2022 r.**

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0016/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku” do dnia **30 września 2022 r.**