

UCHWAŁA Nr 402 / 8034 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0020/18 realizowanego przez Zakłady Porcelany
Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 16 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 434/9070/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18,

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0020/18** pn. „**Zwiększenie skali prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez ZPE ZAPEL S.A. poprzez opracowanie technologii innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV**”, realizowanego przez **Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A.**

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 402/8034/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0020/18 realizowanego przez **Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A.** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0020/18** pn. „**Zwiększenie skali prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez ZPE ZAPEL S.A. poprzez opracowanie technologii innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV**” do dnia 31.12.2022 r.

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0020/18** pn. „**Zwiększenie skali prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez ZPE ZAPEL S.A. poprzez opracowanie technologii innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV**”.