

UCHWAŁA Nr 415 / 8385 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 sierpnia 2022r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18,
pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę
zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki”
realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy w ramach osi priorytetowej IV
„Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 547 ze zm),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
- § 4 pkt III Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV *Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego* działania 4.5 *Różnorodność biologiczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-002/18, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 413/8631/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej IV *Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego*, działania 4.5 *Różnorodność biologiczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2022 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18 pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki”, realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 465/9717/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „*Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki*” realizowany przez Bieszczadzki Park Narodowy.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 4 255 824,60 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 2 765 227,67 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 2 350 443,51 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 1 905 381,09 zł. |

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 2 117 350,00 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 18 maja 2018 r. do 31 maja 2021 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu*. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 czerwca 2021 r. Zastrzeżono jednocześnie, że po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.

Beneficjent już dwukrotnie wnioskował o zmianę terminu zakończenia projektu.

Pismem z dnia 31 maja 2019 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2021 r. i uzyskał akceptację Zarządu Województwa Podkarpackiego na to wydłużenie uchwałą nr 53/1283/19 z dnia 13 czerwca 2019r. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie wynikało z opóźnień w wyborze wykonawcy. Termin ten został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 11 lipca 2019r.

Po raz kolejny Beneficjent pismem z dnia 29.09.2021r. i jego uzupełnieniem z dnia 25.10.2021r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 lipca 2022r. Prośba o zmianę ww. terminu wynika z opóźnień prac przewidzianych do wykonania w 2021 roku wynikających z niekorzystnych warunków pogodowych oraz wielu utrudnień związanych z pandemią COVID-19 w roku 2020 i 2021.

Termin ten został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 6 grudnia 2021r.

Pismem z dnia 21 lipca 2022r. wraz z jego uzupełnieniami po raz kolejny Beneficjent wystąpił o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r. Jako uzasadnienie swojego wniosku Beneficjent przedstawił problemy z odbiorem końcowym inwestycji. Zostały bowiem stwierdzone nieistotne wady i usterki, a dodatkowo z powodu suszy i związanym z nią brakiem wody nie można było uruchomić w planowanym terminie biologicznej oczyszczalni ścieków i dokonać pierwszego technologicznego rozruchu. Termin wykonania koniecznych prac został wyznaczony wykonawcy do dnia 19 sierpnia 2022r.

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację Beneficjent nie był w stanie zakończyć projektu do dnia 31 lipca 2022r.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego przeanalizował wskazane przez Beneficjenta okoliczności związane z opóźnieniem i postępowanie Beneficjenta z punktu widzenia zawartej umowy z wykonawcą i potwierdził zgodność w tym zakresie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r. dla projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18 pn. *„Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki”*.