

**UCHWAŁA Nr 415 / 8386 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 23 sierpnia 2022r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.01.02.00-18-0010/20 realizowanego przez ULTRATECH Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 27 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 100/2377/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym  
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**  
**uchwala, co następuje:**

§1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0010/20** pn. „**Opracowanie i wdrożenia innowacyjnego sposobu mocowania do obróbki frezowaniem cienkościennych elementów strukturalnych śmigłowców i samolotów**”, realizowanego przez **ULTRATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 415/8386 /22  
Zarządu Województwa  
Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0010/20 złożonego przez **ULTRATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

#### **WARIANT I**

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Wnioskodawcę zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0010/20** pn. **„Opracowanie i wdrożenia innowacyjnego sposobu mocowania do obróbki frezowaniem cienkościennych elementów strukturalnych śmigłowców i samolotów”** do dnia **31.12.2022 r.**

albo

#### **WARIANT II**

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0010/20** pn. **„Opracowanie i wdrożenia innowacyjnego sposobu mocowania do obróbki frezowaniem cienkościennych elementów strukturalnych śmigłowców i samolotów”**