

**UCHWAŁA Nr 419 / 8500 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 5 września 2022r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/19**  
**pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”, realizowanego przez**  
**Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ, w ramach RPO WP**  
**na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 547),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 41/1032/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.),
- uchwały nr 133/3059/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020, nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 listopada 2023 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/19 pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”, realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 18 marca 2020 r. projekt pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi:                                | 7 058 628,60 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                                    | 5 999 820,00 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                                     | 5 099 847,00 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 1 958 781,60 zł. |

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 1 266 623,25 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 10 września 2020 r., ww. projekt miał być realizowany do 30 września 2021 r., co jest zgodne z Regulaminem konkursu, zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie.

Pismem z dnia 29 marca 2021 r., znak: SD/42/2021 Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r., co nadal spełniało ww. warunek określony w Regulaminie konkursu.

Kolejno pismem z dnia 22 sierpnia 2022 r., znak: SD/132/2022 Beneficjent zwrócił się z prośbą o ponowne przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r. Zaproponowany przez Beneficjenta termin przekracza o ponad 12 miesięcy ww. termin z Regulaminu konkursu.

Zgodnie z ww. pismem konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu jest wynikiem problemów z dotychczasowym wykonawcą projektu.

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ zawarło umowę z wykonawcą w dniu 28 września 2021 r., z terminem realizacji do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Beneficjent przeprowadził dwukrotnie odbiór końcowy, który wykazał, że wykonawca nie wywiązał się z umowy, a dostarczone oprogramowanie nie spełniało wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w dniu 24 maja 2022 r. odstąpiło od umowy z wykonawcą, jednocześnie proponując wykonawcy rozliczenie dotychczas wykonanych prac, a w szczególności pozostawienie dostarczonej oraz zainstalowanej infrastruktury serwerowej i sprzętu medycznego. Wykonawca przedmiotu umowy nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, co zmusiło Beneficjenta do dokonania deinstalacji dostarczonych urządzeń serwerowych i komputerowych oraz złożenia ich w depozycie. Sytuacja ta powoduje, że otrzymane dotychczas przez Beneficjenta dofinansowanie z EFRR podlega zwrotowi.

W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent nie jest w stanie realizować założonych w projekcie zadań w terminie do 30 września 2022 r.

Beneficjent wskazał ww. piśmie, że chce przystąpić do ponownej realizacji całego zakresu projektu. Działanie to wymagać będzie ponownego przeprowadzenia procedur przetargowych i wyłonienia dostawcy/dostawców sprzętu komputerowego, systemów dziedzinowych i urządzeń medycznych.

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ww. piśmie przedstawiło harmonogram działań dot. ponownej realizacji zakresu rzeczowego projektu (tj. postępowanie przetargowe, dostawa sprzętu komputerowego oraz medycznego, dostawa oprogramowania) wskazując, że zrealizowanie zaplanowanych w harmonogramie działań wymagać będzie co najmniej 12 miesięcy i w związku z tym zawnioskowało o wyrażenie zgody na realizację projektu do dnia **30 listopada 2023 r.**

Pismem z dnia 26 sierpnia br., znak PI-II.433.4.6.2020.MMM, zwrócono się do Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska ws. wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu wnioskowanego przez Beneficjenta. W opinii Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 1 września br., przychylnono się do wniosku Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia **30 listopada 2023 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/19 pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.