UCHWALA Nr 350 / 8328 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 maja 2014 .

W sprawie wyrazenia zgody na zmiang terminéw realizacji projektu kluczowego
nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. ,,Poprawa infrastruktury sportowej poprzez
przebudowe stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gmine
Miasto Rzesz6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z pdzn. zm.) oraz art. 25 pkt.
1 art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.), uchwaty
nr 293/5800/10 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2010 .
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu
kluczowego do dofinansowania z EFRR

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza si¢ zgode na zmiane terminéw realizacji projektu kluczowego
nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. ,Poprawa infrastruktury sportowej poprzez
przebudowe stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gmine
Miasto Rzeszéw, w nastepujacy sposoéb:

1) termin zakonczenia rzeczowego do: 30 kwietnia 2015r.
2) termin zakonczenia finansowego do: 31 maja 2015r.
3) termin ztozenia koricowego wniosku o ptatno$é do: 30 czerwca 2015r.
§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 350 / 8328 / 14

Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 maja 2014 r.

UZASADNIENIE

Beneficient Gmina Miasto Rzeszéw realizuje  projekt  kluczowy
nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. ,Poprawa infrastruktury sportowej poprzez
przebudowe stadionu miejskiego w Rzeszowie”, w ramach RPO WP dziatanie 5.3
.Infrastruktura sportowa i rekreacyjna”, schemat B.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana dnia 29 wrze$nia
2010 r. Na dzien zawarcia umowy o dofinansowanie, catkowita warto$¢ projektu
wynosita 41 499 999,56 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 33 825 151,65 z,

2) dofinansowanie ze Srodkéw EFRR — 28 355 624,62 zt (83,83% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) wktad beneficjenta — 13 144 374,94 zi.

Umowa o dofinansowanie byta trzykrotnie aneksowana.

W konsekwencji anektowania umowy budzet projektu wynosi:

1) catkowita warto$¢ projektu - 41 484 139,56 zi,

2) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 33 646 897,91 zi,

3) dofinansowanie ze srodkéw EFRR — 28 206 194,51 zt (83,83% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych), '

4) wkiad beneficjenta — 13 277 945,05 zi.

Aneksem nr 2 z dnia 11 kwietnia 2012r. wydtuzono terminy realizacji projektu
w nastepujacy sposob:
- zakonczenie rzeczowe z dnia 15.11.2011r. na dzien 31.08.2013r.
- zakonczenie finansowe z dnia 15.12.2011r. na dziers 30.09.2013r.

Do chwili obecnej beneficjent otrzymat w ramach ww. projektu faczne
dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 23 777 013,21 z.

Gmina Miasto Rzeszéw kilkakrotnie wystepowata z wnioskiem o rozszerzenie
zakresu projektu z oszczedno$ci poprzetargowych powstatych w wyniku realizacji
zakresu podstawowego projektu oraz o zmiane terminéw realizacji projektu.

W dniu 31 pazdziernika 2011 r. Zarzad Wojewodztwa wyrazit warunkowg zgode
na wnioskowane zwigkszenie zakresu rzeczowego projektu.

W dniu 5 lutego 2013r. Zarzad Wojewddztwa wyrazit kolejng warunkowg zgode
na skorygowane wnioskowane rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz na
wydtuzenie terminu rzeczowej i finansowej realizacji projektu odpowiednio do dnia 31
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grudnia 2013r. oraz do dnia 31 stycznia 2014r. Jednoczes$nie Zarzad Wojewodztwa
podjat decyzje o koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny projektu
uwzgledniajgcego zwiekszony zakres rzeczowy.

W dniu 4 lutego 2014r. Zarzad Wojewddztwa wyrazit kolejng warunkows
zgode na skorygowane rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz
na wydiuzenie terminu rzeczowej i finansowe] realizacji odpowiednio do 31
pazdziernika 2014r. i 30 listopada 2014r. Ponadto Zarzad Wojewddztwa postanowit
uznac wydatki w wysokosci 5 399 046,37 zt jako kwalifikowane oraz przyznaé
dodatkowe dofinansowanie z EFRR w kwocie 4 526 020,57 zt. pod warunkiem
skierowania projektu do ponownej oceny merytorycznej i uzyskania pozytywnego
wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentacji dotyczacej projektu
uwzgledniajgcego rozszerzony zakres rzeczowy.

Pismem z dnia 31 marca 2014r., znak: FPI.0788/16/KS/8/11, uzupetnionym
pismem z 18 kwietnia 2014r., beneficjent zwrécit sie ponownie z prosbg
0 przesuniecie terminu realizacji projektu tj.:

- zakonczenia rzeczowego do 30 czerwca 2015r.,
- zakonczenia finansowego do 31 lipca 2015r.,
- ztozenia koncowego wniosku o ptatnos$¢ do 21 sierpnia 2015r.

Prosbe swojg uzasadnit tym, iz wystapity opdznienia w przygotowaniu
dokumentacji projektowej z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian oraz
w konsekwencji opdZnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowe dla zadania
.Budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami’. Planowany termin
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe wskazany w ww. piémie to 30 maja
2014r. Gmina Miasto Rzeszéw poinformowata, iz z uwagi na zaistniatg sytuacje, nie
jest mozliwe przeprowadzenie postgpowania przetargowego oraz wykonanie robét
budowlanych do wnioskowanego wczesniej terminu zakonczenia rzeczowego
projektu, tj. do 31 pazdziernika 2014 .

Jednoczesnie beneficjent zadeklarowat ztozenie dokumentéw do ponowne;
oceny rozszerzonego zakresu rzeczowego do dnia 6 czerwca 2014r.

Po analizie informacji przedstawionej przez Beneficjenta oraz majac na
uwadze konczacy sie okres wdrazania RPO WP Zarzad Wojewoddztwa
Podkarpackiego postanowit wyrazi¢ zgode na wydtuzenia okresu realizacji projektu
w nastepujacy sposob:

- termin zakonczenia rzeczowego do: 30 kwietnia 2015r.

- termin zakonhczenia finansowego do: 31 maja 2015r.

- termin ztoZzenia koricowego wniosku o ptatno$é do: 30 czerwca 2015r.
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