UCHWALANr3/79/14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 grudnia 2014 r.

W sprawie wyrazenia zgody na zmiany w projekcie pn. ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 892 Zagérz — Komancza” realizowanym przez Podkarpacki
Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 25 pkt.
1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712).

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu
nr RPPK.02.01.00-18-010/11, pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 892 Zagérz
- Komancza” realizowanego przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w zakresie:

a) rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 897 na odcinku Komancza — Radoszyce (od
km 33+159,28 do km 39+284,68) - tgczna diugosé rozbudowanego odcinka
wyniesie 6,125 km, _

b) przebudowy mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 897 nad rzekg Wistok w m.
Wistok Wielki, w km 22+152 wraz z dojazdami,

pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej, a nastepnie pozytywnej oceny

merytorycznej przeprowadzonej przez Komisje Konkursowa.

2. W celu dokonania ponownej oceny merytorycznej projektu zobowigzuje sie
jednostke, o ktérej mowa w ust. 1 do dostarczenia w terminie nie diuzszym niz 1
miesigc od dnia otrzymania niniejszej uchwaty nastepujacych dokumentow:

a) wniosku o dofinansowanie skorygowanego w zakresie wnioskowanych zmian,

b) aneksu do studium wykonalnosci uwzgledniajgcego wnioskowane zmiany,

c) wyciggu z dokumentacji technicznej (kopia strony tytutowej oraz opis
techniczny),

d) kopii pozwolenia na budowe/ zgfoszenia budowy/ zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) ,

e) dokumentacji zwigzanej z oddziatywaniem projektu (rozszerzenia zakresu
rzeczowego) na Srodowisko.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 wigzg sie ze zwiekszeniem:
a) kosztéw kwalifikowanych projektu o nie wiecej niz 27 216 736,93 z,
b) dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie o nie wiecej niz 25 855 900,08 zt.

4. Wysokos¢ dofinansowania zwigzana ze zwiekszeniem kosztéw kwalifikowanych,
o ktérych mowa w ust. 3 lit. a) nie przekroczy procentowego poziomu tgcznego
dofinansowania ustalonego dla projektu w umowie o dofinansowanie.



5. W zwigzku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, o ktérym mowa w ust.1
wyraza sie zgode na przesuniecie:
a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do 30 pazdziernika 2015 .,
b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu do 30 listopada 2015 r.,
c) terminu ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowg do 15 grudnia 2015 r.

6. Zawarcie aneksu do decyzji o dofinansowaniu uwzgledniajgcego przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu, o ktérym mowa w ust. 5 oraz wzrost
wydatkéw kwalifikowanych i dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 3, uzaleznione
jest od pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz dostepnosci $rodkdw, jakie mozna zaangazowa¢ w ramach
zawieranych uméw o dofinansowanie.

§ 2

Uzasadnienie powyzszej uchwaty zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WICEMARSHSEX WoJEWdprTIA

! A a5 ) Wojciech Buczak




Zatgcznik do Uchwaty Nr3/79/ 14
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 grudnia 2014 r.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2011r. uchwatg Nr 102/2394/11 Zarzad Wojewoddztwa
Podkarpackiego podjat decyzje w sprawie realizacji projektu wiasnego pn.
,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagérz - Komancza”, w ramach ktorej
zaakceptowane zostaty nastepujgce wartosci projektu:

~ Catkowita warto$¢ projektu — 82 500 000 zt,

— Warto$¢ wydatkdéw kwalifikowanych — 82 500 000 z,

- Warto$¢ dofinansowania z EFRR - 41 250 000 zi,

— Warto$¢ dofinansowanie z budzetu panstwa — 37 125 000 z
— Catkowity wkiad wtasny -~ 4 125 000 zt.

Ponadto, w trakcie realizacji ww. projektu dokonywano zmian w decyzji o
dofinansowaniu, ktére wynikaty m.in. z wnioskowanej przez Beneficjenta zmiany
harmonogramu realizacji projekiu (wydtuzenia realizacji), zmiany w zakresie
rzeczowym oraz aktualizacji wartosci inwestycji - zwiekszenie wartosci wydatkow
kwalifikowanych w zwigzku ze zwiekszeniem warto$ci kontraktu na roboty
budowlane, zwiekszenie wartosci wydatkéw dot. inzyniera kontraktu, nadzoru
autorskiego, wykupu gruntdw czy zmiany w montazu finansowym projektu.

W rezultacie powyzszych zmian w kosztach, zmienita sie warto$¢ inwestycji,
tj.:
! — Catkowita warto$¢ projektu — 128 098 147,35 zi,
- Wydatki kwalifikowane - 127 539 447,01 zt,
— Dofinansowanie z EFRR ~ 97 131 266,66 zi,
—~ Dofinansowanie z Budzetu Panstwa - 24 031 207,99 z,
— Catkowity wktad wiasny — 6 935 672,70 zi.

Dotychczas  kwota  dofinansowania  przekazana  Beneficjentowi  wynosi
120 801 099,51 zt.
Termin zakonczenia rzeczowego realizacji projektu okre$lony zostat na 15
pazdziernika 2014r., termin zakonczenia finansowego na 15 listopada 2014r. oraz
termin ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowg okreslono na 1 grudnia 2014r.
Zgodnie z obowigzujacg decyzjg o dofinansowaniu zakres rzeczowy przedmiotowego
projektu obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 892 od km 0+000 (0+045,74
rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty).

Pismem z dnia 14 listopada 2014r., znak PZDW/WFU-3051/D892/07/14
Beneficjent — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewédzkich w Rzeszowie zwrocit sie z
prosbg o rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie:

a) Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 897 na odcinku Komancza — Radoszyce
od km 33+159,28 km do km 39+284,68. taczna dtugos¢ rozbudowanego



odcinka drogi wyniesie 6,125 km. Zadanie jest w trakcie realizacji, a war-
tos¢ zadania, zgodnie z podpisang umowg z wykonawca robo6t budowla-
nych oraz umowg na petnienie funkcji inzyniera kontraktu wynosi tgcznie
23 431 926,93 zt. Okres realizacji zadania to lata 2014-2015.

b) Przebudowy mostu przez rzeke Wistok w km 22+152 drogi wojewodzkiej nr
897 w miejscowosci Wistok Wielki wraz z dojazdami. Zadanie, zgodnie z
wyjasnieniami beneficjenta jest gotowe do realizacji — tj. po zabezpieczeniu
Srodkéw finansowych mozna wszczgé postepowania przetargowe, a na-
stepnie rozpocza¢ roboty budowlane. Wartoé¢ tego zadania beneficjent
okreslit na poziomie 3 784 810 zt. Okres realizacji zadania to 2015r.

Jednoczesnie w piSmie z dnia 2 grudnia 2014r., znak RR-1.433.34.2014.AD
Departament Rozwoju Regionalnego wskazat, iz zgodnie z zawartg 16 grudnia 2008
r. pre-umowa, projekt kluczowy pn ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 892 Zagbrz —
Komarncza i drogi wojewddzkiej nr 897 Tylawa — Komancza — Radoszyce — Cisha —
Ustrzyki Gorne — Wotosate Granica Panstwa odcinek Komancza — Radoszyce,
obejmowat swym zakresem rzeczowym przebudowe drogi wojewddzkiej nr 897
Tylawa Wotosate na odcinku Komancza —~ Radoszyce o dtugosci 5,95 km. Jednakze
w zwigzku z brakiem wystarczajgcych srodkéw finansowych na realizacje inwestycji
w petnym zakresie, na wniosek PZDW uchwatg 92/21014/11 z dnia 14 listopada
2011 r. Zarzadu Wojewddziwa Podkarpackiego, z zakresu rzeczowego projekiu
usuniety zostat m.in. odcinek obejmujacy droge wojewddzkg nr 897,

W wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu o ww.
zadania jego warto$¢ wzroénie tacznie o 27 216 736,93 zi, co przy zachowaniu
poziomu dofinansowania okreslonego w obowigzujgcej decyzji o dofinansowaniu
(95%), wartos¢ dofinansowania wzrosnie o 25 855 900,08 zt.

Konsekwencjg ww. rozszerzenia zakresu rzeczowego jest réwniez prosba
PZDW o przesuniecie terminu:

- zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do 30 listopada 2015 r.,

— zakonczenia finansowej realizacji projektu do 30 grudnia 2015 r.,

- ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowg do 31 grudnia 2015 .

Z uwagi na fakt, iz wnioskowane przesuniecia budzg obawy i zastrzezenia,
ktére wynikaja z mozliwych opdéznien w realizacji ww. projektu, a ewentualne
opdznienia mogg spowodowaé brak mozliwosci poniesienia zaplanowanych
wydatkéw zgodnie z obowigzujgca koncowg datg kwalifikowania wydatkow, tj. do 31
grudnia 2015r., Zarzad postanowit, by terminy realizacji ustali¢ na:

- zakohczenie rzeczowej realizacji projektu do 30 pazdziernika 2015 .,

- zakonczenie finansowej realizacji projektu do 30 listopada 2015 r.

- ztozenie wniosku o ptatno$é koncowa do 15 grudnia 2015 r.

Ponadto, z uwagi na znaczne zmiany zakresu rzeczowego, zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami, konieczna jest ponowna ocena projektu — formalna i
merytoryczna, obejmujgca m. in. kwestie wykonalnosci technicznej i technologiczne;
inwestycji.

Biorac powyzsze pod uwage Zarzad Wojewddztwa:

1. WyraZza zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 897 na odcinku Komarncza — Radoszyce od km 33+159,28 do km



39+284,68 oraz przebudowe mostu przez rzeke Wistok w km 22+152 drogi woje-

wodzkiej nr 897 w miejscowosci Wistok Wielki wraz z dojazdami, jednakze pod

warunkiem pozytywnej oceny formalnej, a nastepnie pozytywnej oceny meryto-

rycznej przeprowadzonej przez Komisje Konkursowa.

. Zobowigzuje Beneficjenta, (w celu dokonania ponownej oceny merytorycznej pro-

jektu) do dostarczenia w terminie nie diuzszym niz 1 miesigc od dnia otrzymania

niniejszej decyzji nastepujgcych dokumentow:

f) wniosku o dofinansowanie skorygowanego w zakresie wnioskowanych zmian,

g) aneksu do studium wykonalno$ci uwzgledniajacego wnioskowane zmiany,

h) wyciggu z dokumentacji technicznej (kopia strony tytutowej oraz opis
techniczny),

i) kopii pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy/ zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) ,

j) dokumentacji zwigzanej z oddziatywaniem projektu (rozszerzenia zakresu
rzeczowego) na srodowisko.

. Wyraza zgode na zwiekszenie wartosci projektu, w tym dofinansowania z EFRR o

kwote 25 855 900,08 zt.

. Wyraza zgode na przesuniecie termindw zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do

dnia 30 pazdziernika 2015r., finansowej realizacji projektu do dnia 30 listopada 2015 r.

oraz przedfozenia wniosku o ptatno$é korncowg do dnia 15 grudnia 2015 r.

WICEMARSZREK WOJEWORZTWA

Wojciech Buczak



