UCHWALA Nr 77 /1 1747 1 15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 lipca 2015 .

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego
w projekcie kluczowym nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. ,,Zakiad Nauk
o Czlowieku”, realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pézn. zm.) oraz art. 25 pkt.
1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z p6z.zmian.), uchwaty nr 299/7263/13
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie
dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do
dofinansowania z EFRR

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego w projekcie nr
RPPK.05.01.00-18-001/13, pn. ,Zaktad Nauk o Cztowieku”, w zakresie:

1) przesuniecia kwoty 30 000,00 zt z kategorii ,Zarzgdzanie projektem” oraz
kwoty 3 234,22 zt z kategorii ,Wydatki na nadzor inwestorski (nad robotami
budowlanymi)” do kategorii ,Wydatki na zakup nowego sprzetu i aparatury’,

2) rozszerzenia zakresu rzeczowego o zakup kompletu modeli anatomicznych,

3) zmiany ilosci i parametrow niektorych zakupionych i planowanych do zakupu
urzadzen,

4) rezygnaciji z zakupu czesci wyposazenia.

§ 2

Zmiany o ktérych mowa w § 1 nie powodujg zwiekszenia wartosci wydatkow
kwalifikowanych i dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
okreslonej w umowie o dofinansowanie projektu - pomniejszonej o wartoS¢ naliczone;j
w wyniku przeprowadzonej kontroli projektu korekty finansowe;.

§3

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§4

Wykonanie uchwaty powierza sie Marsza’rkgwi_ Wojewddztwa Podkarpackiego.

Uchwata wchodzi w zycie z dniemg.podjecié. 7




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 77 / 1747 / 15

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 lipca 2015 .

UZASADNIENIE

Projekt kluczowy pn. ,Zaktad Nauk o Cztowieku”, nr RPPK.05.01.00-18-
001/13 realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego zostat zakontraktowany w
dniu 18 grudnia 2013 r. Zgodnie z umowa o dofinansowanie (z pézn. zm.),

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi 23 040 227,00 zt,

2) catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszg 23 000 000,00 zi,

3) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR wynosi 19 550 000,00 zt (85% kwoty
wydatkow kwalifikowanych),

4) catkowity wktad wtasny (w odniesieniu do wydatkow kwalifikowanych jak

i niekwalifikowanych) wynosi 3 490 227,00 (w tym 3 450 000,00 zt $rodki

pochodzace z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego )

5) okres realizacji projektu zostat ustalony od 9 pazdziernika 2012 r. do 30

pazdziernika 2015 r.

Do chwili obecnej, na rzecz projektu wyptacono srodki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 18 043 632,87zt (w tym $rodki rozliczone
wynosza 9 343 632,87z1).

Przedmiotem projektu jest budowa Zaktadu Nauk o Cziowieku wraz
z zagospodarowaniem terenu i zakupem niezbednego wyposazenia
technologicznego oraz sprzetu i aparatury naukowe;.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu byta dotychczas trzy razy
aneksowana. Aneksem nr 1 z dnia 23 kwietnia 2014 r. dokonano przesunie¢ miedzy
kategoriami kosztébw w projekcie w oparciu o Uchwate nr 333/7982/14 z dnia
1 kwietnia 2014r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit woéwczas zgode na
przesuniecie w ramach kosztéw kwalifikowanych kwoty 200 000,00 zt z kategorii
Wydatki na nadzor inwestorski (nad robotami budowlanymi)” do kategorii
,Dokumentacja projektowa” oraz w kwocie 723 100,00 zt z kategorii ,Wydatki na
zakup nowego sprzetu i aparatury” do kategorii ,Roboty budowlane
i instalacyjne, dostawa i zabudowanie wyposazenia technologicznego”.

Aneksem nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015r. wprowadzone zostaly zmiany
w zakresie rzeczowym dot. m.in. dostosowania obiektu do wymogdéw
przeciwpozarowych z rbwnoczesng zmiang Decyzji pozwolenia na budowe.

Aneksem nr 3 z dnia 9 czerwca 2015 r. dokonano na wniosek Beneficjenta
przesuniecia o ok. 3 miesigce termindw zakornczenia rzeczowego, finansowego
i wniosku o ptatnos¢ koncowg w oparciu o Uchwate nr 53/1173/15 z dnia 12 maja
2015r.



Pismami z dnia: 13 lipca 2015 r., znak KN-056/97/2015, 8 lipca 2015 r. oraz
3 lipca 2015 r., znak KN-056/90/2015 Beneficient zwrocit sie z prosbg
o wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i finansowym polegajacych na:

1) przesunieciu $rodkéw w wysokosci 30 000,00 zt z kategorii ,Zarzgdzanie
projektem” oraz srodkow w wysokosci 3 234,22 zt z kategorii ,Wydatki na
nadzor inwestorski (nad robotami budowlanymi)” (tacznie 33 234,22 zt), do
kategorii ,Wydatki na zakup o nowego sprzetu i aparatury’,

2) rozszerzeniu zakresu rzeczowego o zakup kompletu modeli anatomicznych
(o wartosci 57 912,74 zl), ktdére zgodnie z informacjami podanymi przez
beneficjenta stanowig element wyposazenia niezbedny w celu prowadzenia
zajec dydaktycznych z anatomii prawidtowej na | roku studiéw lekarskich,

3) rezygnacji z 6 elementdw wyposazenia na taczng kwote 181 764,48 zt,

4) zmianie parametrow niektérych elementow wyposazenia w celu podniesienia
jakosci oraz standardow uzytkowych,

5) aktualizacji (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) ilosci niektorych pozycji
wyposazenia,

6) przesunieciu wyposazenia (3 pozycje) o wartosci 322 875,00 zt z kategorii
Wydatki na zakup nowego sprzetu i aparatury” do kategorii ,Wyposazenie
technologiczne budynku”,

7) zmianie parametréw i wartosci urzadzen, w stosunku do ktérych nie zostato
jeszcze rozstrzygniete postepowanie przetargowe na taczng kwote 417 676,76
zt (7 pozycji).

Proponowane zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym Uniwersytet
Rzeszowski uzasadnia faktem, iz w momencie sktadania wniosku do oceny nie byli
zatrudnieni jeszcze pracownicy, ktérzy beda wykorzystywaé urzgdzenia zakupione w
ramach projektu do prowadzenia zaje¢ ze studentami. Po blizszym zapoznaniu sie
przez nowg kadre z planowanym wyposazeniem stwierdzono, iz cze$¢ wyposazenia
nie spetnia ich oczekiwan oraz ze parametry urzadzen nie odpowiadajg obecnym
standardom. W zwigzku z tym Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wprowadzenie
zmian w zakresie rzeczowym i finansowym projektu. Zgodnie z informacjami
podanymi przez Beneficjenta wszystkie zmiany w zakresie rzeczowym projektu
zostaty wprowadzone przed rozpoczeciem procedur przetargowych. W zwigzku z tym
nie powodujg naruszenia zapisow Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej przez Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Podkarpackiego kontroli ww. projektu, zostata naliczona korekta
finansowa zwigzana z koniecznoscig pomniejszenia wydatkdw kwalifikowanych
w kategorii ,Dokumentacja projektowa” oraz ,Stan surowy” o kwote 8 625,74 zt,
i wartoSci dofinansowania ze $rodkow EFRR o kwote 7 331,88 zt. Obecnie
Uniwersytet Rzeszowski wnioskujgc o wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym
i finansowym uwzglednit w montazu finansowym ww. pomniejszenie wydatkéw
kwalifikowanych i dofinansowania. Wobec tego koszty projektu przedstawiajg sie
nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu — 23 040 227,00 zt

2) koszty kwalifikowane —22 991 374,26 zt

3) dofinansowanie z srodkéw EFRR —19 542 668,12 zt
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4) wktad Beneficjenta (w odniesieniu do wydatkow kwalifikowanych jak
i niekwalifikowanych) — 3497 558,88 zt (w tym Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego kwota 3 448 706,14 zi)

Majac na uwadze powyzsze uwarunkowania, a takze uwzgledniajac, iz
przedmiotowy projekt nie tylko przyczynia sie do rozwoju infrastruktury naukowe;j
Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale takze pozwoli na dodatkowy rozwdéj osrodkéw
medycznych w regionie, Zarzad Wojewoddztwa wyraza zgode na wnioskowane przez
Beneficjenta zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym projektu.
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