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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 
 

Numer programu (nr CCI) CCI2014PL16M2OP009 

Nazwa programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Wersja 1.4 

Rok sprawozdawczy 2014 i 2015 

Data zatwierdzenia 
sprawozdania przez Komitet 

Monitorujący 
… maja 2016 r. 

 
 
 
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 

ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  
 

Prezentowane w niniejszym sprawozdaniu informacje, opierają się zarówno na 

danych wygenerowanych z SL2014, za pomocą narzędzia raportującego Oracle Business 

Intelligence (dane wygenerowano wg stanu na dzień 31.12.2015 r.), jak również na danych, 

uzyskanych z lokalnych systemów informatycznych IZ RPO WP oraz IP WUP.  

Kwoty prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone zgodnie z kursem 

EBC z dnia 30.12.2015 r., tj. 1 euro = 4,2400 PLN.   

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian RPO WP. 

 

Po przyjęciu RPO WP przez Komisję Europejską (Decyzja nr C(2015) 910 

z 12.02.2015 r.) oraz przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (ZWP) (uchwała 

nr 33/629/15 z 3.03.2015 r.), rozpoczęto prace związane z przygotowaniem SZOOP RPO 

WP. Dokument był przyjmowany etapowo, a proces ten przebiegał następująco: 

1. 14.07.2015 r., ZWP przyjął SZOOP RPO WP w zakresie osi priorytetowej VII. Regionalny 

rynek pracy, działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP oraz osi priorytetowej X. Pomoc Techniczna (uchwała 

nr 76/1709/15). 

2. 15.09.2015 r., ZWP przyjął SZOOP RPO WP w zakresie wszystkich osi priorytetowych 

współfinansowanych z EFS (uchwała nr 92/2095/15).  

3. 14.10.2015 r., z dnia ZWP przyjął SZOOP RPO WP, w zakresie wszystkich osi 

priorytetowych Programu (uchwała nr 103/2270/15).  

 

IZ RPO WP, na mocy uchwały nr 418/9842/14 z dnia 10.11.2014 r., powierzyła 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, zadania związane z przygotowaniem do 

realizacji osi priorytetowych: VII, VIII i IX RPO WP 2014-2020. Zasady i warunki 

powierzonych zadań określa Porozumienie w sprawie realizacji RPO WP  

2014-2020, zawarte w dniu 18.06.2015 r., pomiędzy IZ RPO WP a IP WUP. Porozumienie 

aneksowano dnia 04.09.2015 r. 
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W zakresie systemu realizacji, w okresie sprawozdawczym opracowano następujące 

dokumenty: 

1. Opis funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 

Certyfikującej RPO WP 2014-2020 - przyjęty uchwałą nr 86/1987/15 z dnia 25.08.2015 r. 

(w 2015 r. dokument nie podlegał aktualizacji). 

2. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przyjęta uchwałą nr 86/1988/15 z dnia 

25.08.2015 r. (dokument zaktualizowany na mocy uchwały nr 117/2546/15  

z 24.11.2015 r.). 

3. Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - przyjęta jako całość uchwałą 

nr 108/2352/15 z dnia 27.10.2015 r. (dokument przyjmowany etapowo). 

4. Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 

2014-2020 - przyjęta uchwałą nr 74/1626/15 w dniu 7.07.2015 r. (dokument 

zaktualizowany uchwałą nr 113/2438/15 z 10.11.2015 r.). 

5. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych - przyjęte uchwałą nr 103/2271/15 z dnia 14.10.2015 r. 

6. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach  

RPO WP 2014-2020 (EFRR) - przyjęte uchwałą nr 103/2272/15 z dnia 14.10.2015 r. 

(dokument zaktualizowany na mocy uchwały nr 117/2547/15 z 24.11.2015 r.). 

7. Wytyczne w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

- przyjęte uchwałą nr 122/2688/15 z dnia 8.12.2015 r. 

 

Na mocy uchwały nr 49/1087/15 z dnia 28.04.2015 r. z późn. zm., powołany został 

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 

26.06.2015 r. W roku 2015 odbyły się 3 posiedzenia Komitetu, podczas których zatwierdzone 

zostały kryteria wyboru projektów (ogólne kryteria formalne i merytoryczne) dla wszystkich 

(40) działań uwzględnionych w SZOOP RPO WP. W okresie sprawozdawczym Komitet 

podjął 20 uchwał, z czego 16 dotyczyło zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów lub ich 

zmian.  

Już na etapie prac nad RPO WP wyodrębnione zostały obszary problemowe 

wymagające szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju, dla których 

poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru projektów przewidziano wsparcie na 

preferencyjnych warunkach. Obszary problemowe to  powiaty o najniższym poziomie 

dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, tj. powiat 

jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, 

lubaczowski, kolbuszowskiego, leżajski, przeworski. 

Preferencyjne wsparcie dla obszarów problemowych realizowane będzie w ramach 

osi VI, działania 6.1 (typ 2 - infrastruktura turystyczna i rekreacyjna), 6.3 oraz 6.4, gdzie 

preferencje wyraża się poprzez merytoryczno – jakościowe kryterium wyboru projektów  

pn. "Preferencje terytorialne", które preferować będzie lokalizację projektu na terenie  

ww. powiatów. 
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Jednocześnie w ramach osi VII, dla działań 7.1 i 7.3 wydzielona została dodatkowa 

alokacja w wysokości 16,2 mln euro (odpowiednio 10,7 mln euro i 5,5 mln euro), która 

przeznaczona zostanie na konkursy dedykowane ww. obszarom problemowym. 

 

W okresie sprawozdawczym ogłoszono 24 nabory w 9 osiach priorytetowych, na 

łączną kwotę dofinansowania 380 897 353,61 euro (1 615 004 779,30 PLN), z czego: 

 w ramach EFRR ogłoszono 10 naborów w 5 osiach priorytetowych na łączną kwotę 

dofinansowania 257 696 230,42 euro (1 092 632 017 PLN), 

 w ramach EFS ogłoszono 14 naborów (8 konkursowych i 6 pozakonkursowych)  

w 4 osiach priorytetowych na łączną kwotę dofinansowania 123 201 123,18 euro 

(522 372 762,30 PLN), z czego dofinansowanie na tryb pozakonkursowy wyniosło 

25 410 392,05 euro (107 740 062,30 PLN). 

W zakresie trybu konkursowego: 

 złożonych zostało 312 wniosków o dofinansowanie projektów, 

 z uwagi na trwającą ocenę formalną, nie zatwierdzono żadnego wniosku, 

 nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektów. 

W zakresie trybu pozakonkursowego:  

 złożonych zostało 36 wniosków o dofinansowanie projektów,  

 zatwierdzonych po ocenie formalnej zostało 19 wniosków, 

 podpisano 3 umowy i wydano 12 decyzji o dofinansowaniu projektów, na łączną 

kwotę 10 847 366,98 euro (45 992 836 PLN), z czego wkład UE wyniósł 

9 220 261,93 euro (39 093 910,60 PLN). 

 

W okresie sprawozdawczym złożono 6 wniosków o płatność zaliczkową (działanie 

10.1). IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 

Rozkład udzielonego wsparcia przedstawiał się następująco (dane po umowach/ 

decyzjach o dofinansowaniu projektów): 

 wg sektorów gospodarki: 

 18 - administracja publiczna – 15 projektów, 

 wg rodzajów beneficjentów: 

 JST – 15 projektów , 

 w przestrzeni (rozkład terytorialny): 

 03 – obszary wiejskie – 3 projekty (powiat bieszczadzki, brzozowski, jarosławski). 

 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WP nie realizowała wsparcia z wykorzystaniem 

instrumentów finansowych.  
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)  
nr 1303/2013) 

 

3.1 Przegląd wdrażania 
 

Nr 
Identyfi
kacyjny 

Oś priorytetowa 

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi 
priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, 
znaczących problemów i działań podjętych w celu 

rozwiązania tych problemów 

I 
KONKURENCYJNA  
I INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 3 nabory wniosków w trybie konkursowym  
na łączną kwotę dofinansowania 59 905 660,38 euro 
(254 000 000 PLN), z czego: 
- 1.2 - 943 396,23 euro (4 000 000 PLN),  
- 1.3 - 11 792 452,83 euro (50 000 000 PLN), 
- 1.4.1 - 47 169 811,32 euro (200 000 000 PLN). 

 W ramach zakończonego naboru z działania 1.2 złożono 
62 wnioski o łącznej wartości 848 971,70 euro 
(3 599 640 PLN) - z  uwagi na trwającą ocenę formalną, 
nie zatwierdzono żadnego wniosku. 

 Trwały nabory wniosków na działanie 1.3 oraz 1.4.1, 
wobec czego brak jest danych na temat ilości złożonych 
wniosków oraz wniosków zatwierdzonych po ocenie 
formalnej. 

 Nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie 
projektów. 

 Beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku o płatność. 

 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów - brak podpisanych umów. 
 
W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczące 
problemy mające wpływ na realizację działań w ramach 
przedmiotowej osi priorytetowej. 
 

II 
CYFROWE 

PODKARPACKIE 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym 
(2.1) na kwotę dofinansowania 63 629 811,56 euro (269 
790 401 PLN).   

 Trwał nabór wniosków, wobec czego brak jest danych 
na temat ilości złożonych wniosków oraz wniosków 
zatwierdzonych po ocenie formalnej. 

 Nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie 
projektów. 

 Beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku o płatność. 

 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów - brak podpisanych umów. 
 
W związku z brakiem planów działań nie było możliwe 
ogłoszenie naboru z zakresu dotyczącego ochrony zdrowia. 
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III CZYSTA ENERGIA 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym 
(3.2) na kwotę dofinansowania 70 754 716,98 euro (300 
000 000 PLN). 

 Trwał nabór wniosków, wobec czego brak jest danych 
na temat ilości złożonych wniosków oraz wniosków 
zatwierdzonych po ocenie formalnej. 

 Nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie 
projektów. 

 Beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku o płatność. 

 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów - brak podpisanych umów. 
 
Do głównych problemów, mających wpływ na realizację 
działań w osi należy zaliczyć: 

a) niejasności dotyczące map potrzeb zdrowotnych 
w termomodernizacji, 

b) niejasności dotyczące niektórych zagadnień 
pomocy publicznej w zakresie ochrony środowiska - 
dotyczy to przede wszystkim kwestii stosowania 
różnych podstaw pomocy publicznej, łączenia tej 
pomocy w jednym projekcie, kwalifikowania 
wydatków, obliczania poziomu dofinansowania czy 
– jak w przypadku sieci ciepłowniczych – braku 
podstaw do jej udzielenia.  

c) brak podstaw dla udzielenia pomocy publicznej na 
sieci ciepłownicze inne niż tzw. efektywne 
energetycznie, których prawie nie ma w regionie, 

d) opóźnienia w weryfikacji PGN (NFOŚ/WFOŚ). 

IV 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO  
I DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym 
(4.5) na kwotę dofinansowania 7 823 489,62 euro  
(33 171 596 PLN). 

 Złożono 4 wnioski o łącznej wartości 675 296,87 euro 
(2 863 258,73 PLN) - z  uwagi na trwającą ocenę 
formalną, nie zatwierdzono żadnego wniosku. 

 Nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie 
projektów. 

 Beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku o płatność. 

 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów - brak podpisanych umów. 
 
Do głównych problemów, mających wpływ na realizację 
działań w osi należy zaliczyć: 

a) brak przyjęcia aPGW, w ramach których ma zostać 
dokonana ocena projektów z załącznika nr 2 do 

master planu dla dorzecza Wisły, 
b) brak IV aktualizacji KPOŚK, 
c) brak wojewódzkiego programu gospodarki 

odpadami (WPGO), 
d) zbyt późne rozpoczęcie prac w zakresie 

przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. 
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V 
INFRASTRUKTURA 
KOMUNIKACYJNA 

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursu na 
działanie 5.1, przewidzianego w Harmonogramie naborów 
wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO 
WP na rok 2015. Ww. konkurs ogłoszono w I kwartale 
2016 r. 
 
Do problemu, który wpływa na realizację działań w osi 
należy zaliczyć głównie niezaopiniowanie przez Komisję 
Europejską Programu Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Podkarpackiego do roku 2023. 
 

VI 
SPÓJNOŚĆ 

PRZESTRZENNA  
I SPOŁECZNA 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 4 nabory wniosków w trybie konkursowym na 
łączną kwotę dofinansowania 55 582 551,89 euro 
(235 670 020 PLN), z czego: 
- 6.2.2 – 30 252 501,18 euro (128 270 605 PLN), 
- 6.4.1 – 5 388 298,35 euro (22 846 385 PLN), 
- 6.4.2 – 14 026 091,27 euro (59 470 627 PLN), 
- 6.4.3 – 5 915 661,08 euro (25 082 403 PLN). 

 Trwały nabory wniosków na ww. poddziałania, wobec 
czego brak jest danych na temat ilości złożonych 
wniosków oraz wniosków zatwierdzonych po ocenie 
formalnej. 

 Nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie 
projektów. 

 Beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku o płatność. 

 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów - brak podpisanych umów. 
 
Do głównych problemów, mających wpływ na realizację 
działań w osi należy zaliczyć: 

a) brak map potrzeb zdrowotnych, 
b) brak procedur dotyczących wydania opinii 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
w zakresie wsparcia Państwowych Wyższych Szkół 
Zawodowych, 

c) zbyt późne rozpoczęcie prac w zakresie 
przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. 
 

VII 
REGIONALNY 

RYNEK PRACY 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 2 nabory w trybie konkursowym na kwotę 
dofinansowania 38 592 617,92 euro (163 632 700 
PLN): 
- 7.1 – 22 471 650,94 euro (95 279 800 PLN), 
- 7.3 – 16 120 966,98 euro (68 352 900 PLN). 

 Ogłoszono 1 nabór w trybie pozakonkursowym (7.2) na 
kwotę dofinansowania 9 390 801,89 euro (39 817 000 
PLN). 

 W trybie konkursowym złożono 180 wniosków (7.3)  
o wartości 164 455 200,19 euro (697 290 048,81 PLN)  
- z uwagi na trwającą ocenę formalną, nie zatwierdzono 
żadnego wniosku. 

 Trwał nabór wniosków na działanie 7.1, wobec czego 
brak jest danych na temat ilości złożonych  
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i zatwierdzonych wniosków po ocenie formalnej. 

 W trybie pozakonkursowym złożono 21 wniosków  
o wartości 10 159 698,54 euro (43 077 121,79 PLN),  
z czego po ocenie formalnej zatwierdzono 5 wniosków. 

 Podpisano 3 umowy o dofinansowanie (tryb 
pozakonkursowy) na łączną kwotę 1 327 693,40 euro 
(5 629 420,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 
1 128 539,39 euro  (4 785 007,00 PLN). 

 Beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku o płatność. 

 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów (po umowach) przedstawia się 
następująco: 

e) wg sektorów gospodarki: 
- 18 - administracja publiczna – 3, 

f) wg rodzajów beneficjentów: 
- JST – 3, 

g) w przestrzeni (rozkład terytorialny): 
- 03 – 3 (powiat bieszczadzki, brzozowski, 
jarosławski). 

 
W związku z brakiem akceptacji przez KE przyjęcia 
rozwiązań proponowanych przez PARP w zakresie 
funkcjonowania krajowego RUR powstają opóźnienia  
w rozdysponowaniu środków przeznaczonych na usługi 
rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji 
pracowników przedsiębiorstw. W konsekwencji brak jest 
możliwości ogłoszenia konkursów dla Działania 7.5 RPO 
WP. 
  

VIII 
INTEGRACJA 
SPOŁECZNA 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 3 nabory w trybie konkursowym  na łączną 
kwotę dofinansowania 35 613 207,55 euro (151 000 
000 PLN), z czego:  
- 8.1 - 8 254 716,98 euro (35 000 000 PLN), 
- 8.2 - 14 150 943,40 euro (60 000 000 PLN), 
- 8.5 - 13 207 547,17 euro (56 000 000 PLN). 

 Ogłoszono 1 nabór w trybie pozakonkursowym (8.6) na 
kwotę dofinansowania 312 735,85 euro (1 326 000 
PLN). 

 W trybie konkursowym złożono 4 wnioski (8.5) o łącznej 
wartości 25 044 753,79 euro (106 189 756,08 PLN)  
- z uwagi na trwającą ocenę formalną, nie zatwierdzono 
żadnego wniosku. 

 Trwał nabór wniosków na działanie 8.1 i 8.2, wobec 
czego brak jest danych na temat ilości złożonych 
wniosków oraz wniosków zatwierdzonych po ocenie 
formalnej. 

 W trybie pozakonkursowym złożono 1 wniosek  
o wartości 339 622,64 euro (1 440 000 PLN) - z  uwagi 
na trwającą ocenę formalną, nie zatwierdzono żadnego 
wniosku. 

 Nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie 
projektów. 

 Beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku o płatność. 
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 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów - brak podpisanych umów. 
 
W wyniku zmiany Zarządzenia nr 45 Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.12.2015 r. 
zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu 
Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz 
standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utraciły 
status akredytowanych OWES. Do czasu rozstrzygnięcia 
sprawy nie jest możliwym podpisywanie umów  
z beneficjentami (w styczniu 2016 r. IP WUP anulowała 
konkurs na działanie 8.5). 
 

IX 
JAKOŚĆ EDUKACJI  

I KOMPETENCJI  
W REGIONIE 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 3 nabory w trybie konkursowym (9.1, 9.3, 
9.4) na łączną kwotę dofinansowania 23 584 905,66 
euro (100 mln PLN), z czego: 
- 9.1 - 9 433 962,26 euro (40 mln PLN), 
- 9.3 - 4 716 981,13 euro (20 mln PLN), 
- 9.4 - 9 433 962,26 euro (40 mln PLN). 

 Ogłoszono 2 nabory w trybie pozakonkursowym (9.6.1, 
9.6.2) na kwotę dofinansowania 856 780,66 euro 
(3 632 750 PLN). 

 W trybie konkursowym złożono 62 wnioski (9.1)  
o wartości 10 557 192,91 euro (44 762 497,93 PLN)  
- z uwagi na trwającą ocenę formalną, nie zatwierdzono 
żadnego wniosku. 

 Trwał nabór wniosków na działanie 9.3 oraz 9.4, wobec 
czego brak jest danych na temat ilości złożonych  
i zatwierdzonych wniosków po ocenie formalnej. 

 W trybie pozakonkursowym instytucja wskazana do 
realizacji projektów odstąpiła od złożenia wniosków  
o dofinansowanie. 

 Nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie 
projektów. 

 Beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku o płatność. 

 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów – brak podpisanych umów. 
 
W odpowiedzi na nabór 9.1 Wnioskodawcy,  
w przeważającej większości, złożyli wnioski, stosując 
wyjątek od obowiązującego w konkursie kryterium dostępu. 
W konsekwencji, w złożonych wnioskach, średnia wartość 
wydatków na 1 miejsce wychowania przedszkolnego 
wyniosła 21 974,72 PLN (przy założeniu 12 000 PLN/1 
miejsce wynikające z kryterium). Niniejsza sytuacja może 
w dalszej perspektywie być powodem zwiększenia alokacji 
przewidzianej na działanie w celu osiągnięcia zakładanej 
wartości wskaźników. W związki z tym planuje się zmianę 
kryterium dla kolejnych konkursów w ramach 9.1  
i zobowiąże członków KOP do zwrócenia szczególnej 
uwagi na racjonalność i efektywność kosztów ocenianych 
projektów. 
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X 
POMOC 

TECHNICZNA 

W okresie sprawozdawczym: 

 Ogłoszono 2 nabory na łączną kwotę dofinansowania 
14 850 073,66 euro (62 964 312,30 PLN).  

 Złożono 14 wniosków o łącznej wartości 17 362 136,96 
euro (73 615 460,71 PLN), z których wszystkie 
zatwierdzono po ocenie formalnej. 

 Podpisano 12 decyzji o dofinansowanie projektów na 
łączną kwotę 9 519 673,58 euro (40 363 416 PLN),  
z czego wkład UE wyniósł 8 091 722,55 euro 
(34 308 903,60 PLN). 

 Beneficjenci złożyli 6 wniosków o płatność zaliczkową. 

 IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

 Rozkład projektów (po decyzjach) przedstawia się 
następująco: 

a) wg sektorów gospodarki: 
- 18 - administracja publiczna – 12, 

b) wg rodzajów beneficjentów: 
- JST – 12. 

c) w przestrzeni (rozkład terytorialny): nie dotyczy 
 
W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczące 
problemy mające wpływ na realizację działań w ramach 
przedmiotowej osi. 
 

 
 
3.2  Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 
Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu 
przedstawione zostały w następujących tabelach: 

 Tabela 1. Wskaźnik rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności.  

 Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS.  

 Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.  

 Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR 
i Funduszu Spójności.  

 Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla 
wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego. 

 Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS. 

 Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS. 
 
 
3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym. Dane przedkładane będą  

w sprawozdaniach począwszy od 2017 r. (sprawozdanie za rok 2016), zgodnie z tabelą  

5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania. 
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3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

Dane finansowe przedstawione zostały w następujących tabelach: 

 Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej  
i programu. 

 Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii 
interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności. 

 Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego. 
 
 

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

W okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone badania ewaluacyjne 

finansowane ze środków perspektywy 2014-2020.  

W okresie sprawozdawczym podjęto działania mające na celu budowanie potencjału 

ewaluacyjnego RPO WP. W 2015 r. trwały prace związane z przygotowaniem Planu 

ewaluacji RPO WP (PE). Plan ewaluacji RPO WP zatwierdzony został przez KM RPO WP 

na mocy uchwały nr 21/IV/2016 z dnia 12.02.2016 r. Plan został przekazany do Komisji 

Europejskiej w dniu 3.03.2016 r. 

 
 

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA 
LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 
 

Pkt. 5 nie ma zastosowania dla RPO WP. 
 
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

(art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 
 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w zakresie realizacji 

wskaźników rzeczowych i finansowych RPO WP, gdyż beneficjenci nie złożyli żadnych 

wniosków o płatność uwzględniających część sprawozdawczą (zostały złożone tylko wnioski 

o płatność zaliczkową). Dopiero po zatwierdzeniu RPO WP przez Komisję Europejską, 

możliwe było opracowanie i przyjęcie przez ZWP dokumentu uszczegóławiającego Program, 

tj. SZOOP RPO WP, w oparciu o który ogłaszane są konkursy o dofinansowanie projektów. 

Jednocześnie, skoncentrowanie prac IZ RPO WP na przygotowaniu Programu oraz 

SZOOP RPO WP, opóźniło proces przygotowania dokumentów wdrożeniowych związanych 

z systemem realizacji Programu tj. Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP 2014-2020, Instrukcji 

Wykonawczej IP WUP, Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej 

oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, czy też wytycznych programowych. 

Istotne jest również, iż na poziomie krajowym w dalszym ciągu niespełnione są 

pewne uwarunkowania, które umożliwiłyby uruchomienie naborów wniosków, a tym samym 

zakontraktowanie projektów. Do podstawowych problemów w tym zakresie należy zaliczyć 

m.in. brak map potrzeb zdrowotnych, brak akceptacji KE załącznika nr 2 do masterplanu dla 

dorzecza Wisły, brak zatwierdzonego masterplanu do KPOŚK, brak aktualizacji IV KPOŚK.  
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W okresie sprawozdawczym, większość ogłoszonych konkursów znajdowała się 

w fazie przyjmowania wniosków lub ich oceny formalnej. W większości przypadków 

podpisywanie umów o dofinansowanie przewidziano na 2016 rok.  

W 2015 r., prowadzony był również audyt desygnacyjny w IZ RPO WP (będącej 

jednocześnie Instytucją Certyfikującą) oraz w Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WP 

-Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Z uwagi na to, że do końca 2015 r., IZ RPO 

WP nie przekazała w imieniu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  

(IP ZIT), deklaracji gotowości do poddania się ocenie, Instytucja Audytowa nie przekazała 

sprawozdania z przeprowadzonego audytu. Niniejsza sytuacja wynikała z przedłużającego 

się terminu zawarcia porozumienia kompetencyjnego pomiędzy IZ RPO WP a IP ZIT, które 

ostatecznie zostało podpisane 29.01.2016 r. Powyższe uniemożliwiło Instytucji Audytowej 

zakończenie prowadzonego zadania audytowego i tym samym wydanie opinii audytowej 

odnośnie spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia 

1303/2013. 

Opóźnienia w podpisaniu porozumienia wyniknęły m.in. z powodu braku wymaganej 

formy prawnej Związku ZIT, który w formę Stowarzyszenia przekształcił się dopiero 

w czerwcu 2015 r.  

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnych kontroli zarówno 

w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WP, jak również u beneficjentów oraz 

nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

W zakresie warunkowości ex ante, do końca okresu sprawozdawczego, na poziomie 

regionalnym do spełnienia pozostawał 1 ogólny (Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu) 

oraz 3 tematyczne (inteligentne specjalizacje, gospodarka odpadami, transport) warunki 

wstępne. W grudniu 2015 r. oszacowana została wartość docelowa wskaźnika rezultatu 

strategicznego: „Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)”. Metodologia 

szacowania przekazana została do KE w dniu 22.12.2015 r. celem uzyskania potwierdzenia 

wypełnienia warunku ogólnego 7 Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu. Pismem z dnia 

2.02.2016 r. znak ARES (2016) 570478 KE potwierdziła spełnienie ww. warunku dla  

RPO WP. 

W dniu 25.05.2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr IX/167/15 

zatwierdził Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Niezbędne jest ukończenie prac związanych 

z: przygotowaniem „planów działania” dla każdej z inteligentnych specjalizacji, stworzeniem 

nowych lub wzmocnieniem istniejących elementów systemu szerokiego zaangażowania 

interesariuszy w system wdrażania, monitorowania i aktualizacji inteligentnych specjalizacji 

oraz określeniem form współpracy, a także przygotowaniem ich do udziału w „procesie 

przedsiębiorczego odkrywania” (PPO), identyfikowania inteligentnych specjalizacji oraz 

z przygotowaniem projektu wspierającego wdrażanie Strategii RIS3, monitoring postępów jej 

implementacji, ewaluacji inteligentnych specjalizacji, prowadzenie PPO i wszystkich innych 

działań opisanych w planie działań na rzecz wypełnienia warunku tematycznego 1.1. 

Działania zmierzające do wykonania warunku tematycznego 6.2 Gospodarka 

odpadami są uwarunkowane postępem opracowania Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami (KPGO). Uchwałą nr 124/2700/15 z dnia 15.12.2015 r. ZWP przyjął projekt 

aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem 

Inwestycyjnym, który następnie został przekazany do opiniowania przez organy wykonawcze 

gmin z obszaru województwa podkarpackiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
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W celu spełnienia warunków tematycznych 7.1 Transport, 7.2 Kolej, 7.3 Inne rodzaje 

transportu uchwałą nr 129/2815/15 z dnia 29.12.2015 r. ZWP przyjął Program Strategiczny 

Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko. Powyższe dokumenty przekazane zostały do KE w dniu 

8.01.2016 r. z prośbą o dokonanie oceny spełnienia ww. warunków na poziomie RPO WP. 

 

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby 
zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań 
naprawczych 

 

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie stanowiącym 

załącznik do uchwały ZWP nr 84/1925/15 z dnia 18.08.2015 r. w roku 2015 r. planowano 

ogłoszenie 12 naborów wniosków w trybie konkursowym (EFRR) oraz 8 naborów wniosków 

w trybie konkursowym i 4 w trybie pozakonkursowym (EFS bez pomocy technicznej). 

W okresie sprawozdawczym, w zakresie EFRR, ogłoszonych zostało 10 naborów 

wniosków. Mając na uwadze, że przeprowadzenie naboru w działaniu 5.1 wymagało 

uprzedniego przyjęcia przez ZWP Programu Strategicznego Rozwoju Transportu 

Województwa Podkarpackiego do roku 2023 (dokument przyjęty został uchwałą ZWP 

nr 129/2815/15 z dnia 29.12.2016 r.), który ma również zastosowanie dla dróg lokalnych, 

zdecydowano o przesunięciu ogłoszenia naboru. Nabór został ogłoszony 14.01.2016 r. 

Mając na względzie jak najlepsze dopasowanie planowanych inwestycji do potrzeb  

i oczekiwań, jakie kierowane były pod adresem IZ RPO WP w zakresie wsparcia instytucji 

popularyzujących naukę, ZWP zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia 

zaplanowanego w poddziałaniu 6.4.4 naboru wniosków i dokonaniu ponownej analizy 

możliwych koncepcji realizacji takiego wsparcia. 

W zakresie EFS ogłoszonych zostało 8 naborów wniosków w trybie konkursowym 

oraz 4 nabory wniosków w trybie pozakonkursowym. W zakresie poddziałania 9.6.1 i 9.6.2 

z uwagi na ryzyko niezrealizowania celów i wskaźników projektów w zakładanym okresie ich 

realizacji tj. w II połowie roku szkolnego 2015/2016, instytucja upoważniona do złożenia 

wniosku o dofinansowanie odstąpiła od jego złożenia. Nabór na ww. poddziałania został 

przeniesiony na I kwartał 2016 r. (nabór ogłoszony 26.02.2016 r.). Jednocześnie z uwagi na 

zmianę Zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej utraciły status akredytowanych OWES, w wyniku czego IP WUP 

podjęła decyzję o anulowaniu ogłoszonego w działaniu 8.5 naboru (nabór anulowany 

20.01.2016 r.). 

Opracowując harmonogramy naborów wniosków na lata 2015 i 2016, IZ RPO WP  

w pierwszej kolejności planowała ogłaszać nabory wniosków, dla typów projektów mających 

wpływ na osiągnięcie wskaźników produktu, uwzględnionych w ramach wykonania 

Programu. Jednocześnie, w dotychczas ogłoszonych i zaplanowanych naborach, 

przewidziano zaangażowanie środków w takiej wysokości, które powinno pozwolić na 

osiągnięcie wskaźników finansowych - w kontekście roku 2018 r.  

Stopień osiągnięcia zarówno celów pośrednich, jak i końcowych ram wykonania 

uzależniony będzie w dużej mierze od postępu we wdrażaniu projektów pozakonkursowych 

oraz realizowanych w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). W okresie 

sprawozdawczym IZ RPO WP monitorowała gotowość do realizacji projektów 

pozakonkursowych. W odniesieniu do projektów z zakresu infrastruktury zdrowotnej, ich 

realizacja uzależniona jest od opracowania właściwych map potrzeb zdrowotnych oraz 

pozytywnego zaopiniowania przez Komitet sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI 
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w sektorze zdrowia planów działań, do których wpisane zostaną projekty pozakonkursowe. 

Z kolei realizacja projektów w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej uwarunkowana 

jest pozytywnym zaopiniowaniem przez Komisję Europejską Programu Strategicznego 

Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023. 

W odniesieniu do projektów realizowanych w formule ZIT w dalszym ciągu trwa 

proces opiniowania Strategii ZIT oraz uzgadniania ostatecznego kształtu projektów 

realizowanych w tej formule.  

 

 

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Załącznik nr 1 - Streszczenie sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP  2014-2020 za 

rok 2014 i 2015. 

 

 

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
W okresie sprawozdawczym IZ RPO WP nie realizowała wsparcia z wykorzystaniem 

instrumentów finansowych. W związku z powyższym, nie zasadne jest przygotowanie 

załącznika w postaci sprawozdania z wdrażania instrumentów finansowych. 

 
 

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 
2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie 
warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO 
 

Pkt. 9 nie dotyczy niniejszego sprawozdania (dane wymagane w sprawozdaniu, które 
należy złożyć w 2017 r., tj. za rok 2016). Zgodnie z rekomendacją KE, żadna z Instytucji 
Zarządzających nie uzupełnia przedmiotowego punktu. 
 

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW  
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013) 

 

10.1 Duże projekty 

 
Pkt. 10.1 nie ma zastosowania dla RPO WP. W ramach RPO WP nie przewiduje się 

realizacji projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r. 

 
 
 

10.2 Wspólne plany działania 

 

Pkt. 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP. 
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11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE 

RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM 

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ 

WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH  

I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013) 

 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IZ RPO WP zapewniła przestrzeganie zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz podjęła działania zapobiegające wszelkim formom 

dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, 

wyznawaną religię lub światopogląd lub orientację seksualną, na każdym etapie wdrażania 

RPO WP.  

Wdrażanie Programu zaprogramowane zostało w sposób zapewniający równy dostęp 

do wsparcia udzielanego w jego ramach dla wszystkich typów potencjalnych beneficjentów, 

a w szczególności tych najbardziej narażonych na dyskryminację i nierówne traktowanie, zaś 

oczekiwanym efektem wsparcia będzie przede wszystkim zwiększenie ich udziału na rynku 

pracy, jak również aktywności i integracji społecznej. W ramach EFRR szczególny nacisk 

położony został na działania dotyczące zapewnienia dostępności usług, towarów 

i infrastruktury dla wszystkich osób, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy w zakresie 

przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wszelkie działania 

związane z przygotowywaniem i wdrażaniem dokumentów programowych realizowane były 

z zachowaniem ww. zasad. 

W 2015 r. KM RPO WP rozpatrywał i zatwierdzał kryteria wyboru projektów 

ukierunkowanych na promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawności, przy obecności przedstawicieli instytucji 

działających na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Przestrzeganie zasady równości 

szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn opisywane  było m.in. w regulaminach konkursów 

ogłaszanych w 2015 r. oraz omawiane było na organizowanych w 2015 r. spotkaniach 

informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców. 

Mechanizmem gwarantującym prawidłową realizację ww. polityk na etapie oceny 

projektów był system oceny i wyboru projektów, tj. karta oceny projektu w ramach EFS 

zawierała pytania dotyczące zgodności projektu z właściwymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi, w tym: zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 

minimum, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami, zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz z prawodawstwem 

wspólnotowym. Zastosowanie w ramach konkursów EFS w osiach priorytetowych VII, VIII, IX 

kryteriów dostępu i premiujących miało ponadto na celu wprowadzenie rozwiązań 

poprawiających sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji, a także tych projektów, 

których realizacja może przyczynić się do eliminacji/niwelowania w życiu grup 

defaworyzowanych barier fizycznych, socjalnych, psychologicznych. W przypadku EFFR 

karta oceny projektu zawierała pytanie sprawdzające czy projekt nie ogranicza równego 

dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie 

rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
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seksualną a w przypadku osób z niepełnosprawnościami, czy projekt zakłada stosowanie 

zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność 

oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury. 

 

Lista tabel: 
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6. Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS. 
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