UCHWALA Nr 2245327 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 kwietnia 2013 .

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji
projektow.

- Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z pdzn. zm.),
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.)

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na zmianeg terminu zakonczenia realizacji projektow:

1. nr WND-RPPK.01.01.00-18-052/09 pn. ,Budowa wyposazenia kompleksu
ustugowo-hotelowego w Birczy, zlozonego przez Firme Handlowo -
Ustugows ,,K&Q” Grazyna Brozyniak, ul. Bieszczadzka 41, 37-740 Bircza,
zmiane terminu zakonczenia rzeczowej z 21.03.2013 r. na 21.06.2013 r. oraz
zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji z 28.03.2013 .
na 28.06.2013 r.;

2. nr WND-RPPK.01.01.00-18-580/09 pn. ,,Wdrozenie produkcji innowacyjnych
opakowan z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko
Sp.zo0.0.”, zlozonego przez SIPEKO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Makowisko 162, 37-500 Jarostaw, zmiane terminu
zakonczenia rzeczowej i finansowej realizacji z 29.03.2013 r. na 20.08.2013 r.

wspoffinansowanych z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Dziatanie
1.1 - ,Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczosci” Schemat B — Bezposrednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 224 / 5327 / 13
Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w dniu 8 pazdziernika 2012 r. podjeto decyzje, aby nie wyrazaé zgody na wydtuzenie
terminu zakoriczenia realizacji projektébw o okres diuzszy niz 3 miesiace,
chyba ze zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie maogt
zapobiec.

Beneficjent Firma Handlowo - Uslugowa ,K&Q” Grazyna Brozyniak,
realizujgcy projekt pn.. ,Budowa i wyposazenie kompleksu ustugowo -
hotelowego w Birczy” zwrdcit si¢ z ponowng proébg o zmiane terminu zakonczenia
rzeczowej realizacji projektu z 21.03.2013 r. na 21.06.2013 r. oraz zmiane terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 28.03.2013 r. na 28.06.2013 r.
Powodem wnioskowanej zmiany jest dokoriczenie ostatniego etapu realizacji
projektu.

Beneficjent SIPEKO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
realizujacy projekt pn.: ,Wdrozenie produkcji innowacyjnych opakowan
z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z 0.0.” zwrécit sie
z ponowng prosbg o zmiang terminu zakoriczenia rzeczowej oraz finansowej
realizacji projektu z 29.03.2013 r. na 20.08.2013 r. Przesuniecie terminu uzasadnia
wstrzymang procedurg wyltonienia dostawcy maszyny niezbednej do realizacii

projektu.

Biorac pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjenta przestanki

niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaty.

—~

'
ROEMARC7ALFE kI MO 7 PHA
?ﬁ')f‘(;,s:dlij\‘;\j.u H_A_.Kk \Z)x f}lu LTI
o
e
-y \

- ‘/,7 ) ‘A B =00
( Zygrmunt CHolewinski
-~



