UCHWALA Nr 229/5424/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2013 .

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakornczenia realizacji projektu.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z pézn. zm.),
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z p6zn. zm.)

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie¢ zgode na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektéw
wspétfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Dziatanie 1.1 -
.Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczosci” Schemat B - Bezpos$rednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013:

e nr WND-RPPK.01.01.00-18-759/09 pn. »slnnowacyjny system
automatycznej kompleksowej obstugi klienta w turystyce”, ztozonego
przez Primoris Sp. z 0.0., 35-032 Rzeszéw, ul. Zamkowa 2, zmiana terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r.,
oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z 31.03.2013 r.
na 30.09.2013 r.;

e nr WND-RPPK.01.01.00-18-813/09 pn. ,,Rozwdj przedsiebiorstwa poprzez
realizacje inwestycji w sieci Swiatlowodowe oraz nieruchomos$é”,
ztozonego przez Enformatic Sp. z 0.0., 35-303 Rzeszéw, ul. Mieszka | 48 lok.
50, zmiana terminu zakornczenia rzeczowej realizacji projektu z 31.12.2012 .
na 30.06.2013 r., oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu
z31.01.2013 r. na 15.07.2013 r,;

e nr WND-RPPK.01.01.00-18-797/09 pn. ,,Rozszerzenie oferty ustug poprzez
inwestycje w nhowoczesne maszyny i urzadzenia w FHU ,,NOWA” Witold
Mrozek” ztozonego przez Firma Handlowo-Ustugowa ,,NOWA” Witold
Mrozek, 38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 6A, zmiana terminu zakornczenia
rzeczowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 10.06.2013 r., oraz terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 15.06.2013 r.

§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.
§3 il
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Zatacznik do Uchwaty Nr 229 / 5424 / 13
Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
8 pazdziernika 2012r. podjeto decyzje, aby nie wyrazaé zgody na wydtuzenie
terminu zakoriczenia realizacji projektéw o okres diuzszy niz 3 miesiace, chyba
ze zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mégt zapobiec.

Beneficjent Primoris Sp. z o.0. realizujacy projekt pn.: ,Innowacyjny system
automatycznej kompleksowej obstugi klienta w turystyce” zwrdcit sie z prosbg
0 zmiane terminu zakonczenia rzeczowe] realizacji projektu z 31.03.2013 r.
na 30.09.2013 r., oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu
z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r. Przedmiotows zmiane uzasadnia opdznieniami
w realizacji po stronie dostawcy oprogramowania, oraz przedtuzajacym sie procesem
zwigzanym z  uszczegbtowieniem | akceptacjg funkcjonalnosci  systemu
przez wnioskodawce.

Beneficjent Enformatic Sp. z o.o. realizujgcy projekt pn.: ,,Rozwéj
przedsigbiorstwa poprzez realizacje inwestycji w sieci sSwiattowodowe
oraz nieruchomos¢” zwrdcit si¢ z prosbg o zmiane terminu zakorczenia rzeczowe;
realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 30.06.2013 r., oraz terminu zakoriczenia
finansowej realizacji projektu z 31.01.2013 r. na 15.07.2013 r. Przedmiotowg zmiane
uzasadnia opoOznieniami w realizacji po stronie dostawcy urzadzen
oraz przediuzajacym sig procesem odbioru nieruchomosci i oddaniem do uzytku.

Beneficjent Firma Handlowo-Ustugowa ,,NOWA” Witold Mrozek realizujacy
projekt pn.. ,Rozszerzenie oferty ustug poprzez inwestycje w nowoczesne
maszyny i urzadzenia w FHU ,,NOWA” Witold Mrozek” zwrécit sie z prosba
0 zmiang terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu z 15.03.2013 .
na 10.06.2013 r., oraz terminu zakoriczenia finansowe] realizacji projektu
z 15.03.2013 r. na 15.06.2013 r. Przedmiotowg zmiane uzasadnia opdznieniami
realizacji poszczegélnych etapéw projektu z powodu trudnosci w uzyskaniu
odpowiednich maszyn oraz nieprawidlowym wykonywaniem zamoéwieri przez
dostawcéw.

Biorac pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjentéw przestanki
niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaly.




