UCHWALA Nr 338 /7275117
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 wrzesnia 2017r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0099/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486 ),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaty nr 117/2550/15 Zarzagdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektéw w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewodziwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwata nr 193/3926/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowe] Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkow, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia 13
wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego \Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30.06.2018 r.
dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0099/16 pn. ,Kompleksowa poprawa efektywno$ci
energetycznej poprzez termomodernizacje budynkéw uzytecznosci publicznej
w Rzeszowie - etap I” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia
dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczne budynkow Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwat hodzi w zycie z dni djecia.
chwata wchodzi w zycie z nleT@_JSF%\
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 338 / 7275/ 17
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 12 wrzesnia 2017r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Gminy Miasto Rzeszow nr RPPK.03.02.00-18-0099/16 pn.
.Kompleksowa poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynkow
uzytecznosci publicznej w Rzeszowie - etap I.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 30 listopada
2015 r. do 29 grudnia 2017 r. byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé koncowg) w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. Beneficjent zwrécit sie z prosba o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do 30 czerwca 2018 r. argumentujgc
przediuzajgcg sie procedurg wytonienia wykonawcy zadania pn. ,Modernizacja energetyczna
budynkow Zespotu Szkét Ksztatcenia Ustawicznego”. Ww. pismem Beneficjent wyjasnit, iz
ogtoszenie o zamowieniu dla powyzszego zadania zostato opublikowane w dniu 23.02.2017 r.,
lecz z uwagi na konieczno$¢ udzielenia odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawcow,
otwarcie ofert nastgpito dopiero w dniu 15 maja 2017 r. W zwigzku z tym, iz jedyna oferta
zlozona w postepowaniu opiewata na kwote 12 984 000,00 zi, tj. znaczaco przekraczata kwote
jaka byta przeznaczona na realizacje zamowienia (7 385 622,00 zi), Beneficjent podjat decyzje
0 uniewaznieniu postepowania.

Po zwiekszeniu przez Zamawiajgcego kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania,
ogtoszono informacje o zamodwieniu w dniu 23 czerwca 2017 r. Postepowanie zostato
uniewaznione 13 lipca 2017 r. z powodu oferty znaczgaco przekraczajgce] kwote jaka
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia.

Nastepnie w dniu 14 lipca 2017 r. Beneficjent ogtosit po raz trzeci przetarg nieograniczony.
W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbyto sie otwarcie ofert. Najtanisza z nich nadal przekraczata
kwote jakg planowano przeznaczy¢ na realizacje zamdwienia. Zamawiajgcy zamierza podjgc
decyzje o zwiekszeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania, a nastepnie podpisac
umowe z wybranym wykonawca.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na duzy zakres prac, ktére nie mogg byc
realizowane w sezonie grzewczym w opinii Beneficjenta konieczne jest przesuniecie terminu
realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy Miasto
Rzeszéw wyraza zgode na wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30

czerwca 2018 .
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