UCHWALA Nr 424 / 8864 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
Z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-
18-0015/16 pn. ,,Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Lancuckiego
do potrzeb ksztalcenia zawodowego” realizowanego przez Powiat Lancucki
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pdzn. zm.),

— Uchwaty nr 184/3714/16 Zarzgdu Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzgdu Wojewo6dztwa
Podkarpackiego Listy ocenianych projektéow oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowe] VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura

edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ,
RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 maja 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0015/16 pn. ,Dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej Powiatu tancuckiego do potrzeb ksztatcenia zawodowego” realizowanego
przez Powiat tancucki, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach osi VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie
6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne
oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

Uchwata wechodzi w zycie z dniem podjegia.
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Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 424/8864/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
184/3714/16  wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej Powiatu tancuckiego do potrzeb ksztatcenia zawodowego”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach osi priorytetowej VI
Spoéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 25 lipca 2016 r. Montaz
finansowy ww. projektu zgodnie zumowg o dofinansowanie przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 7 896 694,92 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 7 328 954,92 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 999 741,17 z,

4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 4 896 953,75
zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie do 31 marca 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku o
dofinansowanie w ramach dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziatanie 6.4.2
Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca marca 2018 r.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r., znak RG.042.1.34.2016 uzupetnionym
pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak RG.042.1.34.2016 Beneficjent zwrécit sie z
prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 maja 2018 r.
Zaproponowany przez Powiat tancucki termin zakonczenia realizacji projektu wykracza
0 2 miesigce poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W uzasadnieniu koniecznosci przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
projektu Beneficjent poinformowat, iz w trakcie realizacji robét budowlanych w kwietniu
2017 r. nastgpito odkrycie niezewidencjonowanego kolektora kanalizacji burzowej,
ktérego lokalizacja w przypadku intensywnych opadoéw zagrazata zalaniem placu
budowy i zniszczeniu wykonanych rob6t. Powyzsza sytuacja spowodowata
wstrzymanie prac budowlanych, do czasu doktadnego zinwentaryzowania przebiegu w
terenie kanatu oraz wykonaniu przez inwestora w swoim zakresie zabezpieczenia
kanalizacji. W wyniku wstrzymania prac wykonawca zwrocit sie do Powiatu
o wydtuzenie terminu realizacji umowy o czas przestoju na budowie. Termin
zakonczenia szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkét Technicznych w Lancucie miat
sie zgodnie z umowg zakonczyé¢ do 28 lutego 2018 r. W z powyzszg sytuacjg
Beneficjent przedtuzyt termin wykonania przedmiotu umowy o czas niemoznoSci
prowadzenia prac tj. 0 28 dni do 28 marca 2018 r. Ponadto ze wzgledu na problemy z



wykonaniem przytgczy zewnetrznych gazowych i energetycznych przez dostawcow
medidéw, podpisany zostat kolejny aneks przedtuzajgcy termin wykonania robét
budowlanych do dnia 23 kwietnia 2018 r. W zwigzku z przedtuzeniem terminu realizacji
robét budowlanych zaistniata potrzeba przedtuzenia terminu zakoniczenia realizacji
projektu o czas niezbedny do rozliczenia zadania z wykonawcg w zakresie
prowadzonych robét budowlanych oraz uzyskania stosownych zezwolen potrzebnych
do uzytkowania budynku, jak réwniez rozliczenia podatku VAT i przygotowania wniosku
o ptatno$é koncowa. Wedtug Beneficjenta potrzeba wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu do 30 maja 2018 r. wynika z zaistniatej obiektywnej sytuacji
niezawinionej przez Beneficjenta, ktérej na etapie planowania wniosku
o dofinansowanie nie mozna byto przewidziec.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, jest
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc koricowg)
w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu’
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakoniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji
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inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficient nie jest w stanie dochowac¢ terminu jego zakoriczenia (np.
Zz uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic¢ zgode na wydtuzenie terminu zakorczenia realizacji projekt
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje

Beneficjenta, atakze majgc na wzgledzie przedtuzenie terminu realizacji robét
budowlanych w projekcie, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu

zakonczenia realizacji projektu do 30 maja 2018 r.
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