UCHWALA Nr 448 / 9380/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.
03.02.00-18-0106/16, realizowanego przez Powiat Strzyzowski, w ramach osi
priorytetowej lll ,,Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz . 913 z pézn. zm. ),

- art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z
dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 wrze$nia 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0106/16, pn. ,Gteboka modernizacja
energetyczna budynkéw uzytecznosSci publicznej Powiatu Strzyzowskiego”,
realizowanego przez Powiat Strzyzowski, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej lll
,Czysta energia”, dziatania 3.2 ,Modernizacja energetyczna budynkéw”, RPO WP na
lata 2014-2020.
§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia—.._
/ot Lop WlCEM@RSZAjEK WOJEWOD2TWA

HErsEARE Bogdan Romaniu



Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 448/9380/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 4 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 pn. ,,Gteboka modernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Strzyzowskiego”, realizowany przez
Powiat Strzyzowski, zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 213/4265/16
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrze$nia 2016 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 29 listopada 2016r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-
18-0106/16-03 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 1 grudnia 2017r.,
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 995 163,07 24,

2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 2 397 004,97 zt,

*3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 037 454,17 =,
4) wkiad wiasny (w odniesieniu do wart.

catkowitej projektu) wynosi: 957 708,90 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 29 marca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-1Z.00-18-001/15,
w ramach dziatania 3.2 Czysta energia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o
ptatno$¢ korncowg) w terminie do konca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak |P.042.4.2016, Beneficjent
po raz pierwszy zwrdcit sie z prosSbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 29 czerwca 2018 .

Woéwczas Zarzagd Wojewoddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 303/6091/17 z dnia 16 maja
2017r.)

Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 29
czerwca 2018 r., zostato uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.02.00-18-0106/16-02
do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 21 lipca 2017 r.

Pismem z dnia 19 czerwca 2018r., znak |1P.042.4.2016, Powiat Strzyzowski
ponownie zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
o kolejne trzy miesigce tj. do dnia 28 wrzes$nia 2018 r. Z podanego uzasadnienia
wynika, iz Beneficjent nie wykona i nie optaci w terminie ostatniego zadania w
projekcie tj. przytaczenia do sieci gazowej. Wydatki przewidziane na realizacje
powyzszego zadania w ramach projektu sg w czesci kwalifikowalne i podlegajg
refundacji z EFRR. Wykonanie tego zadania lezy po stronie Polskiej Spoiki
Gazownictwa, z ktérg Powiat Strzyzowski podpisat dwie odrebne umowy w ramach



kazdego z modernizowanych budynkéw. Dotychczas Beneficjent dokonat ptatnosci
pierwszej raty, a pozostata ptatno$¢ (zgodnie z zapisami uméw) moze by¢ dokonana
na podstawie faktur VAT wystawionych w terminie siedmiu dni po zrealizowaniu
umowy czyli po wykonaniu przytgcza. Obecnie Polska Spétka Gazownictwa nie
zakonczyta swoich dziatan, przewidywany termin to koniec sierpnia br.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w
Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory pismem
z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy §
19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
" mozZe zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w konteks$cie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwiern publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgfoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (zftozony wniosek
o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic¢
zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdéfowego Opisu Osi Priorytefowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
.17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji



kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest fo uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc  argumenty
przedstawione przez Powiat Strzyzowski wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji ww. projektu do 28 wrze$nia 2018 r.
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