UCHWALA Nr478/10120/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0023/16 ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow
w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli” realizowanego przez
Gmine Laszki w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431)

— uchwaty nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektdbw do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-sciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0023/16 ,Budowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekow w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli” realizowanego
przez Gmine Laszki w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Mars"za‘ik'd,v'_'vifWojewédzt\Na Podkarpackiego.
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Zatacznik do Uchwaly Nr 478 /10 120/ 18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 marca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinasowanie projektu
pn. ,Budowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekédw w Laszkach oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w Tuchli” realizowanego przez Gmine Laszki.

W wyniku podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie w dniu 07 sierpnia
2018 r. montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu: 9617 810,64 z,
2) wydatki kwalifikowane: 7 353 332,75 =,
3) dofinansowanie z EFRR: 6 250332,82 Z,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) 3 367 477,82 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie ww. projekt miat zosta¢ zakonczony do
31 pazdziernika 2018 .

Beneficjent pismem z dnia 24 sierpnia br., uzupetnionym pismem z dnia
30 sierpnia br. oraz 7 wrzesnia 2018 r. zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r. Zaproponowany przez Gmine
Laszki termin zakonczenia realizacji projektu wykracza poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu o 2 miesigce. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez
Beneficjenta, wydtuzenie terminu spowodowane jest m.in. koniecznoscig
wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym projektu (tj. zmiang technologii
odwodnienia wykopéw z igtofiltrbw na studnie depresyjne, wymiang gruntu pod
budynek oczyszczalni). Ponadto na niezrealizowanie inwestycji w terminie (wedtug
Beneficjenta) wptyneta konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i biedy
w dokumentacji projektowej w zakresie ilosci zbrojenia zbiornikow oczyszczalni.
Stwierdzone btedy spowodowaty konieczno$é wykonania rysunkéw szczegoétowych
i ponownego przeliczenia zbrojenia. Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez
Beneficjenta termin wykracza o 2 miesigce poza ramy czasowe okreslone
w Regulaminie konkursu, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych
RPO, zwrécit sie z proSbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod
katem jego maksymalnego skrocenia oraz o uzasadnienie zmian warunkow
zamowienia z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych. W odpowiedzi
Gmina Laszki poinformowata, iz podtrzymuje wniosek o zmiane terminu na dzien
31 grudnia 2018 r. oraz uzasadnita zgodno$¢ zmian warunkéw zamoéwienia z ww.
ustawg.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,



ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnoscé
koncowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramow  realizacji  inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreSlonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na



pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
atakze majgc na wzgledzie konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan
technicznych niz wskazanych w ofercie, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r.
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