UCHWALA Nr 483/10 215/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.03.01-18-0001/16 pn. ,,Ograniczenie strat ciepta oraz poprawa
efektywnosci dostaw ciepta poprzez modernizacje miejskiego systemu
cieptowniczego w Mielcu”, realizowanego przez MPEC Sp. z 0.0. w Mielcu
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018, poz. 913
z p6zn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 218/4394/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
27 wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi lll Czysta energia dziatania 3.3
Poprawa jakoSci powietrza poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych -
Sieci  ciepfownicze  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020, oraz w zwigzku z uchwatg nr 285/5702/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektdéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.3 Poprawa jako$ci powietrza,
poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie sieci
cieptowniczych,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 10 grudnia 2018 r. terminu zakoriczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0001/16, pn. ,Ograniczenie strat ciepta oraz
poprawa efektywno$ci dostaw ciepta poprzez modernizacje miejskiego systemu
cieptowniczego w Mielcu” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta
energia, dziatania 3.3 Poprawa jako$ci powietrza, poddziatania 3.3.1 Realizacja
planéw niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marsza+k0w1 WOJewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dnlem podje,ma i




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 483 /10 215/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.03.01-18-0001/16 pn. ,Ograniczenie strat ciepta
oraz poprawa efektywnosci dostaw ciepta poprzez modernizacje miejskiego systemu
cieptowniczego w Mielcu”, realizowany przez MPEC Sp. z o0.0. w Mielcu, zostat
wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 285/5702/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 27 kwietnia
2017 r. Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z  aneksem
nr RPPK.03.03.01-18-0001/16-02 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu
28 lutego 2018 r., przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 11 921 207,71 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 9 630 300,00 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 185 755,00 z,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci

catkowitej projektu) wynosi: 3735 452,71 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 pazdziernika
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw
niskoemisyjnych. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektédw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 1 pazdziernika 2018 r., Beneficjent zwrdcit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia 10 grudnia 2018 r.
ProSbe swoja uzasadnit duzg iloscig odbioréw koncowych robét budowlanych oraz
koniecznoscig sporzgdzenia przed zakonczeniem realizacji projektu dokumentéw
dotyczgcych przyjecia na majatek srodkoéw trwatych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczego6lnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajaca
moze zaakceptowacé uchybienie termindw.



Jednocze$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania  procedur dotyczacych udzielania zamoéwien  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalinych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia izakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowo$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegoétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac¢ terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje MPEC SP. z o.0. w Mielcu wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0001/16 pn. "Ograniczenie strat
ciepta oraz poprawa efektywnosci dostaw ciepta poprzez modernizacje miejskiego
systemu cieptowniczego w Mielcu” do dnia 10 grudnia 2018 r.
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