UCHWALA Nr 483/10 216/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,,Zwiekszenie

udziatu energii ze zrodet odnawialnych na terenie ROF’ nr RPPK.03.04.00-18-

0002/17 realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913 z p6zn. zm.),

art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z p6zn. zm.),

uchwaty nr 293/5860/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wniosku
o dofinansowanie projektu ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatania 3.4 Rozwo6j OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

W zwigzku z:

uchwatg nr 356/7554/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektu do dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej |l Czysta energia, dziatania 3.4 Rozwdj
OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30 czerwca 2019
r. dla projektu nr RPPK.03.04.00-18-0002/17 pn. ,Zwiekszenie udziatu energii ze Zrodet
odnawialnych na terenie ROF’ wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta
energia, dziatania 3.4 Rozwd6] OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 483 /10 216 / 18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 16 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 24 pazdziernika 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wybrat
do dofinansowania projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
nr RPPK.03.04.00-18-0002/17 pn. ,Zwiekszenie udziatu energii ze zrédet odnawialnych na
terenie ROF”.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 22 listopada 2017 r.

Zgodnie z aneksem nr RPPK.03.04.00-18-0002/17-02 do umowy o dofinansowanie
z dnia 24 wrzesnia 2018 r. warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita wartos¢ projektu wynosi - 22 534 235,03 z,
— wydatki kwalifikowane wynoszag -14 232 910,12 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi -12 097 973,52 zt.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 03 kwietnia
2017 r. do 31 grudnia 2018 r. byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie w ramach dziatania 3.4 Rozwdj OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do 31 grudnia 2018 .

Pismem z dnia 07 wrzes$nia 2018 r. Beneficjent przekazat do Departamentu Wdrazania
Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismo gminy Boguchwata (Partnera Projektu) wraz
z wnioskiem o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym polegajgcych na zmianie
rodzaju instalacji fotowoltaicznej planowanej do montazu na elewacji budynku (ktéra w wyniku
przeprowadzonego przetargu okazata sie drozsza niz mozliwosci finansowe gminy), na panele
fotowoltaiczne montowane na dachu wielospadowym. Zmiana rodzaju instalacji fotowoltaicznej
zwigzana jest z koniecznoscig ogtoszenia nowego przetargu, stgd tez we wspomnianym
wniosku gmina Boguchwata, przedfozyta réwniez prosbe o wydtuzenie terminu realizacji
projektu do 31 maja 2019 r.

W odpowiedzi pismem z dnia 14 wrzes$nia 2018 r. Beneficjent zostat poinformowany,

iz dotrzymanie przez beneficjentéw terminéw okreslonych we wnioskach o dofinansowanie, jest
niezwykle istotne z punktu widzenia dochowania zobowigzan finansowych zaciggnietych wobec
Komisji Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformowano réwniez, ze w ramach RPO WP istnieje
mozliwoS¢ skorzystania ze Srodkéw tzw. Rezerwy wykonania, jednakze ich otrzymanie
uzaleznione jest od efektywnos$ci wdrazania programu, mierzonego na podstawie wskaznikow
rzeczowych i finansowych, a rok 2018 bedzie rokiem decydujgcym.
Wskazano takze, iz zgodnie z art. 52a ustawy o zasadach realizacji programoéw w zakresie
polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa
o dofinansowanie moze zosta¢ zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie
kryteriow wyboru w sposob, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego, wydtuzenie
moze mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach. Wskazano réwniez,
ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin wskazany w regulaminie
konkursu (tj. 0 5 miesiecy).

Przypominajgc o powyzszym, ww. Departament zwrécit sie do Beneficjenta z prosba
0 ponowng analize proponowanego terminu zakonczenia realizacji wspomnianego zadania pod
katem jego maksymalnego skrécenia.



W odpowiedzi, Beneficient pismem z dnia 27 wrze$nia br. znak
SROF/24/02/036/18/KPS podtrzymat termin zakonczenia rzeczowej realizacji zadania
realizowanego przez Gmine Boguchwata na 31 maja 2019 r. wnioskujgc jednoczes$nie o zmiane
terminu zakonczenia catego projektu na 30 czerwca 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,NaleZy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust.
1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moZe zostac
Zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu podlegajgcego
zZmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w  opinii  Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w konteksScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamdwienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat rowniez
m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw ze srodkéw
RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac¢ zakonczona
(ztozony wniosek o ptatnos¢ korncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednocze$nie nalezy podkreslié, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i zakonczenia)
jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego,
zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za zadanie nakfonienie
beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji inwestyc;ji, ktére docelowo
powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidiowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez
Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do
dofinansowania)”.

W konsekwenciji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyigcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowaé terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, ze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych srodkow w
limicie lub w przypadku problemow z wyborem wykonawcoéw zamoéwien udzielanych w zwigzku
z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, uwzgledniajgc argumenty przedstawione przez
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0002/17 — do dnia 30 czerwca 2019 .

Bogdan RomaniuR



