UCHWALA Nr 483/10 217/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej i przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
projektow pn.: ,,Budowa tacznika drogi ekspresowej S-19 — drogi powiatowej na
odcinku od wezta Rzeszéw — Potudnie do drogi krajowej nr 19 — Etap |”
nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 oraz ,,Rozbudowa tacznika autostrady A4 na
odcinku od granic miasta Rzeszowa do wezta ,,Rzeszéw Pétnoc” — Etap I”
nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 - wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- uchwat Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 132/2866/16 z dnia
12 stycznia 2016 r. oraz nr 241/4860/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa
— projekty z zakresu drog lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz

w zwigzku z:

- uchwatami Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 218/4396/16
z dnia 27 wrzeSnia 2016 r. oraz nr 327/6985/17 z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa —
projekty z zakresu drég lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

- uchwatg nr 326/6940/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 wybranego do dofinansowania w ramach
RPO WP na lata 2014-2020,

- uchwatg nr 395/8265/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia
ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 oraz wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej i przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 wybranego do dofinansowania
w ramach RPO WP na lata 2014-2020,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na:

— wydituzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej do dnia 31 lipca 2019 r. oraz na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji do dnia 31 grudnia 2020 r. dla projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn. ,Budowa tgcznika drogi ekspresowej S-19 —
drogi powiatowej na odcinku od wezta Rzeszéw — Potudnie do drogi krajowej
nr 19 — Etap I" wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog
lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

— wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej do dnia 31 pazdziernika 2019 r. oraz na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 grudnia 2020 r. dla projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 pn. ,Rozbudowa tgcznika autostrady A4 na
odcinku od granic miasta Rzeszowa do wezta ,Rzeszéw Potnoc” — Etap |
wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. -
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Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 483 /10 217 /18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 16 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekty Powiatu Rzeszowskiego: nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn. ,Budowa
tacznika drogi ekspresowej S-19 — drogi powiatowej na odcinku od wezta Rzeszéw — Potudnie
do drogi krajowej nr 19 — Etap I” oraz nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 pn. ,Rozbudowa
tgcznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do wezta ,Rzeszéw Pétnoc” —
Etap I" — =zostaly wybrane do dofinansowania Uchwatami Zarzgdu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie nr 218/4396/16 z dnia 27 wrzes$nia 2016 oraz nr 327/6985/17 r.
z dnia 01 sierpnia 2017.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, warto§¢ ww. projektéw
przedstawia sie nastepujaco:

1. Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0002/16

- catkowita wartos¢ projektu wynosi: 17 647 000,01 zt,
- wydatki kwalifikowane wynosza: 17 647 000,01 zt,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 14 999 949,99 zi,
- wktad wiasny (z budzetu Powiatu) wynosi: 2 647 050,02 zt.

2. Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0013/17

- catkowita warto$¢ projektu wynosi: 17 691 137,05 z,
- wydatki kwalifilkowane wynosza: 17 691 137,05 z,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 14 998 545,96 zt,

- wktad wiasny (b. P. Rzeszowskiego) wynosi: 1 474 948,09 zt.
- wktad wiasny (b. gm. Gtogéw Mip.) wynosi: 1217 643,00 zl.

Dotychczas nie =zostata podpisana umowa o dofinansowanie dla Zadnego
z wymienionych projektow, gdyz Powiat Rzeszowski nie przedtozyt wymaganych decyzji ZRID.
Beneficjent posiada natomiast pozytywng opinie Koordynatora ds. Srodowiska w ramach RPO
WP dla obu wymienionych projektow.

Po wyborze do dofinansowania projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 Powiat
Rzeszowski informowat tut. Urzad o wystepujacych trudnosciach z uzyskaniem decyzji ZRID,
przy czym, Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage znaczenie planowanej
inwestycji dla poprawy rozwigzan komunikacyjnych w wojewddztwie, uznawat zasadnosé
przedstawianych argumentacji i wyrazat zgode na kolejne przesuniecia terminu dostarczenia
tego dokumentu odpowiednio:

— do 30 czerwca 2017 r. - uchwatg nr 253/5102/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
— do 31 marca 2018 r. - uchwatg nr 326/6940/17 z dnia 25 lipca 2017 r. z jednoczesng
zgodg na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu - do 31 grudnia 2019 r.



— do 31 grudnia 2018 r. - uchwatg nr 395/8265/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

W roku biezgcym, po uzyskaniu (na wniosek Starostwa Powiatowego w Rzeszowie)
dla omawianego projektu zgody na zmiane zakresu rzeczowego polegajgcg na czeSciowej
zmianie przebiegu drogi (pismo Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych z dnia
25 kwietnia 2018 r znak PI-VI.433.3.5.2016.JP), Starosta Rzeszowski pismem z dnia
5 pazdziernika 2018 r. poinformowat Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego, ze;

— w dniu 16 kwietnia br. ztozony zostat wniosek o wydanie nowej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla omawianego przedsiewziecia,

— w dniu 20 sierpnia br. Burmistrz Boguchwaty wydat decyzje stwierdzajacg brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko po uwzglednieniu
wspomnianej wyzej zmiany zakresu rzeczowego,

— w dniu 5 pazdziernika br. podpisano umowe z firmg PROMOST CONSULTING Sp. z o.0.
na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, przy czym firma ta (jako jedyna,
ktéra przystgpita do przetargu) zadeklarowata opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD (z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci) w terminie -
do 30 czerwca 2019 .

Z powyzszych wzgledoéw, Starosta Rzeszowski poinformowat, ze dotrzymanie terminu
dostarczenia ostatecznej decyzji ZRiD, tj. 31 grudnia 2018 r. (okreSlonego wspomniang wyzej
uchwatg ZWP z dnia 30 stycznia 2018 r.) - jest niemozliwe, stad tez zwrdcit sie z prosbg
o kolejne wydtuzenie terminu dostarczenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej - do
31 lipca 2019 r. oraz przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu - do 31 grudnia
2020 r.(co stanowi przekroczenie terminu okreslonego w regulaminie konkursu o 26 miesiecy).

W przypadku projektu pn. ,Rozbudowa tgcznika autostrady A4 na odcinku od granic
miasta Rzeszowa do wezta ,Rzeszow Potnoc” — Etap I' nr RPPK.05.01.00-18-0013/17),
Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wspomniang wyzej uchwatg nr 395/8265/18
z dnia 30 stycznia 2018 r. ustalit termin dostarczenia zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej - do 31 grudnia 2018 r. oraz termin zakonczenia realizacji projektu - do 31 grudnia
2019r.

Starosta Rzeszowski pismem z dnia 24 lipca 2018 r. przeditozyt wniosek o zgode na
dokonanie zmian w zakresie rzeczowym ww. projektu , ktére dotyczyly ,ograniczenia zajetosci
terenu pod nowy pas drogowy drogi publicznej poprzez rezygnacje z budowy odcinkéw drog
serwisowych, budowy zawrotki w miejscowosci Zaczernie, budowy ktadki dla pieszych,
budowy Sciezki rowerowej”.

Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego pismem z dnia 11 wrze$nia br. znak PI-
VI1.433.3.15.2017.JP zaakceptowat wprowadzenie zaproponowanych zmian wyrazajac przy
tym zaniepokojenie przediuzajgcym sie procesem przygotowania tej inwestycji do realizacji
z jednoczesnym apelem o przyspieszenie prac w tym zakresie.

Kolejny wniosek o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym - ktéry dotyczy
ograniczenia przebudowy odcinka drogi powiatowej w km od 2+765 do km 3+467 na terenie
miejscowosci Mitocin, w zwigzku z planowanym od 1 stycznia 2019 r. przytgczeniem tej
miejscowosci do Rzeszowa - Powiat Rzeszowski ztozyt w dniu 26 wrzes$nia br.

Whiosek ten jest w trakcie rozpatrywania w tut. Urzedzie.

Powiat Rzeszowski pismem z dnia 5 pazdziernika br. zwrécit sie do Marszatka
Wojewddztwa o zgode na wydiuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej — do 31 pazdziernika 2019 r. oraz przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji ww. projektu — do 31 grudnia 2020 r. (co stanowi przekroczenie terminu



okreslonego w regulaminie konkursu o 18 miesiecy) podajgc, jako uzasadnienie koniecznosé
wprowadzenia wspomnianych wyzej zmian w projekcie.

Nadmieni¢ réwniez nalezy, ze poczgtkowo oba wymienione projekty planowane byty do
realizacji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’, jednakze na wniosek Powiatu Rzeszowskiego
(pisma z dnia 14 grudnia 2017 r.) Marszatek Wojewoddztwa Podkarpackiego pismem z dnia
01.02.2018 r. znak PI-VI.433.3.5.2016.JP wyrazit zgode na odejscie od tej procedury
i przeprowadzenie 2 odrebnych przetargéw, tj. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
na wykonanie robét budowlanych.

W kwestii wydituzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢ zapisy § 19
ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢
zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w  opinii Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkdéw udziafu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzagdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturainych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika
2018 .

Jednoczesnie nalezy podkreslié, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji inwestyc;ji,
ktéore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidiowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegoétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,



przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem
unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
,W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do plandéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, ze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych srodkow
w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéow zaméwien udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage strategiczne znaczenie
omawianych projektow dla rozwoju sieci korytarzy TEN-T, usprawnienie uktadu
komunikacyjnego wojewoddztwa i w konsekwencji zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow
drég, wyraza zgode na:

— wydtuzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej do dnia 31 lipca 2019 r. oraz na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
do dnia 31 grudnia 2020 r. dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16.

— wydluzenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej do dnia 31 pazdziernika 2019 r. oraz na przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji do dnia 31 grudnia 2020 r. dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17.

ZTWA

ogdan Romaniuk



