UCHWALA Nr 485/10 268 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0083/16
pn. ,,Rozbudowa budynku Zespotu Szko6t w Grodzisku Gérnym wraz
z przebudowg sali gimnastycznej”, realizowanego przez Gmine Grodzisko
Dolne, w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ Przestrzenna i Spoteczna,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 11 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach

realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr216/4344/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjecia do dofinansowania projektu
Gminy Grodzisko Dolne oraz w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3840/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogoine, RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 23 lipca 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0083/16 pn. ,Rozbudowa budynku Zespotu
Szkét w Grodzisku Gornym wraz z przebudowg sali gimnastycznej”, realizowanego
przez Gmine Grodzisko Dolne, w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo
ogolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

PN
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 485/ 10 268 / 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.03-18-0083/16 pn. ,Rozbudowa budynku Zespotu
Szkét w Grodzisku Gérnym wraz z przebudowg sali gimnastycznej”, realizowanego
przez Gmine Grodzisko Dolne, zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg
Nr 216/4344/16  Zarzadu  Wojewodztwa  Podkarpackiego w  Rzeszowie
z dnia 20 wrzesnia 2016 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata
podpisana w dniu 27 wrze$nia 2016 r.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 434 753,75 24,
— wydatki kwalifikowalne wynosza;: 1 541 338,02 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 968 764,57 zt,
— wktad wtasny (w odniesieniu

do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 1465 989,18 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 3 pazdziernika 2016 r. do 31 marca 2018 r.

Przyjety w umowie o dofinansowanie przez Beneficjenta, termin zakonczenia
realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
nr RPPK.06.04.03-12.00-18-001/15.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ koncowg) w terminie do korica
marca 2018 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2017 r., Beneficjent zwrécit sie z prosbg o
wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2017 r.
Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego Uchwatg nr 395/8261/18 z dnia 30 stycznia
2018 r. wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji ww. projektu do dnia 30
czerwca 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 11 pazdziernika 2018 r. zwrdcit sie z prosbg
o ponowne wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 23 lipca
2018 r. podajgc w uzasadnieniu problemy zwigzane z rozliczeniem odwréconego
podatku VAT od czeSci wyposazenia. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
stanowigcym zatgcznik do umowy o dofinansowanie, podatek VAT w cato$ci stanowi
koszt kwalifikowany w projekcie.

Gmina Grodzisko Dolne poinformowata, iz dostawca sprzetu, wykorzystujgc
prawng mozliwo$é, wystawit w dniu 30 maja 2018 r. fakture za dostawe sprzetu,
w tym laptopow z oprogramowaniem, z odwrotnym obcigzeniem VAT od tego
wydatku. Faktyczne dostarczenie ww. faktury na sekretariat Urzedu Gminy
w Grodzisku Dolnym nastgpito w dniu 14 czerwca 2018 r. W dniu 15 czerwca br.
zostata sporzgdzona przez Gmine czesSciowa deklaracja VAT za miesigc maj, ktéra
nie uwzgledniata odwréconego podatku od ww. faktury, gdyz pracownik
odpowiedzialny za jej sporzadzenie nie posiadat jeszcze informacji o samym wptywie
faktury. Ww. podatek, zgodnie z przyjetym systemem, zawarty zostat w deklaracji



czerwcowej ptatnej w lipcu. Na skutek uwag Urzedu Skarbowego, w sprawie
btednego sposobu rozliczenia ww. podatku w deklaracji za miesigc czerwiec, w dniu
23 lipca br. sporzadzono korekte deklaracji VAT za miesigc maj. Przelew tego
podatku wraz z odsetkami zostat wykonany 20 lipca br.

W zwigzku z tym, iz Gmina nie dokonata przelewu podatku VAT za okres
rozliczeniowy maj 2018 r., w terminie obowigzywania Umowy o dofinansowanie (i].
do dnia 30 czerwca 2018 r.), zmuszona jest wystgpi¢ do Instytucji Zarzadzajgcej,
z prosbg o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 23
lipca 2018 r. tak aby ,odwrécony” podatek VAT modgt zostaé uznany za wydatek
kwalifikowalny.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktorym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziafania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamoéwien  publicznych
(np. w zakresie warunkdw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réowniez m. in.: ,,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkurow
o dofinansowanie projektéw ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o ptatnosc
konicowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem. ’
Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-



2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku problemow z wyborem
wykonawcoéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzagdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, Zarzad Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 23 lipca 2018 r.
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