UCHWALA Nr 490/10 329/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu RPPK.04.02.00-18-0019/17 pn.
,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
w Grodzisku Dolnym” realizowanego przez Gmine Grodzisko Dolne w ramach
osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1i2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 383/8064/17 Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej [V Ochrona Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP
na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
’ na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2018 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.02.00-18-0019/17 pn. ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w Grodzisku Dolnym”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr490/10 329/ 18
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
383/8064/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata
2014-2020 projekt pn. ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w
Grodzisku Dolnym” realizowany przez Gmine Grodzisko Dolne.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 962 477,31 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 766 311,27 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 651 364,57 zi,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 311 112,74 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 15 lutego 2018 r., projekt miat
by¢ realizowany w okresie od 14 lipca 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie
przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.2 Gospodarka odpadami.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do 31 pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 17 pazdziernika 2018 r. Beneficjent zwrocit sie z prosbg o przesuniecie

terminu zakornczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. W uzasadnieniu prosby
Beneficjent wskazat, iz zidentyfikowano btad w dokumentacji projektowej zwigzany z
zlokalizowanym stupem energetycznym w obrebie zaprojektowanego zjazdu z drogi publicznej
do PSZOK'u. Sytuacja ta spowodowata wstrzymanie niektérych prac i koniecznosé
opracowania projektu zamiennego, poniewaz zlokalizowanego stupa energetycznego nie
mozna przesung¢. Zaistniata sytuacja wymaga rowniez uzyskania nowego pozwolenia na
budowe.
Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 2 miesigce poza
ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 22 pazdziernika 2018 r. zwrocit sie z prosbg o
ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego
skrocenia.

W odpowiedzi przestanej pismem z dnia 23 pazdziernika 2018 r., Beneficjent
poinformowat, iz podtrzymuje zaproponowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 31
grudnia 2018 r. Beneficjent wyjasnit, iz po ponownej analizie wszystkich czynnikéw mogacych
mie¢ wptyw na termin zakonczenia zaplanowanych prac, zaproponowany termin 31 grudnia
br. jest najkrotszym terminem umozliwiajgcym prawidiowe zakonczenie realizacji
przedmiotowego projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okresSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.



Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznoSc¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zamoéwienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zostac zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnos¢ koncowg) w terminie np. do kornca
paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wigc wynika
Zz powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za zadanie
nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktére docelowo powinno umoZzliwi¢c zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdéfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwosci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazic¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”. '

W konsekwenciji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018r.
dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0019/17 pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w Grodzisku Dolnym.




