UCHWALA Nr 32/825/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu

nr RPPK.05.01.00-18-0023/17 pn. ,,Poprawa lokalnego uktadu komunikacyjnego

poprzez rozbudowe drogi gminnej stanowigcej bezposrednie potaczenie

z istniejacymi terenami inwestycyjnymi potozonymi przy ul. COP w Stalowej

Woli”, realizowanego przez Gmine Stalowa Wola, w ramach osi priorytetowej V

sInfrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 tj.),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 .
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r
poz. 1431),

uchwaty nr 241/4860/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéow o dofinansowanie projektéw ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V
Jnfrastruktura komunikacyjna” dziatania 5.1 ,Infrastruktura drogowa” — projekty
z zakresu drog lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,

uchwaty nr 327/6985/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”,
dziatanie 5.1 ,Infrastruktura drogowa” - projekty z zakresu drég lokalnych, RPO
WP 2014-2020,

uchwaty nr 328/7036/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 327/6985/17 z dnia
1 sierpnia 2017 r. oraz wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V
JInfrastruktura komunikacyjna” dziatanie 5.1 ,Infrastruktura drogowa” - projekty
z zakresu drég lokalnych RPO WP 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 29 listopada 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0023/17, pn. ,Poprawa lokalnego uktadu



komunikacyjnego poprzez rozbudowe drogi gminnej stanowigcej bezposrednie
potaczenie z istniejgcymi terenami inwestycyjnymi potozonymi przy ul. COP
w Stalowej Woli", realizowanego przez Gmine Stalowa Wola, wybranego do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wramach osi
priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, dziatanie 5.1 ,Infrastruktura drogowa”
- projekty z zakresu drdg lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.

§4




Zatagcznik nr 1 do Uchwaty Nr 32/825/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 26 marca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
328/7036/17 w sprawie zmiany uchwaty nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz
wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1
Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych RPO WP na lata 2014-2020
wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa lokalnego uktadu komunikacyjnego poprzez
rozbudowe drogi gminnej stanowigcej bezposrednie potgczenie z istniejgcymi terenami
inwestycyjnymi potozonymi przy ul. COP w Stalowej Woli" nr RPPK.05.01.00-18-0023/17,
z warunkiem, iz dofinansowanie dla projektu udzielane bedzie w miare pojawienia sie
wolnych srodkéw w ramach kwoty przeznaczonej w dziataniu 5.1 Infrastruktura drogowa na
projekty z zakresu drég lokalnych RPO WP 2014-2020.

Wedtug ww. uchwaty warto$¢ projektu przedstawiata sie nastepujgco:

wartos¢ ogotem: - 12 991 929,14 zt,
warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych: - 12 549 690,00 zt,
dofinansowanie z EFRR: - 9999 592,99 zt.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu do chwili obecnej nie zostata
podpisana bowiem Instytucja Zarzadzajgca RPO WP nie dysponowata wolnymi
Srodkami, ktére mogtyby by¢ przeznaczone na projekt. Natomiast w zawigzku z pojawieniem
sie wolnych srodkéw EFRR w wysokosci 2 740 085,00 zt w ramach limitu obowigzujgcego
w marcu br. w dziataniu 5.1 Infrastruktura drogowa na projekty z zakresu drég lokalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego obecnie trwa procedura podpisania umowy
o dofinansowanie.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu  konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
5.1 ,Infrastruktura drogowa”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ korncows)
w terminie do konca czerwca 2019 .

Pismem z dnia 18 marca 2019 r., Beneficjent zwrécit sie z prosbg o wydiluzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r., argumentujgc swojg prosbe
przedituzajgcg sie procedurg zawarcia umowy z Wykonawcg, spowodowang miedzy innymi
odraczaniem przez Beneficjenta rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia do
czasu otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania ze $rodkow budzetu UE.
Poniewaz jednak na etapie procedury przetargowej umowa o dofinansowanie nie mogta byc
zawarta zaistniata koniecznoS¢ podjecia przez Rade Miejska w Stalowej Woli uchwaty



zabezpieczajgcej brakujgce srodki. W rezultacie procedura zawarcia umowy z Wykonawca
przedtuzyta sie o 137 dni kalendarzowych, a tym samym zostat skrécony czas na wykonanie
umowy. W dniu 18.10.2018 r. podpisany zostat aneks do umowy z wykonawca wydtuzajgcy
realizacje robét z 30 kwietnia 2019 r. do dnia 14 wrzesnia 2019 r. Ww. aneks uznaé nalezy
za zgodny z ustawg Prawo zamoéwien publicznych.

Biorgc pod uwage powyzsze okolicznosci oraz konieczno$¢ uzyskania stosownych
opinii oraz decyzji dopuszczajgcych rozbudowang w ramach projektu droge do uzytkowania
Beneficjent — Gmina Stalowa Wola zwrécita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 .

Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 21 marca
2019 r. zwrdcit sie do Beneficjenta z proSbg o ponowna analize proponowanego terminu
zakonczenia realizacji omawianego projektu pod kgtem jego maksymalnego skrécenia.

Gmina Stalowa Wola pismem z dnia 21 marca 2019 r., poinformowata,
iz w wyniku ponownej analizy terminu zakonczenia realizacji projektu, prosi o jego
wydtuzenie do 29 listopada 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego osSwiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidlowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okolicznosci lub dziafania sity wyZzszej powodujgcych koniecznosc
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach o
dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowoSci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw zgfoszonych do konkursu projektéw
powinna zostac¢ zakorniczona (ztozony wniosek o pfatno$c¢ koricowg) w terminie np. do konca
paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wigc
wynika z powyZszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za



zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w
uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazic zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W' konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie
wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sig,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione przez

Gmine Stalowa Wola wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0023/17 do dnia 29.11.2019r.
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