UCHWALA Nr 38 /975/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2019r.

w sprawie rozwigzania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00
z dnia 19 grudnia 2016 r. o dofinansowanie projektu ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow oswiatowo — wychowawczych
Powiatu Jarostawskiego z wykorzystaniem OZE” realizowanego
przez Powiat Jarostawski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

0 samorzgdzie wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

— art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o0 zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— uchwaly nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej
Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., oraz w zwigzku z uchwatg
nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
13 wrzes$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz

wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewbddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

— uchwaty nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesdnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz

wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,

— Uchwaty nr 338/7274/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 realizowanego przez Powiat Jarostawski w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata

2014 -2020,



— Uchwaty nr 490/10327/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 pn. "Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowo — wychowawczych Powiatu Jarostawskiego
z wykorzystaniem OZE", realizowanego przez Powiat Jarostawski w ramach RPO
WP na lata 2014 -2020,

— § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-18-0027/16-00 z dnia
19 grudnia 2016 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Postanawia sie na wniosek Beneficjenta rozwigza¢é umowe o dofinansowanie
projektu pn.: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowo —
wychowawczych Powiatu Jarostawskiego z wykorzystaniem OZF”
nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00 zawartg w dniu 19 grudnia 2016 r. w ramach osi
priorytetowej Ill ,Czysta energia”, dziatanie 3.2 ,Modernizacja energetyczna
budynkéw”, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie powyzszego oSwiadczenia stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie -z dniem podjecia.




Zatgcznik do Uchwaty Nr 38/975/19
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 16 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowo -
wychowawczych Powiatu Jarostawskiego z wykorzystaniem OZE" nr RPPK.03.02.00-18-
0027/16 zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata podpisana 19 grudnia 2016 r.

Zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-02 z dnia 27 listopada 2018 r.
aktualny montaz finansowy przedstawia sie nastepujgco:

Catkowita wartos¢ projektu wynosi 11 544 999,68 zi,
Wydatki kwalifikowane wynoszg 11 226 083,38 zt,
Dofinansowanie z EFRR wynosi 9 542 170,75 z,

- Wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi 2 002 828,93
zt.

Dotychczas wyptacono dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w kwocie 3 389,31 zt.
Zgodnie z pismem z dnia 15 kwietnia br. znak RPP.042.1.2017 Beneficjent zadeklarowat,
ze dokona zwrotu $rodkéw do dnia 18 kwietnia br.

Zgodnie z zapisami umowy, projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 wrzesnia 2016 r.
do 31 grudnia 2017 r. Beneficjent dwukrotnie zwracat sie z prosba o wydtuzenie terminu
realizacji. Ostatecznie uchwatg nr 490/10327/18 Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w
dniu 30 pazdziernika 2018 r. wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia
31 grudnia 2019 .

Powiat Jarostawski pismem z dnia 12 marca 2019 r. zwrdcit sie z prosbg o przyznanie
dodatkowych $srodkéw (zwiekszenie dofinansowania w projekcie) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, informujgc
jednoczesénie, iz bez dodatkowych Srodkéow Powiat nie =zrealizuje projektu, czego
konsekwencjg bedg dziatania zmierzajgce do rozwigzania umowy o dofinansowanie.
Beneficjent poinformowat, iz w ramach projektu zostaty przeprowadzone dwa postepowania
przetargowe dla robét budowlanych. W wyniku pierwszego przetargu nie zostaty ztozone
zadne oferty, a w wyniku drugiego, najnizsza kwota ztozonej oferty znacznie przewyzszyta
kwote jakg Zamawiajgcy chciat przeznaczy¢ na realizacje zadania, w zwigzku z czym
obydwa postepowania zostaly uniewaznione. Powiat Jarostawski poinformowat, iz podjat
dziatania majgce na celu zwiekszenie w planie finansowym kwoty dla tego zadania, jednak
po przeprowadzonych analizach nie byto to mozliwe, dlatego tez wszczat trzecie
postepowanie na kwote pierwotnie zabezpieczong tj. 11 097 622,00 zt brutto. Postepowanie
zostato uniewaznione, ze wzgledu na to, iz najnizsza kwota ztozonej oferty przewyzszyta
kwote jakg Zamawiajgcy przeznaczyt na realizacje tego zadania.

Kolejnym argumentem Powiatu Jarostawskiego byta koniecznos¢ aktualizacji opracowanego
kosztorysu na modernizacje budynkéw oswiatowo — wychowawczych wynikajgca z art. 35
ust.1 ustawy prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z p6zn. zm. Pierwsza
warto§¢ zamoéwienia po aktualizacji wyniosta 13 608 588,46 zt brutto i przewyzszyta o
2510966,46 zt kwote jaka zostata zarezerwowana na roboty budowlane w planie
finansowym. Ponowna aktualizacja w czerwcu 2018 r. spowodowata, ze szacowana wartosé



zamowienia wzrosta do 14574 715,71 2zt brutto. Natomiast ostatnia aktualizacja
przeprowadzona w grudniu 2018 r., zwigkszyta warto§¢ zamowienia na roboty budowlane az
do 16 447 206,71 zt brutto.

Majgc na uwadze znaczny wzrost kosztow, Powiat Jarostawski poinformowat, ze probowat
wprowadzi¢ zmiany w projekcie majgce na celu ograniczenie zakresu robét budowlanych do
kwoty pierwotnie zarezerwowanej. Po przeprowadzonych analizach kosztorysu, zakresu w
projektach budowalnych i audytach oraz rozmowach z ekspertami, okazato sie ze nie jest to
wykonalne.

Z przedstawionej analizy kosztow wynika, ze aby zrealizowaé projekt Beneficjent musiatby
dotozy¢ ze Srodkdéw wiasnych ponad 5,5 min zt. Warto$¢ brakujgcej kwoty nie pozwala na
zaciggniecie dodatkowego zobowigzania. Proby pozyskania dodatkowych funduszy zaréwno
ze Srodkow wtasnych jak i funduszy zewnetrznych nie przyniosty Powiatowi oczekiwanych
rezultatow.

W odpowiedzi pismem z dnia 14 marca 2019 r. Urzad Marszatkowski, przedstawit
swoje stanowisko i poinformowat, iz generalng zasadg przestrzegang przez Instytucje
Zarzadzajaca jest nie zwiekszanie przyznanego dofinansowania dla projektéw, ktére zostaty
wybrane w trybie konkursowym. Zasada ta wynika z ograniczonych srodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego, a takze koniecznoscig réwnego
traktowania beneficjentow. W zwigzku z powyzszym, nie jest mozliwe zwiekszenie poziomu
dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu.

Ponownie pismem z dnia 5 kwietnia 2019 r. Powiat Jarostawski poinformowat, ze ze
wzgledu na brak mozliwosci zabezpieczenia w budzecie dodatkowych funduszy na realizacje
projektu, podjat decyzje o rozwigzaniu umowy o dofinansowanie za zgodng wolg Stron
Umowy.

Uwzgledniajgc wniosek Beneficjenta, Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego wyraza
zgode na rozwigzanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00 z dnia
19 grudnia 2016 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.
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